
 

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - ETAPA 1 

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav" 

Změnový list ZL Popis 
Vícepráce - 
dodatečné 

práce 

Méněpráce - 
neprovedené 

práce 
Celkem 

ETAPA 1 1ZL 10 Demontáž prosklené stěny 81269  81269 
ETAPA 1 1ZL11 Demontáž prosklené stěny 29 088  29 088 
ETAPA 1 1ZL12 ZTI,UT 382 794 -28 454 354 340 
ETAPA 1 1ZL 13 Jídelna - podhled 118 987 -19 360 99 628 
ETAPA 1 1ZL 14 Přívodní kabel NN 40 504  40 504 
ETAPA 1 1ZL 15 VZT 59 702 -53 623 6 079 
ETAPA 1  Schodiště celkem 60 354  60 354 
ETAPA 1  Plošina celkem 95 040  95 040 
ETAPA 1 1ZL 17 Informační systém 165 781  165 781 
ETAPA 1 1ZL 18 Elektro 428 495 -210 867 217 628 
ETAPA 1 1ZL 19 Praskliny 415 620 -92 320 323 300 
ETAPA 1 1ZL 20 Požární ucpávka 91263  91263 
ETAPA 1 1ZL21 Sanace zdivá - l.PP 123 928 -12 000 111928 
ETAPA 1 1ZL 22 Recepce 34 371  34 371 
ETAPA 1 1ZL 23 Klimatizace 143 071  143 071 
ETAPA 1 1ZL 24 Úprava umýváren 69 715  69 715 
ETAPA 1 1ZL 25 Generální klíč 91134  91134 
ETAPA 1 1ZL26 Oprava rampy 44 465  44 465 
ETAPA 1 1ZL 27 Úprava anglických dvorků 142 823  142 823 
ETAPA 1 1ZL28 Záslepky 8 750  8 750 
ETAPA 1 1ZL 29 Prosklené skříňky 31046  31046 
ETAPA 1 1ZL 30 Svítidla nad recepcí 4 995  4 995 
ETAPA 1 1ZL31 Dilatační listy 41409  41409 
ETAPA 1 1ZL32 Parapety 92 158 -3 453 88 705 
ETAPA 1 1ZL 33 Odpočet EZS  -163 250 -163 250 
ETAPA 1 1ZL 34 Úprava ventilů ÚT - kolektor 91763  91763 
ETAPA 1 1ZL 35 Výplně oken, výměna oken 27 037  27 037 
ETAPA 1 1ZL36 Oprava schodiště - prefa stupně 247 872 -332 044 -84 172 
ETAPA 1 1ZL37 Havarie vodovodu 1,11 34 453  34 453 
ETAPA 1 1ZL38 Hlavní přípojka NN 169 764  169 764 

ETAPA 1 1ZL39 

Čistící rohože venkovní 16 800  16 800 
Doplnění dopravního značení 6 075  6 075 
Čidla kotelna 5 262  5 262 
Úprava vzhledu fasády u hl. vchodu 6 324  6 324 
Kolize tabule x osvětlení 5 551  5 551 
Opracování betonového stupně ve třídách 5 420  5 420 
Dřevěné obložení velké tělocvičny 17 165  17 165 

 1ZL40 Žaluzie 41591  41591 

ETAPA 1 1 ZL 41 
Změna kování - sborovna 11985  11985 
Lišty - ochrana rohů 35 540  35 540 
Parapet zídek v šatnách 28 553  28 553 

ETAPA 1 1ZL42 Sádrokartony 352 354  352 354 
ETAPA 1 1ZL43 Doplnění nouzových svítidel 116 081  116 081 
ETAPA 1 1ZL44 Madla 17 500 -20 551 -3 051 
ETAPA 1 1ZL45 Nátěry 25 984 -57 800 -31 816 
ETAPA 1 1ZL46 Otočení dveří do kotelny 9 449  9 449 
ETAPA 1 1ZL47 Ventilátory tělocvična 34 487  34 487 
ETAPA 1 1ZL48 Fasáda 2 020 106  2 020 106 
ETAPA 1 1ZL49 Břizolitová omítka 21584 -28 278 -6 694 

ETAPA 1 1ZL 50 Doplnění OSB desek 23 477  23 477 
      

      

      

      

      

      

      

  Celkem 6 168 936 -1 022 000 5 146 936 
  Celkem   5 146 936 


