
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Číslo smlouvy Objednatele: 5617054766.01
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: „Stavební úpravy polikliniky Lesná“ (ORG: 5336)

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785
CZ 44992785
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
43-3259650217/0100

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s„ IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1 a, 639 00 Brno (dále jen „TDt)

(dále jen „Objednatel“)

a

II. IMOS Brno, a.s.

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno
253 22 257
CZ 253 22 257

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Prá™22n°S°ka zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.

IČ:
DIČ:
Zastoupen:

(dále jen ,^hotovitet)



I.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby (č. 5617054766 
u Objednatele) ze dne 23. 10. 2017 (dále jen „smlouva"):

1) ČI. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce II.9 a II. 10 tohoto znění:
I

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 
specifikovány ve změnových listech č. 1 a 3 ze dne 30. 8. 2018, z předmětu smlouvy se 
vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve 
změnových listech č. 1 a 2 ze dne 30. 8. 2018, zadávané podle ust. § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

II. 10. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 
specifikovány ve změnových listech ě. 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, a 18 ze dne 
30. 8. 2018, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), 
které jsou specifikovány ve změnových listech ě. 5, 7 a 8 ze dne 30. 8. 2018, zadávané 
podle ust. § 222 odst. 4 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů"

2) ČI. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.l. a V.3. smlouvy se nahrazuje 
novým zněním:

„V.l Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se 
sjednává takto:

Cena celkem (součet za zhotovení Stavby a Poskytnutí součinnosti) 128.952.731,17 Kč
(slovy: stodvacetosmmilionůdevětsetpadesátdvatisícsedmsettřicetjednakorunsedmnácthaléřů 
českých) bez DPH

V.3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým 
rozpočtem - oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy ě. 1,2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 a 18 ze dne 30. 8. 2018 a Činí:

;

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy ze dne 23. 10. 2017 bez DPH
Cena víceprací Stavby dle dodatku ě. 1 smlouvy bez DPH................
Cena ménénrací Stavby dle dodatku č, 1 smlouvy bez DPH.............

.....126.650.173,69 Kč
........ 6.257.807,46 Kč
.......- 4.055.249.98 Kč

Cena za zhotovení Stavby celkem 

(slovy: stodvacetosmmilionůosmsetpadesátdvatisícsedmsettřicetjednakorunsedmnácthaléřů 
českých) bez DPH."

128.852.731,17 Kč

3) ČI. XVI. Ostatní ujednání - text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:
XVI. 13 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha Č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 30. 8. 2018 věetně položkového rozpočtu změn
- Příloha Č. 4: Změnový list ě. 2 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2018 věetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 8: Změnový list ě. 6 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 9: Změnový list č. 7 ze dne 30. 8. 2018 věetně položkových rozpočtů změn
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- Příloha č. 10: Změnový list č. 8 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 11: Změnový list č. 12 ze dne 30.8.2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 12: Změnový list č. 13 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 13: Změnový list č. 14 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 3 4: Změnový list č. 15 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 15: Změnový list č. 16 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 16: Změnový list č. 18 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtůzměn

II.

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek
smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9
odst. 2 tohoto zákona).

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem
obchodního tajemství.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě
a objednatel čtyři vyhotovení.

8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

9. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:

- Změnový list č. 1 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkového rozpočtu změn
- Změnový list č. 2 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 4 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 6 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 7 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 8 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 12 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 13 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 14 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 15 ze dne 30, 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

3



- Změnový list č. 16 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 18 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:
Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/185 dne 18. 9. 2018.

V Brně dne V Brně dne
- 4 -10- 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

.....

za statutární město Brno
Ing.Jana Jakupů J
vedoucí Odboru ipvestičního
Magistrátu města Brna

za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
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