
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele/dodavatele: A V. 17057.1.130

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546 
CZ70889546
........................ ............................. 
........................

a

Společnost GEOSAN -  BAK -  NEMOCNICE NÁCHOD

Vedoucí společník
se sídlem: 
zastoupená:

IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

a

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem 
a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem 
28169522 
CZ28169522
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
........................
.................

Společník
se sídlem: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném

BAK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 
Ing. Radkem Mrázkem, MBA,
generálním ředitelem a místopředsedou představenstva
28402758
CZ28402758
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s odkazem na § 
100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018, která byla uzavřena s  vybraným dodavatelem veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Náchod -  I. etapa modernizace a dostavby“ 
(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 66 ZZVZ a v návaznosti na vyhrazenou změnu
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závazku uvedenou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem Oblastní nemocnice Náchod -  I.etapa 
modernizace a dostavby.

2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy a ceny díla.

3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

PŘEDM ĚT  DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Základním podkladem pro uzavření tohoto dodatku na rozšíření předmětu díla je nabídka dodavatele ze dne 
30. 7. 2018 předložená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem Výměníková stanice 
pára/voda v objektu SO  10 -  pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod

Dalším podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou 
součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2 1 smlouvy o dílo pod písmeny I) a m) takto

l) Příloha č 12 - Projektová dokumentace pro provedení díla (uložena mimo smlouvu), a to D PS č.3 
s názvem Výměníková stanice v objektu SO  10 -  J Oblastní nemocnice Náchod

m) Příloha č. 13 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen -  D č. 1

2.2 Předmět:

Smluvní strany dohodly, že se doplňuje nový odstavec do bodu 4.1 článku 4. smlouvy a mění se odstavec 
5 bodu 4.1 článku 4 takto:

Doplňuje se:

Dílem jsou dále stavební práce - kompletní dodávka a provedení výměníkové stanice s technologií pára/voda 
včetně ohřevu teplé užitkové vody umístěné v objektu J stavebního objektu SO  10 v místnosti č. J.01.009 
(dále jen VS) dle předložené projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností MK 
PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 02/2018 (dále jen 
„DPS č. 3“), která tvoří přílohu č. 12 smlouvy o dílo (dále jen „dílo" nebo „části díla“).

Součásti technologie V S  jsou níže uvedené technologické celky:

- Tlaková nezávislá stanice pára, voda -  trubkové výměníky pro přípravu topné vody;

- Tlaková nezávislá stanice kondenzát, voda -  deskový výměník pro využití odpadního tepla z kondenzátu
(předehřev teplé užitkové vody);

- Tlaková nezávislá stanice voda, voda -  deskové výměníky včetně zásobníků teplé užitkové vody;

- Čerpadlový blok;

- Tlaková nezávislá stanice glykol/voda -  doplnění bloku ZZT o zásobník teplé užitkové vody (předehřev
teplé užitkové vody);

Měření a regulace technologie VS;

Součástí dodávky a provedení technologie výměníkové stanice jsou veškerá propojující potrubí, izolace 
včetně armatur, příslušenství a spojovacích materiálů.

Upravuje se věta:

Dílem je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektových dokumentací pro provádění stavby s označením 
D PS č. 1 a D PS č. 2.

Nové znění:

Dílem je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektových dokumentací pro provádění stavby s označením 
D PS č. 1, D PS č. 2 a D PS Č. 3.

Odstavec 5 bodu 4.1 článku 4. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Předmětem díla není dále dodávka a montáž technologie provizorní výměníkové stanice.



Pro přehlednost ie uvedeno nové znění bodu 4.1 článku 4 Smlouvy o dílo:

Článek 4 
Předmět plnění

4.1 Dílem jsou stavební práce na realizaci 1. etapy stavby s názvem Oblastní nemocnice Náchod -  I. etapa 
modernizace a dostavby, která navazuje na 0. etapu, podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
vypracované společností JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, 04/2015, zodpovědný 
projektant Ing. Jiří Slánský (dále jen „DPS č. 1“), ve znění pozdějších změn a dále podle projektové 
dokumentace pro provádění stavby vypracované společností S  ateliér s.r o , Palackého 920, 547 01 Náchod, 
zodpovědný projektant Ing. Tomáš Šubert (dále jen „DPS č. 2“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

Dílem jsou dále stavební práce - kompletní dodávka a provedení výměníkové stanice s technologií pára/voda 
včetně ohřevu teplé užitkové vody umístěné v objektu J stavebního objektu SO  10 v místnosti č J.01.009 
(dále jen VS) dle předložené projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností MK 
PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 02/2018 (dále jen 
„DPS č. 3“), která tvoří přílohu č. 12 smlouvy o dílo. (Vše dále také jen jako „dílo" nebo „částí díla“.)

Součástí technologie V S  jsou níže uvedené technologické celky:

- Tlaková nezávislá stanice pára, voda -  trubkové výměníky pro přípravu topné vody;

- Tlaková nezávislá stanice kondenzát, voda -  deskový výměník pro využiti odpadního tepla z kondenzátu
(předehřev teplé užitkové vody),

- Tlaková nezávislá stanice voda, voda -  deskové výměníky včetně zásobníků teplé užitkové vody;

- Čerpadlový blok;

- Tlaková nezávislá stanice glykol/voda -  doplnění bloku ZZT o zásobník teplé užitkové vody (předehřev
teplé užitkové vody);

- Měření a regulace technologie VS;

Součástí dodávky a provedení technologie výměníkové stanice jsou veškerá propojující potrubí, izolace 
včetně armatur, příslušenství a spojovacích materiálů.

Dílo bude provedeno včetně objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů objednatele a to 
v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.1 písm. a) smlouvy s výjimkami 
uvedenými tamtéž a v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení a povolením změny stavby před 
jejím dokončením, souhlasem s odstraněním stavby, územními souhlasy v bodě 2.1 písm. b) smlouvy.

Dílem je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektových dokumentací pro provádění stavby 
s označením DPS č. 1, D PS č. 2 a D PS č. 3. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace pro 
provádění stavby, ve vazbě na zpracovaný plán organizace výstavby (dále jen „POV“). POV je pro realizací 
díla závazný, s výjimkou článků označených -  předpoklad projektanta. V  případě jakéhokoliv upřesnění či 
změny POV je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost ohlásit a nechat sl předem před realizací 
odsouhlasit. Veškerá povolení a projednání s orgány veřejné správy s výše uvedeným zajišťuje zhotovitel na 
své náklady. Realizace 1. etapy bude probíhat za plného provozu nemocniční péče a bude s tímto 
provozem průběžně koordinována

Předmětem díla není realizace zdravotnické technologie - volné a pevně spojené se stavbou, IT techníka- 
volná a pevně spojená se stavbou a vnitřní vybavení (interiér) Objekty zdravotnické technologie, vnitřní 
vybavení (interiér) a IT technika jsou obsahem D PS č. 1, nicméně nejsou předmětem dodávky dle této 
smlouvy Součástí D PS č 1 jsou zejména z důvodu řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby 
měl zhotovitel jasnou představu o koncových prvcích, vnitřním vybavení (interiéru) a o rozsahu a charakteru 
jím prováděné koordinace a stálého dohledu při stěhování volné zdravotnické technologie, vnitřního 
vybavení (interiér) a IT techniky atd.

Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro 
zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou, tak aby 
nedošlo ke změně termínu dokončení stavby.

Předmětem díla není dále dodávka a montáž technologie provizorní výměníkové stanice.

Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

• Zkušební provoz



o provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 
vyhotoveních a 1 v datové formě;

o provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických 
souborů v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla 
včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních 
zkoušek včetně vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové 
formě;

o vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních 
řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a 
dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;

o Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, 
který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude 
objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla ve 3 
opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které 
budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele). Zaškolení proběhne 
v prostorách Oblastní nemocnice Náchod a. s., pokud to nevylučuje povaha předmětu 
školení.

o Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie 
apod.) hradí zhotovitel.

o V dalším se zkušební provoz řídí plánem organizace výstavby, který tvoří součást přílohy č. 
1 této smlouvy

• Součástí předmětu díla jsou výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány 
v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr ve 3 vyhotoveních v tištěné 
podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzí na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech 
.dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech .pdf).

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické částí, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné 
podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech 
dwg, dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech pdf).

• Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a 
geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém 
vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude 
zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě.

• Předmětem díla je i obstarání kolaudačního souhlasu zhotovitelem.

Změna čl. 6 smlouvy Cena díla:

Smluvní strany se dohodly, že se bod 6.2 článku 6 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím znění:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu 
(příloha č. 3 a příloha č. 13), činí celkem 1 349 100 627, 00 Kč bez DPH (slovy: jedna miliarda tri sta čtyřicet 
devět milionů jedno sto tisíc šest set dvacet sedm korun českých)

ZÁVĚREČN Á  USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě 
vyhotovení.



Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam 
jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují 
své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

áleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 20. 8. 2018

V Hradci Králové dne
- 1, 10 , 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:
Společnost G EO SAN  -  BAK -  NEMOCN ICE 
NÁCHOD

Ivan Havel
výkonný ředitel G EO SAN  GROUP a.

Královéhradecký kraj 
se sídlem v 

Hradci Králové

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel G EO SAN  GROUP

'  generální ředitel 
BAK stavební společnost a. s.



Příloha č. 12

Projektová dokumentace pro provedení díla, a to DPS č. 3 
s názvem Výměníková stanice v objektu SO 10 -  J Oblastní

nemocnice Náchod 
Příloha je uložena mimo smlouvu.

Oblastní nemocnice Náchod -  I. etapa modernizace a dostavby -  Dodatek č. 1



Příloha č. 13

Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen -  D č. 1

Oblastní nemocnice Náchod -  I. etapa modernizace a dostavby -  Dodatek č. 1



Kód: ONNVSPARA

Stavba: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10-J OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

REKAPITULACE STAVBY

KS0: CC-CZ:
Místo: Nemocnice Náchod Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:
Sdružení GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD 

Projektant:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně 
5 104 576,00 

0,00

v CZK

21. 5. 2018

28169522 
CZ28169522

5 104 576,00

Výše daně 
1 071 960,96 

0,00

6 176 536,96
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: ONNVSPARA

Stavba: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10-J OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Místo: Nemocnice Náchod Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Sdružení GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD

21.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

ONNVSPA VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10-J
RA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

5 104 576,00

5 104 576,00

Cena s DPH [CZK]

6 176 536,96

6 176 536,96

. 2018
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k r y c í l is t  s o u p is u

Stavba:

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10-J OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

KSO:

Místo: Nemocnice Náchod

Zadavatel:

Uchazeč:

Sdružení GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD 

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28169522

DIČ: CZ28169522

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Základ daně 

5 104 576,00 

0,00

5 104 576,00

Sazba daně 

21 , 00%  

15,00%

Výše daně 

1 071 960,96 

0,00

Cena s DPH v CZK 6 176 536,96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10-J OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Místo: Nemocnice Náchod

Zadavatel:
Uchazeč: Sdružení GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD

Projektant:

Datum: 21. 5. 2018

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

N00 - Celková rekapitulace

N01 - Celková rekapitulace

5 104 576,00

5 104 576,00

5 104 576,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10-J OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Místo: Nemocnice Náchod Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:
Uchazeč: Sdružení GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ
.. „ . , J.cena 
«"ozstv, [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
5 104 576,00

d N00 Celková rekapitulace 5 104 576,00

D N01 Celková rekapitulace 5 104 576,00
1 K 01 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - ÚT ( VS pára/pára + ohřev TUV ) soubor 1,000 4 434 043,00 4 434 043,00

2 K 02 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB- MaR ( VS pára/pára + ohřev TUV ) soubor 1,000 670 533,00 670 533,00
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: onnps

Stavba: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU S010- J OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD

JKSO: 801 11 CC-CZ: 1264
Místo: NÁCHOD Datum: 2. 4. 2018

Objednatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel:
Společnost GEOSAN-BAK-NEMOCNICE NÁCHOD

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Projektant: IČ: 11016019

Jiří Vík Tepelná technika DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: IČ:

JVIK DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

4 434 043,46 
0,00

Cena bez DPH 4 434 043,46

DPH základní 21,00% ze 4 434 043,46 931 149,13

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 365 192,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba:

onnps

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU S010 
NÁCHOD

- J OBLASTNÍ NEMOCNICE

Místo: NÁCHOD Datum: 2. 4. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj
Společnost GEOSAN-BAK-NEMOCNICE NÁCHOD

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika 
Zpracovatel: JVIK

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 4 434 043,46 5 365 192,59

onnpsl D.1.4. zařízení pro vytápění staveb 4 434 043,46 5 365 192,59

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 434 043,46 5 365 192,59
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO10- J OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Objekt: onnpsl - D.1.4. zařízení pro vytápění staveb

JKSO: 801 11 CC-CZ:
Místo: NÁCHOD Datum: 2. 4. 2018

Objednatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28169522

Společnost GEOSAN-BAK-NEMOCNICE NÁCHOD DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 11016019

Jiří Vik Tepelná technika DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: IČ:

JVIK DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 337 043,46
Ostatní náklady 97 000,00

Cena bez DPH 4 434 043,46

DPH základní 21,00% ze 4 434 043,46 931 149,13

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 365 192,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba; VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO IO- J OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Objekt: onnpsl - D.1.4. zařízení pro vytápění staveb

Místo: NÁCHOD Datum: 2. 4. 2018

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Společnost GEOSAN-BAK-NEMOCNICE NÁCHOD
Projektant:
Zpracovatel:

Jiří Vik Tepelná technika 
JVIK

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 4 337 043,46

PSV - Práce a dodávky PSV 4 208 040,46

713 - Izolace tepelné 282 010,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 923,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 114 251,59

731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 206,03

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 464 011,16

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 371 786,71

734 - Ústřední vytápění - armatury 909 049,33

783 - Dokončovací práce - nátěry 44 802,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 129 003,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 97 000,00

Zařízení staveniště 25 000,00

Projektové práce 5 000,00

Územní vlivy 20 000,00

Provozní vlivy 12 000,00

Jiné VRN 5 000,00

Kompletační činnost 30 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 434 043,46

Strana 2 z 9



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO10- J OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

onnpsl - D.1.4. zařízení pro vytápění staveb

NÁCHOD Datum:

Královéhradecký kraj Projektant:

Společnost GEOSAN-BAK-NEMOCNICE NÁCHOD Zpracovatel:

2. 4. 2018

Jiří Vik Tepelná technika 
JVIK

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace

Popis

tepelné
Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x 
pásy s AI fólií

pás izolační lamelový s jednostrannou AI fólií 
50 kg/m3 tl.50 mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1x D do 
50 mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1x D do 
100 mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1x D do 
150 mm

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI
fólií max. 250/100 X  22/25 mm

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI
fólii max. 250/100 X  35/25 mm

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI
fólií max. 250/ 100 X  42/30 mm

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI
fólií max. 250/100 X  76/50 mm

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI
fólií max. 250/100 X  89/50 mm

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI
fólií max. 600/100 X  133/80 mm

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI
fólií max. 600/100 X  159/100 mm

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI
fólií max. 600/100 X  219/100 mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními
pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1x D přes
150 mm

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50

117 K 713311221

118 M 63141784

119 K 713463211

120 K 713463212

121 K 713463213

122 M 63154510

123 M 63154512

177 M 63154533

125 M 63154607

178 M 63154608

127 M 63143204

128 M 63143206

179 M 63143207r

180 K 713463214

135 K 721174043

136 K 721194105

137 K 721290111

138 K 998721101

139 K 998721192

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za 
zvětšený přesun do 100 m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 337 043,46

m2 56,000 160,00

4 208 040,46

282 010,60 

8 960,00

m l 53,200 445,00 23 674,00

m 156,000 97,84 15 263,04

m 238,000 146,76 34 928,88

m 68,000 168,00 11 424,00

m 93,000 107,41 9 989,13

m 13,000 121,24 1 576,12

m 50,000 139,32 6 966,00

m 109,000 280,76 30 602,84

m 129,000 363,71 46 918,59

m 60,000 681,00 40 860,00

m 8,000 754,00 6 032,00

m 38,000 1 091,00 41 458,00

m 46,000 73,00 3 358,00

m 60,000 320,00

20 923,00

19 200,00

kus 9,000 63,00 567,00

m 60,000 19,00 1 140,00

t 0,021 463,00 9,72

t 0,021 299,00 6,28
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/Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

722 - Z d ra v o te c h n ik a  - v n it řn í v o d o v o d 1 114 251,59

141 K 722140102
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli 
spojované svařováním DN 15 m 16,000 581,00 9 296,00

140 K 722140108r
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli 
spojované svařováním DN 65 m 55,000 3 198,00 175 890,00

142 K 722174027
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 63 x 10,5 mm m 2,000 783,00 1 566,00

143 K 722174028
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 75 x 12,5 mm m 26,000 883,00 22 958,00

144 K 722174029
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze
PN 20 D 90 x 15,0 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

m 109,000 1 282,00 139 738,00

176 K 722181245 termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN 
do 110 mm

m 10,000 203,00 2 030,00

145 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 20,000 50,00 1 000,00

146 K 722182017 Podpůrný žlab pro potrubí D 73 m 100,000 59,00 5 900,00

148 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 2,000 205,00 410,00

147 K 722190403 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 100 kus 15,000 386,00 5 790,00

154 K 722212613r
Zpětný ventil přírubový DN 65 PN 16 do 70" C 
nerez

soub
or

4,000 19 336,00 77 344,00

170 K 722219103
Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 
ostatní typ kus 27,000 1 375,00 37 125,00

150 M 5000 Kulový kohout závitový nerezový DN50 ks 7,000 3 037,00 21 259,00

151 M 5001 Kulový kohout závitový nerezový ON65 ks 2,000 4 637,00 9 274,00

152 M 5002 Kulový kohout závitový nerezový DN15 ks 4.000 444,00 1 776,00

155 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1 /2 kus 6,000 385,00 2 310,00

156 M 5010
Uzavírací klapka mezipřírubová nerezová vč. 
přírub DN65 ks 20,000 5 234,00 104 680,00

157 M 5 011 Filtr závitový nerez DN 65 ks 1,000 4 602,00 4 602,00

159 M 5013 Filtr závitový nerez DN50 ks 1,000 4 059,00 4 059,00

158 M 5012 Filtr přírubový nerez DN 65 ks 3,000 27 656,00 82 968,00

160 M 5014 Zpětný ventil závitový nerez DN 50 ks 1,000 17 625,00 17 625,00

161 M 5020
Akumulační zásobník nerezový, s izolací AL 
1000 Atyp + 5x6 kW El. partony ks 2,000 117 037,00 234 074,00

162 M 5021
Akumulační zásobník nerezový, s izolací AL 
1000 Atyp ks 1,000 96 307,00 96 307,00

16 5 M 5050 Návarek nerezový IG 1/2"L=34mm, SS ks 8,000 175,00 1 400,00

166 M 5051 Manometr MAN63 10bar ks 5,000 2 603,00 13 015,00

167 M 5052
Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou 0- 
120’C - 80/65 ks 4,000 335,00 1 340,00

153 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit kus 6,000 200,00 1 200,00

197 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185"C 
vnitřní závit kus 1,000 843,00 843,00

196 K 722232048
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 ° C vnitřní 
závit kus 1,000 1 236,00 1 236,00

171 K 722239101
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 
1/2 kus 16,000 63,00 1 008,00

198 K 722239105
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 
6/4 kus 1,000 131,00 131,00

172 K 722239106
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 
2 kus 10,000 157,00 1 570,00

173 K 722239107
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 
2 1/2 kus 3,000 199,00 597,00

174 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 208,000 102,00 21 216,00

175 K 722290234
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80 m 208,000 32,00 6 656,00

163 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m t 8,014 457,00 3 662,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

164 K 998722192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za 
zvětšený přesun do 100 m t 8,014 299,00 2 396,19

731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 206,03
1 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 15,000 80,00 1 200,00

2 K 998731101
Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v 
do 6 m t 0,008 455,00 3,64

3 K 998731193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za 
zvětšený přesun do 500 m t 0,008 299,00 2,39

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 464 011,16
4 K 732199100 Montáž orientačních štítků SOUD

nr 50,000 66,00 3 300,00

5 M 10000 Orientační štítky ks 50,000 52,00 2 600,00

203 M 10001 Uvedení do provozu předávací stanice ks 1,000 25 099,00 25 099,00

6 K 732219345
Montáž ohříváku vody stojatého PN 1,6/1,0 o 
obsahu 1000 litrů

soub
or

3,000 5 559,00 16 677,00

7 K 732229190
Montáž výměníku tepla stavebnicového svisle 1 
článek

soub
or

3,000 18 406,00 55 218,00

8 K 732229190R Montáž výměníku tepla deskového SOUD
nr 3,000 18 406,00 55 218,00

Spirálový svislý výměník pára/voda 1643kW,

9 M 2000 parní trubkovnice vinutá nerez DN 65/40, 
vnější plášť uhíková ocel přípojka DN 125/16 -

ks 3,000 87 177,00 261 531,00

Celonerezový tavně spojovaný deskový

10 M 2001 výměník bez měděné a nilové pájky pro 
dochlazení kondenzátu - 274 kW DN 40/40

ks 1,000 25 936,00 25 936.00

Celonerezový tavně spojovaný deskový

12 M 2005 výměník bez měděné a nilové pájky pro ohřev 
TeV - 350 kW DN 40/40

ks 2,000 83 320,00 166 640,00

11 M 2002
PUR izolae pro výměník pro dochlazení 
kondenzátu tl 30mm + ABS krytí

ks 1,000 2 882,00 2 882,00

13 M 2006
PUR izolae pro výměník pro ohřev TeV tl 30mm 
*■ ABS krytí

Čerpadlo pro vytápění Inline litinové DN 80-

ks 2,000 3 904,00 7 808,00

19 M 2010 210/2 q=60 m3/h dp= 135kPa 3x400V + vlastní 
externí FM4kW

ks 3,000 13 1 670,00 395 010,00

40 AI 2020 Odkalovací nádoba DN150 ocelová ks 1,000 4 956,00 4 956,00

200 AI 2030 Závěsný a konstrukční materiál pro technologii kg 300,000 330,00 99 000,00

Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové
soub

15 K 732422104 cirkulační DN 40 výtlak do 12,0 m průtok 15,0 
m3/h pro TUV nerez

Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN

3,000 55 776,00 167 328,00
oř

soub
14 K 732422227 50 výtlak do 12 m průtok 19 m3/h jednodílné 2,000 55 032,00 110 064,00

pro vytápění
oř

18 K 732429136
Montáž čerpadla oběhového suchoběžného 
přírubového DN 80 in-line jednodílné

soub
or

3,000 2 445,00 7 335,00

16 K 732429223
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 40 jednodílné

soub
or

3,000 830,00 2 490,00

17 K 732429225
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 50 jednodílné

soub
or

2,000 939,00 1 878,00

20 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 
v do 6 m t 25,937 1 329,00 34 470,27

21 K 998732193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za 
zvětšený přesun do 500 m t 25,937 716,00 18 570,89

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 371 786,71

27 K 733111403
Potrubí ocelové závitové svařované zesílené 
nízkotlaké DN 15

m 34,000 202,00 6 868,00

28 K 733111405
Potrubí ocelové závitové svařované zesílené 
nízkotlaké DN 25

m 13,000 261,00 3 393,00
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?c Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

29 K 733111406 Potrubí ocelové závitové svařované zesílené 
nízkotlaké DN 32 m 34,000 332,00 11 288,00

26 K 733111413 Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v 
kotelnách nebo strojovnách DN 15

m 43,000 276,00 11 868,00

25 K 733111416
Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v 
kotelnách nebo strojovnách DN 32

m 16,000 487,00 7 792,00

30 K 733121124
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné 
nízkotlaké D 76x3,6

m 26,000 697,00 18 122,00

31 K 733121125
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné 
nízkotlaké D 89x3,6

m 20,000 765,00 15 300,00

32 K 733121133
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné 
nízkotlaké D 133x5,0

m 60,000 1 394,00 83 640,00

33 K 733121135
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné 
nízkotlaké D 159x4,5

m 8,000 1 180,00 9 440,00

34 K 733121139
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné 
nízkotlaké D 219x6,3

m 38,000 1 896,00 72 048,00

24 K 733121163
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 76x5,0

m 39,000 717,00 27 963,00

22 K 733121225
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách 
nebo strojovnách D 89x3,6

m 16,000 986,00 15 776,00

23 K 733121235
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách
nebo strojovnách D 159x4,5

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za

m 20,000 1 441,00 28 820,00

37 K 733123115 zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých 
D 38x2,6

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za

kus 3,000 260,00 780,00

35 K 733123122 zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých 
D 76x3,6

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za

kus 7,000 533,00 3 731,00

38 K 733123125 zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých 
D 89x3,6

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za

kus 1,000 671,00 671,00

36 K 733123132 zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých 
D 133x4,5

kus 6,000 1 366,00 8 196,00

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za
39 K 733124129 zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním 

DN 150/80
kus 1,000 2 650,00 2 650,00

41 K 733131137
Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 
125 PN 16 do 100’C přírubový

soub
or

3,000 5 587,00 16 761,00

42 K 733141105
Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 
100 kus 10,000 1 051,00 10 510,00

43 K 733190107
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do 
DN 40 m 140,000 24,00 3 360,00

45 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0 m 85,000 24,00 2 040,00

46 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
89x5,0 do D 133x5,0 m 60,000 41,00 2 460,00

47 K 733190235
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
133x5,0 do D 159x6,3 m 28,000 41,00 1 148,00

48 K 733190239
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
159x6,3 do D 219x6,3 m 38,000 52,00 1 976,00

49 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 6 m t 3,547 1 042,00 3 695,97

50 K 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za 
zvětšený přesun do 500 m t 3,547 420,00 1 489,74

734 - Ústřední vytápění - armatury 909 049,33

68 K 734109215
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
PN 16 DN 65

soub
oř

11,000 1 357,00 14 927,00

69 K 734109216
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
PN 16 DN 80

soub
oř

5,000 1 822,00 9 110,00

70 K 734109218
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami
DM 4 HKI n c :

soub
15,000 2 891,00 43 365,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 734109219
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
PN 16 DN 150

soub
or

2,000 3 746,00 7 492,00

72 K 734109220
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
PN 16 DN 200

soub
or

3,000 5 262,00 15 786,00

52 K 734111417
Ventil přírubový uzavírací přímý DN 80 PN 16 do soub 
300°C ovládaný ručně or 3,000 4 834,00 14 502,00

51 K 734111422
Ventil přírubový uzavírací přímý DN 150 PN 16 
do 300° C ovládaný ručně

soub
or

1,000 13 944,00 13 944,00

53 K 734163431
Filtr DN 150 PN 16 do 300° C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou

soub
or

1,000 13 293,00 13 293,00

54 M 3000
Regualační/havarijní ventil parní přirubovyý 
DN65 PN16 dvoucestný pohon 24V

ks 3,000 57 773,00 173 319,00

78 M 3004
Regulační ventil D N I5 kv1,6m3/h odvod 
kondenzátu na výměnících s pohonem 24V

ks 3,000 18 282,00 54 846,00

81 M 3005
Regulační ventil 3 čestný DN50 kv30m3/h 
ohřev TEv s pohonem 24V

ks 2,000 48 086,00 96 172,00

82 M 3006
Regulační ventil 3 čestný DN40 ohřev TEv z 
kondenzátu s pohonem 24V

ks 1,000 42 205,00 42 205,00

55 M 3001 Přerušovač vakua VB 14/1/2 ks 3,000 5 671,00 17 013,00

59 K 734163431r
Filtr DN 200 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou

soub
or

1,000 27 144,00 27 144,00

64 K 734173414 Spoj přírubový PN 16/1 do 200°C DN 50 SOUD

n r
3,000 814,00 2 442,00

62 K 734173416 Spoj přírubový PN 16/1 do 200 °C DN 65 SOUD

n r
11,000 939,00 10 329,00

63 K 734173417 Spoj přírubový PN 16/1 do 200°C DN 80 SOUD

n r
6,000 1 236,00 7 416,00

65 K 734173421 Spoj přírubový PN 16/1 do 200°C DN 125 SOUD

n r
15,000 2 092,00 31 380,00

66 K 734173422 Spoj přírubový PN 16/1 do 200°C DN 150 SOUD

n r
2,000 2 659,00 5 318,00

67 K 734173423 Spoj přírubový PN 16/1 do 200°C DN 200 SOUD
3,000 3 755,00 11 265,00

74 K 734192316
Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C 
samočinná

soub
or

2,000 5 234,00 10 468,00

60 K 734192321
Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 
100°C samočinná

soub
or

3,000 12 643,00 37 929,00

61 M 3010 Kulový kohout přivařovací parní DN15/40 ks 6,000 884,00 5 304,00

75 M 3003
Odvaděč kondenzátu termický s podchlazenou 
membránou 30K DN 15

ks 1,000 4 276,00 4 276,00

73 K 734193115
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina

soub
or

6,000 2 566,00 15 396,00

199 K 734193116
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina

soub
or

2,000 3 310,00 6 620,00

56 K 734193118
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 
do 120°C disk tvárná litina

soub
or

12,000 5 355,00 64 260,00

57 M 3002 Pohon pro mezi pří rubovou klapku DN 125 24V ks 3,000 16 826,00 50 478,00

58 K 734193120
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 200 PN 16 
do 120°C disk tvárná litina

soub
or

2,000 9 854,00 19 708,00

92 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 10,000 63,00 630,00

93 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 /2 kus 26,000 63,00 1 638,00

96 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 5,000 106,00 530,00

97 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 2,000 138,00 276,00

98 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 3,000 168,00 504,00

99 K 734209119
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 
1/2 kus 1,000 216,00 216,00

100 K 734209127 Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 kus 1,000 172,00 172,00

101 K 734209128 Montáž armatury závitové s třemi závity G 2 kus 2,000 209,00 418,00

80 K 734242415
Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 
110°C plovoucí kus 3,000 464,00 1 392,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 734242417
Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 
110°C plovoucí kus 1,000 904,00 904,00

91 K 734251214r
Ventil závitový pojistný rohový G 2 provozní 
tlak od 2,5 do 6 barů kus 3,000 1 757,00 5 271,00

89 K 734261237
Sroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 
120°C kus 8,000 292,00 2 336,00

90 K 734261238 Sroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C kus 4,000 395,00 1 580,00

87 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1 /2 PN 10 do 90° C 
závitový

kus 15,000 175,00 2 625,00

77 K 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s 
vnitřními závity

kus 3,000 646,00 1 938,00

88 K 734292712
Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit kus 10,000 176,00 1 760,00

85 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1 /2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit kus 11,000 200,00 2 200,00

79 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1 /4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit kus 3,000 423,00 1 269,00

86 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit kus 2,000 843,00 1 686,00

76 K 734292718
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 3,000 2 445,00 7 335,00

84 K 734292719
Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185° C 
vnitřní závit

Teploměr technický s pevným stonkem a

kus 1,000 3 403,00 3 403,00

106 K 734411128 jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 
150 mm

kus 10,000 335,00 3 350,00

107 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 6,000 288,00 1 728,00

102 K 734421102r
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení

kus 4,000 1 999,00 7 996,00

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou

103 M 3011
tlak 0-6 bar průměr 100 mm spodní 
pripojeníKulový kohout přivařovací parní 
DN15/40

ks 3,000 2 603,00 7 809,00

104 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 
250 do 300° C

kus 5,000 320,00 1 600,00

105 M 3012 Manometrový ventil se zkušební odbočkou ks 5,000 3 237,00 16 185,00

108 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1 /2 kus 13,000 112,00 1 456,00

109 K 734494213r Návarek s trubkovým závitem G 1 /2 vnější závit kus 4,000 112,00 448,00

110 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech 
v do 6 m

t 2,231 753,00 1 679,94

111 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za 
zvětšený přesun do 500 m

t 2,231 1 348,00 3 007,39

783 - Dokončovací práce - nátěry 44 802,04

129 K 783614653
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm

m 140,000 86,14 12 059,60

130 K 783614663
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 100 mm

m 46,000 86,14 3 962,44

131 K 783614673
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 150 mm

m 68,000 95,00 6 460,00

132 K 783614693
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN přes 200 mm

m2 38,000 134,00 5 092,00

133 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 100,000 86,14 8 614,00

134 K 783617601
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN 
do 50 mm

m 100,000 86,14 8 614,00
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby 129 003,00
114 K HZS4211

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 
zkouška svarů PS hod 30,000 728,00 21 840,00

116 K HZS4212
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 
specialista uvedení do provozu a zaškolení

hod 75,000 504,00 37 800,00

115 K HZS4231
Hodinová zúčtovací sazba technik topná 
zkouška

hod 75,000 342,44 25 683,00

204 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný 
projekt skutečného provedení

hod 60,000 728,00 43 680,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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VÝKAZ VÝMĚR ISŘ
MaR. VÝM ĚN ÍKOVÁ STA N IC E  V  O BJEKTU  3010- Sdružení G EO SAN  - B A K  - N EM O C N IC E  NÁCH O D

stavební objekt / provozní soubor ________ ____________________________________________________________________________________ _______________ název / číslo

SO UPIS PRACÍ a  DOUAu p *  ',rcr».e maI ÍP K O V E H O  OCENENI
c.

pol.
Popis položky Mér.

jedn.
Dodávka | Montáž 

jednotkové | celkem j jednotkově | celkem

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění).
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák č.137/2006 Sb (§44. odst (4). písm b)

Pfl vyplňováni výkazu výměr je nutně respektovat dále uvedeni pokyny
1) Pň zpracování nabídky téntitně w u ín  véť?c<i tástl ídilůí Dnntektu dto prováděni stavOv (řak č 137/2006 S b , §44 odsi (41, p.sm at. tj technické zprávy seznamu póz* všech výkresů 

toiwtek a specifikaci materiálů
2) Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodavku a montáž
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a loňsky oovodfeine součásti duflávky a montáže (vdelné udáni o podmínkách a ubradé licenci potřebných SW)
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souviseilciho Pobídkového, podružného a montážního materiálu, tak. aby cele zařízen, bylo Hjnkčni a salhovalo 

všechny předpisy, které se na né vztahull
51 Označeni výrobků konkrétním výrobcem v trotektu oro orováděni stavby vyiad/uie standard požadované kvality (žák. č 137Í2006.SO. §44. odst (91

Pokud uchazeč nabídne produklod líného výrobce le povinen dodržet standard a zároveň, přeilmá odpovědnost za správnost náhrady - solném všech parameirij a koordinaci se všemi 
navazujícími profesemi eventuální nutnost úpravy oroiektu pro prováděni stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele!

6) V oňpadé zjijténi nesouladu mezi proiektovou dokumentaci a výkazem výměr ie povinen tento nesoulad uchazeč, v orůbédu výběrového řizeni oznámit formou dotazu zadavateli VŘ 
H všechny položky ysou uvedeny bez DPH 

81 Nakládáni se suB
Uchazeč zahrne do lédnotkowcti cen bouracích prací nakiady na svistou i vodorovnou vnrtrostaveniátni manipulaci se sub vč překládáni náklady na odvoz na mezideoonu. opětovné 
nakládáni a odvoz sub na skládku a skiadkovne Dále zahrne oo svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od I 1 2006 vyhláškou MŽP č 294/2005 

Vybouraný matenál se stává majetkem zhoicwtele.
Vzhledem k Umu, že se bude v některých případech iednat i o druhotné suroviny (ocel konstrukce atd) ie nutné tento fakt zohlednit y nabídkově ceně 

91 Uchazeč zahrne do svých lednotkcrvych cen důkladná a stala protiprašna opatřeni trvalý úklid vnitrozávodových komunikaci znečištěných v průběhu stavby a braty úklid všech prostor 
dotčených stavbou Dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklizem sub vzniklé pří bouracích prstech a soustavné odsáváni prachu

Suvtw MÓOERNIZACE A D O STAVÍ!/. C«T. '■ í’X I NEMOCNICE NÁCHOD a í  - P ň E P A V A O  STANICE PASO / VOQA '
Pror.M O lO.áa -  ZAŘÍZENI MĚŘENÍ A ŘE3ULACE (ISŘ|_____________________________________________________________________________________________________

MIKROKLIMA s.r.o Hradec Králové, 3 9 2018



VÝKAZ VYMER ISR
MaR- V Ý M ĚN ÍKO VÁ  STAN ICE  V O BJEKTU  SO10- Sdružení G EO SAN  - B A K  - N EM O C N IC E  NÁCH O D

stavební oDjckl / provozní soubor

S O U P I S  p r a c í  a  d o d a v e k  v c e t n e  n a b í d k o v é h o  o c e n ě n i

název / č.

-  e. - Popis položky Umístění Výměra Měr. I Dodávka ij Montáž

- , P ° L - jedn. | jednotkově j celkem j jednotkově | celkem

1 R o z v M é č  B J U 1 0  1

1,001

1,002

1.003

1.004

1.005

130°C, délka 100mm, včetně ochr jímky 

130°C, délka I50mm, včetně ochr jímky

PERIFERIE  
- čidla a regulátory :

Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°
PN10, 1/2", 1Q0mm, nerez 
Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°
PN10, 1/2", 150mm, nerez 
Príložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30° . 130°C
Termostat jímkový/příložný, rozsah 15° +95°C, IP54, vč jímky 100mm a stah pásku, 
nastavení pod víkem
Snímač tlaku páry, rozsah 0 10bar, napájení 24VAC/DC, výstup 0 10V, vnější závit G1/2", 
tlumič rázů a vychlazovací smyčka

J 01 009

J 01 009 

J 01 009 

J 01 009

J 01 C99

ventily :

1,006

1.007

1.008

1.009

1.010

Ohřev topné vody - primář
Ventil přímý přírubový PN25, DN65, kvs=63, 40mm, Tmax=240°C
DODÁVKU A MONTÁŽ .ZAJISTÍ ÚT
Ohřev topné vody - kondenzát
Ventil přímý přírubový PN16/25, DN15, kvs=4, 20mm
DODÁVKU .A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT
Uzavírací klapka mezipřírubová DNI25, PN16, Kv 4000, pro média -10 +120°C
DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT
Ventil trojcestný přírubový PŇ16, DN65, kvs=63, 40mm
DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT
Ventil trojcestný přírubový PN16/25, DN40, kvs=25, 20mm
DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT

J 01 009

J 01 009 

J 01 009 

J 01 009

pohony a servopohony :
El pohon regulačního ventilu ohřevu topné vody - primář, 
napájení 24VAC, ovládání 0 10VDC, síla 2800N, hav Fce
DODÁVKU ZAJISTÍ ÚT
El pohon regulačního ventilu ohřevu topné vody - kondenzát, 
napájení 24VAC, ovládání 0 10VDC, sí|a2800N, hav Fce 
DODÁVKU ZAJISTÍ ÚT 
El pohon uzavírací klapky,
napájení 230VAC, ovládání 3-bod , síla 40Nm, přeběh 25s 
DODÁVKU ZAJISTÍ ÚT
Pohon ventilu 2500N, 40mm=80/160/240s,SUT,24V~
DODÁVKU ZAJISTÍ ÚT

1,011

1,012

1.013

1.014

ostatní
1,015 Houkačka 24V, 50Hz 

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
hardware v rozváděči BJU10.1 :

DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap 24VAC/DC, 1x 
Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm 
Kombinovaný modul 88 I/O (Í6AÍ, 8AO, 32DI, 32DÓ), 
napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o , 
montáž na panel, rozměry 265x292x40mm 
Modul 8 analogových vstupů, univerzální, 
napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o . 
montáž na DIN, rozměry 71 x90x58mm 
Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o , 
napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o , 
montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm
LCD TFT barevný display 12 V, 16 7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 
1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, 
napájení 24VDC, montáž do panelu

1,016

1.017

1.018

1.019

1.020

J 01 009

J 01 009 

J,01 009

J 01 009

J 01 009 

J 01 009

J 01 009

software
,021 
,022 
,023 
.024

,025

Uživatelský program pro řídící PLC podstamci 
Uživatelský program pro HMI
Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku 
Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku
Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod týkající se pouze 
řídícího systému

17 ks 2 783 Kč 47 311 Kč 616 Kč 10 472 Kč

7 ks 2 783 Kč 19 481 Kč 616 Kč 4 312 Kč

0 ks Kč KČ Kč Kč

6 ks 2 895 Kč 17 370 Kč 616 Kč 3 696 Kč

1 ks 7 307 Kč 7 307 Kč 1 344 KČ 1 344 Kč

3 ks -Kg -Kě -Ké -Kě

3 ks -Kg -Ké -Ké -Ké

3 ks -Kg -Ké Ké -Kě

2 ks -Ké Ké -Ké -Ké

1 ks -Ké -Ké -Ké -Ké

3 ks -Ké -Ké Kč Kč

3 ks -Ké -Ké Kč Kč

3 ks -Ké -Kě Kč Kč

3 ks -Ké -Ké KČ Kč

1 ks 990 Kč 990 Kč 616 Kč 616 Kč

1 ks 17 108 Kč 17 108 Kč 616 Kč 616 Kč

1 ks 39 922 Kč 39 922 Kč 2 330 Kč 2 330 Kč

2 ks 4 520 Kč 9 040 Kč 616 Kč 1 232 Kč

1 ks 6 625 Kč 6 625 Kč 616 Kč 616 Kč

1 ks 10 903 KČ 10 903 KČ 616 Kč 616 Kč

100 l/O 350 Kč 35 000 Kč -Ké Ké
26 l/O 350 Kč 9 100 Kč •Ké Ké
10 hod 370 Kč 3 700 Kč •Ké Kě
20 hod 372 KČ 7 444 KČ -Ké Ké

30 hod 186 Kč 5 583 Kč -Ké -Ké

ks

ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod. 
rozváděč BJU1Q.1 :
Q26 Skříňový oceloplechový rozváděč 1000x2000+100x300mm, IP66, včetně mont. panelu,
’ vnitrního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok.

Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná 
,027 relé, přepět ochrana D, sígnálky a oviádací prvky na dveře, radové svorky, vývodky, 

propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp )
Přesná spědftkace je součástí výTopné-cealizační P D  Popis provedení a el parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. T> 10 4e 01 Technická zprával

J 01 009 

J 01 009

50 400 Kč

51 688 Kč

50 400 KČ

51 688 Kč

POZN.
1,028 Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" J 01 009 ks -Kě -Kg

11 760 Kč 

10 080 Kč

-Ké

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL 
kabelové vodiče :

Kabel silový 3-žilový, pr 1,5mm2, tuhý, barvy Č+M+ZŽ
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D 10 4e. 04 Kabelové seznamy")
Kabel silový 3-žilový, pr2,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ 
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "O 10 4e 04 Kabelové seznamy")
Kabel silový 5-žílový, pr 1,5mm2, tuhý, barvy Č+H+Š+M+ZŽ
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D 10.4e 04 Kabelové seznamy“)
Kabel silový 5-žílový, pr2,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D 10[ 4e 04 Kabelové seznamv")
Kabel signální 2-žilový, pr 1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D. 10.4e 04 Kabelové seznamv")
Kabel signální 4-žilový, pr 1mm2, tuhý, stíněný, barvy 2Č+H+M
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D 10 4e 04 Kabelové seznamv")
Vodič 1-žilový, pr6mm2, slaněný, barva ZŽ
Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "O 10 4e 04 Kabelové seznamv“)
Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků 
(text min 3mm černý, trvanlivost min 10let>
Zápolení kabelů na straně rozvaděčů a periferií 

UPOZORNĚNI:
1) Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instaiaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže)

,031

,032

,033

,034

,035

,036

037

038

039

11 760 Kč 

10 080 Kč

-Ké

J 01 009 295 bm 18 Kč 5 310 Kč 36 Kč 10 620 Kč

J 01 009 49 bm 27 Kč 1 323 Kč 36 Kč 1 764 Kč

J 01 009 141 bm 27 Kč 3 807 Kč 36 Kč 5 076 KČ

J 01 009 350 bm 40 Kč 14 000 Kč 36 Kč 12 600 Kč

J 01 009 1046 bm 10 Kč 10 460 Kč 36 Kč 37 656 Kč

J 01 009 647 bm 18 Kč 11 646 Kč 36 Kč 23 292 Kč

J 01 009 100 bm 25 Kč 2 500 KČ 36 Kč 3 600 Kč

* 330 ks 50 Kč 16 500 Kč 17 Kč 5 610 Kč

106 ks -Ké Kč 50 Kč 5 300 Kč
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VÝKAZ VÝMĚR ISŘ
MaR- VÝ M ĚN ÍKO V Á  STAN ICE  V O BJEKTU  S 0 1 0- Sdružení G E O SA N  - B A K  - N EM O CN ICE  N ÁCH O D

stavební objekt / provozní soubor________________________  _________ název / číslo

s o u p i s  p r a c í  á  d o d a v é k  v c e t n e  n a b id k ó v é h o  o c e n ě n i------------------------------
č. Popis položky Umístění Výměra Měr. Dodávka Montáž

!l POl- jedn. Jednotkově \ celkem jednotkově | celkem

2) Požadavkem investora jc označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích

- nosný kabelový materiál ,
Ocetopiechový kanár 3$x50mm, děrovaný, včeíné víka,

1,040 sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1 ,S-2rn

ale také v průběhu kabelu každých 10m

J 01 009 6 bm 196 Kč 1 176 Kč 174 Kč 1 044 Kč

1,041

Výměra nfanovejna S tV AuťoPAP i  f 2009

Qcsioplechový kanál 35xlQ0mim, děrovaný, včetně víka 
sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1 5-2m J 01 009 6 bm 218 Kč 1 308 Kč 190 KČ 1 140 Kč

1.042

l/vmgri» stanovttn* 5W AtdttCAD i  T 2009

Óeelopleohový kanál 60x150mm děrovaný, včetně víka, 
sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m J 01 009 0 bm Kč Kč KČ Kč

1 039

Vwnáf» stanovena SVVAiifííCAD LT 2009
Ocelopřechová stínící přepážka 35rnm, včetně spoj mat J 01 009 12 50 Kč 600 Kč 28 Kč 336 Kč

1 040

Výměre stanomna $ W  AutoCAD i  T 2009
Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj mat. 0

1,041

VýrrtěrB stanovena S W  AutoCAD í. r ?QQ9

Plastová trubka tuhá, vnéjš» průměr tSmm, 
odolnost 750N/5cm J 01 009 20 bm 13 Kč 260 Kč 25 Kč 500 Kč

1,042

Výměra stanovena S W  AutoCAD LT 2009
Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, 
odolnost 750N/5cm J 01 009 35 bm 12 Kč 420 Kč 22 Kč 770 Kč
Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 

UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci

- ostatní :
Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo 

1,043 plastových kabelotras J 01 009 10 kg 185 Kč 1 850 Kč 336 Kč 3 360 Kč

1,044
(např spojky, příchytky vy vodky chrámůky hran. hmoždinky vruty a šrouby aped ) 
Krabice odDačná elektranstataéní, vč svorkovnice 1P54 J 01 009 3 ks 34 Kč 102 Kč 168 Kč 504 Kč

1,045 Ékvlpotencíáfová svorkpvruce s krytem J 01 009 1 ks 319 Kč 3 Í9  Kč 168 Kč 168 Kč

1,046 Požární utěsněni kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní
J 01 009 0 Kč Kč Kč Kč

1,047

certrfřkováná konstrukce díe pozice 

OSTATNÍ
Provozní a funkční kontrol a, komplexní zkoušky tes! 1 1 30 hod 1 861 Kč 55 833 Kč Kč Kč

1,048 Koordinace prací se souvisejícími profesemi - 10 hod 750 Kč 7 500 Kč Kč Kč
1,049 Zprovoznění zařízeni zaragulování, uvedení do provozu - 24 hod 750 Kč 18 000 Kč Kč Kč
1,050 Zaškolení obsluhy afrrebo údržby provozovatele 3 hod 750 Kč 2 250 Kč Kč Kč
1,051 Výchozí ef. revize zařízeni MaR 6 hod 1 117 Kč 6 702 Kč Kč Kč
1,052 Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen 0 hod -Ké -Ké -Ké
1,053 Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) +■ 1x elektronická podoba 4 hod 458 Kč 1 831 Kč Kč Kč

1,054

Dokumentace pro předáni díla
- návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, 

protokol o zaškolení, 6 hod 784 Kč 4  704 Kč Kč Kč

1.055

protokol o předání, 
ostatní potřebné protokoly 

Stavební přípomoce 10 hod -Ké -Ké 213 Kč 2 130 Kč

d íl č í s u m a r iz a c e  .

Celkem bez DPH

507 373 Kč 163 160 Kč 

670 533 Kč
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