Dodatek č.1 NPU-UPS Praha/2026H1180001  l/..!fl r2018
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1180001/ 75 /2018
uzavřené dle příslušných  ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami


Smluvní strany:

Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 01 Praha 1 -Malá Strana
IČO: 75032333	DIČ:    CZ 75032333

e




Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dálejen „ Objednatel" na straně jedné)

a

Ing. Jan Anderle
se sídlem:
K Fořtovně 23
312 00 Plzeň
IČ: 128 455 23
bank.spojení:
zastoupený: Ing. Janem Anderlem
(dálejen  „Zhotovitel"  na straně druhé)

uzavírají tento dodatek:

I.
Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku je změna termínů pro dokončení SHP fasády horního hradu v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, p:řI1<ladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134Vl 12000027 ze zdravotních důvodů zhotovitele.
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1.2.	Termín provedení díla :

II.
Doba a místo plnění

Na žádost zhotovitele se ze zdravotních důvodů zhotovitele mění termín dokončení díla -do 31.10. 2018


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Je sepsán ve dvou vyhotoveních,
z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
Informace  k ochraně  osobních  údajů  jsou   ze  strany  objednatele  uveřejněny  na  webových stránkách www.npu.cz v sekci „ochrana osobních údajů".
Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Praze dne L7'	. 9. 2018	V Praze dne  ,L..lj  .9. 2018
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bankovni spojeni:
Zastoupeny Mgr. Dusanem Michelfeitem, feditelem tizemni

Zastupce pro véci technické:
Spravce objektu:
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