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Smlouva o dílo 
,h \-- , Níže uvedené smluvní strany 

Město Rokycany, IČO 00259047 
se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany 
bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. > 
jednající ve věcech smluvních; Václav Kočí, starosta 
zastoupený ve věcech technických: Blanka Korfová 
dále jako objednatel 

a 
SYZA s.r.o. 
se sídlem: Nádražní 946/2, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
IČO: 03567834 DIČ: CZ03567834 
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. ' 
zastoupený: Bc. Jiří Čermák, jednatel 
jednající ve věcech smluvních: Bc. Jiří Čermák 
zastoupený ve věcech technických: Bc. Jiří Čermák 
dále jako zhotovitel 

prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 

Smlouvu o dílo 

ČI. 1. 
účel smlouvy 

Účelem, této smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele pro objednatele realizovat stavební 
činnost dle zadání objednatele a to v souladu se všemi smluvními podmínkami a právními předpisy 
vztahujícími se k povinnostem zhotovitele. 

ČI. 2. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo „ „ZŠ TGM-oprava elektroinstalace" dle projektové dokumentace 
zpracované ing. Dana Dobiášová, Pražská 460, 337 01 Rokycany, IČO: 11618205 a SEAP Rokycany 
s.r.o.. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany, IČO: 47718374 v rozsahu dokumentace pro provedení 
stavby a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl 
zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále také „soupis prací") a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle této smlouvy. 

2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 
3. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla 
předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu. 

4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných 
právních předpisů a českých technických norem a zhotovitel je povinen je dodržovat. 



5. Provedení všech atestů a zkoušek, kterými bude prokázáno bezvadné provedení díla, zejména 
vyžadovaných obecně závaznýnni právnínni předpisy nebo českýnni technickýnni normami a předáni 
dokladů o nich objednateli, musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a 
českých technických norem. 

6. Zhotovíte! potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

a. 3. 
Cena díla a způsob jejího placení 

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve výši 3.703.633,- Kč (slovy třlmilionysedmsettřltisícsedmsetšedesáttři korun 
českých) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 4.481.396,- Kč (slovy: 
čtyřimilionyčtyřistaosmdesátjednatisíctřistadevadesátšest korun českých), s tím, že výše DPH je 
ve výši 777.763,- Kč (slovysedmsetsedmdesátsedmtisícsedmsetšedesátři korun českých). 

2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce a dodávky, 
veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány a jiné náklady 
nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací včetně plnění, která nejsou výslovně 
uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 
Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj 
cen alespoň do konce stavby. 

3. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů České republiky. 
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dílčí plnění díla bez dané z přidané hodnoty ve výši 

skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku na 
základě dílčích faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí 
přesáhnout 80 % ceny díla. 

5. Z ceny díla je dohodnuta pozastávka ve výši 10% k zajištění nároků zhotovitele vyplývajících z této 
smlouvy, zejména ze sjednané záruky dle čl. 8 odst. 1 této smlouvy na provedené dílo. Z této 
pozastávky bude objednatel uvolňovat zhotoviteli po dobu záruční lhůty vždy po uplynutí 12 
měsíců záruční lhůty částku ve výši 2% z ceny díla (resp. 20% z výše pozastávky) (dle délky záruční 
lhůty) na základě zápisu o bezproblémovém průběhu záručních podmínek. Příslušná částka bude 
uvolněna vždy nejpozději do 15 dnů od podepsání zápisu. V případě zjištěných závad bude o 
těchto mezi stranami sepsán zápis současně s termínem, v němž budou zjištěné závady 
zhotovitelem bezúplatně odstraněny. V takovém případě bude příslušná Část pozastávky uvolněna 
do 15 dnů po odstranění závad. Neprovede-li zhotovitel odstranění závad ve stanoveném terminu, 
je objednatel oprávněn objednat odstranění závady u jiného dodavatele a náklady na tuto opravu 
vyúčtovat zhotoviteli, kdy tyto náklady je oprávněn objednatel jednostranně započítat proti částce 
pozastávky. 

6. Zbytek ceny díla ve výši 10% zaplatí objednatel díla na základě konečné faktury zhotovitele 
vystavené do tří dnů ode dne dokončení a předání díla. Za dokončené dílo se považuje takové dílo, 
u kterého byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, kdy se smluvní strany dále 
dohodly, že dokončené dílo dle této smlouvy musí být prosto všech vad bránících řádnému užívání 
díla. 

7. Smluvní strany výslovně dohodují, že veškeré faktury budou zaplaceny objednatelem do 30 dnů 
ode dne jejich doručení, přičemž zaplacením se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch 
účtu zhotovitelé. 

8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů od jejího obdržení, pokud 
neobsahuje dále uvedené náležitosti vyžadované pro datíový doklad u konečné faktury nebo pro 
zjevné chyby nebo nesprávnosti, které musí jmenovitě vytknout. Pokud tak v uvedené lhůtě 
neučiní, platí, že s obsahem takové faktury souhlasí a je jim vázán. Vrácením se rozumí její předáni 
zhotoviteli nebo doporučené poštovní přepravě. 



9. Součástí všech faktur je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem. Porušení této 
povinnosti je důvodenn k vráceni faktury objednatelem zhotoviteli. 

10. Každá faktura (účetní doklad) musí obsahovat: 
a. obchodní jméno, sídlo, IČO a daňové identifikační číslo zhotovitele, 
b. v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně 

spisové značky 
c. jméno, příjmení a přesnou adresu objednatele, 
d. pořadové číslo faktury a den jejího vystavení, 
e. rozsah fakturovaného plnění dle článku 2 této smlouvy a datum jeho odsouhlasení 

objednatelem, 
f. výši fakturované ceny bez daně z přidané hodnoty a s daní, 
g. sazbu daně z přidané hodnoty a její fakturovanou výši, 
h. označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, 
i. podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

11. Pro případ, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba dalších nutných nebo nezbytných prací a 
dodávek nezahrnutých do rozsahu díla a ceny uvedené v odstavci 1., o kterých zhotovitel při 
podpisu této smlouvy nevěděl ani vědět nemohl, bude cena díla o hodnotu těchto prací s dodávek 
zvýšena za podmínky, že obě smluvní strany provedení nutných či nezbytných prací a dodávek 
výslovně odsouhlasí písemným zápisem ve stavebním deníku, kdy tento zápis musí být potvrzen 
osobami za smluvní strany oprávněnými. Cena uvedených prací a dodávek bude stanovena 
dohodou smluvních stran a nedojde-li k ní do 20 pracovních dnů od jejich provedení, bude určena 
jako cena obvyklá v místě a čase dle platných ceníků vydaných Ústavem pro racionalizaci 
stavebnictví (ÚRS). 

12. V případně změny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou práce oceněny s 
využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů. Pokud jde o změny u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude použita 
jednotková cena dle platných ceníků vydaných ÚRS, 

13. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do pátého 
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Právo na fakturaci 
vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek 
objednatelem nebo technickým dozorem objednatele, 

14. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla vyžádalo jiné 
úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

ČI. 4. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce a dílo předat objednateli nejpozději do 19.8.2016 . Předání a 
vyklizení staveniště: do 3 pracovních dnů od odevzdání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději 14 dnů od předání staveniště a stavební 
práce budou dokončeny nejpozději dne 16.08.2016. 

3. Místem plnění je parcela p.č. st. 36 - zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 32, 
Střed, Rokycany, vše v k.ú. Rokycany. 

4. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně nabídnuté plnění převzít i před datem uvedeným v 
předchozím odstavci, na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, učiněné nejméně pět 
pracovních dní předem, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné a 
to v případě, že budou splněny podmínky pro předání díla (jeho dokončení apod.), 

5. Doba plnění se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné 
práce uvedené včl. 3 této smlouvy, nebo vícepráce objednatele dodatečně písemně v 



stavebním deníku vyžádané, o čemž bude smluvními stranami proveden ^ápis ve stavebním 
deníl<u a uzavřen dodatek. 

6. Splnění termínů realizace díla zhotovitel garantuje, nedojde-lí k zásahu do činnosti zhotovitele 
vlivem vyšší moci. Prodlením zhotovitele dále není prodlení způsobené klimatickými podmínkami, 
které způsobí nemožnost provedení prací zhotovitele v důsledku skutečnosti, že by došlo 
k porušení všech případných technologických postupů. O takovém případném prodlení musí být 
na začátku každého předmětného dne proveden zápis do stavebního deníku, který musí být 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný zápis. Po uplynutí lhůty uvedené 
v ČI. 4 bod 1 může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

ČI. 5. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Zhotovitel je povinen o dokončení a termínu předání předmětu díla vyrozumět objednatele 
zápisem ve stavebním deníku nejméně pět pracovních dnů předem. Na základě tohoto zápisu 
objednatel zorganizuje předání předmětu díla. Objednatel zajistí účast osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

2. K předání je zhotovitel povinen připravit veškeré potřebné atesty, doklady o provedených 
zkouškách, dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě, doklady o likvidaci 
odpadů, revizní zprávy apod. podle příslušných technických norem a předpisů. Veškerá 
dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních. 

3. O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis, z něhož bude patrný 
stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a 
převzetí díla je jeho dokončení nebo dokončení části, která je předání a převzetí určena. Protokol 
bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, 

4. Objednatel je povinen provést při předání předmětu díla jeho prohlídku s vynaložením odborné 
péče, kdy je zejména povinen oznámit zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 
V případě, že vady měly být zjištěny při takové prohlídce a objednatel je zhotoviteli neoznámí, 
nebude objednateli přiznáno právo z vadného plnění. 

5. Vady a nedodělky zjištěné při prohlídce musí být objednatelem uvedeny v písemném zápise o 
předání a převzetí předmětu díla a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen k 
zápisu připojit své vyjádření, zda zjištěné vady a nedodělky uznává a jaká opatření učiní. Zhotovitel 
je povinen tyto vady odstranit v určeném termínu. 

6. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující 
dokončené dílo dle této smlouvy. 

7. Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno, 

ČI. 6. 
Vlastríické právo k předmětu díla 

1. Vlastnické právo k části díla, součásti díla nebo celému dílu nabývá objednatel okamžikem 
zhotovení. Smluvní strany se dohodli, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do doby 
úplného předání díla zhotovitel. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem následujícím po převzetí díla 
objednatelem,, t j . dnem následujícím po podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla. 



a. 7. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník, který vede pověřený pracovník 
zhotovitele, u kterého je také uložen. Pro náležitosti stavebního deníku a zápisy v něm platí 
ustanovení § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vedení deníku končí dnem odstranění 
poslední uplatněné vady. Originál deníku je povinen zhotovitel předat objednateli. 

2. Smluvní strany se dohodly, ze pokud k provedenému zápisu do deníku nepřipojí druhá strana do 
pěti pracovních dnů své námitky platí, že se zápisem souhlasí. 

3. Stavební deník bude veden tak, že každý zápis v něm bude pořízen též v kopii, kterou je zhotovitel 
povinen vydat objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a staveniště mu předat 
nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude smluvními stranami 
pořízen zápis ve stavebním deníku. V případě pozdního předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude po dohodě stran přiměřeně prodloužena také doba plnění sjednaná v čl. 4 odst. 
I j této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací 
předanou objednatelem. Zhotovitel není oprávněn umísťovat zařízení staveniště na plochách 
zeleně. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7. Na stavbě budou Ix týdně probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a zapsány při 
předání staveniště. 

8. V případě, že budou zakrývány v průběhu provádění díla jednotlivé konstrukce nebo inženýrské 
sítě, je zhotovitel povinen tyto konstrukce objednateli samostatně předat zápisem ve stavebním 
deníku, 

9. Objednatel prohlašuje, že staveniště není zatíženo právy třetích osob, která by zatěžovala nebo 
znemožňovala řádné provedení díla. 

lO.Objednatel prohlašuje, že ke dni zahájení stavby byl vydán souhlas správních a jiných orgánů 
dotčených prováděním díla, 

11. Zhotovitel je povinen na pracovišti a stavbě zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své 
náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla Veškerá stavební suť bude ihned odvážena, 
nebude skladována na dvoře školy. 

12. Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen likvidovat na své náklady na místě svojí povahou 
určeném k ukládání této suti. 

13. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní měření spotřeby el. energie a vody. 
14. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní sociální zařízení. 
15.Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je osobou odpovědnou za škody způsobené všemi 

účastníky výstavby na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené 
svou činností objednateli nebo třetím osobám na majetku. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 
škod pracovníků zhotovitele, případně pracovníků subdodavatele, u pojišťovny UNIQA , pojistná 
smlouva č. 2931828825 na částku pojistného plnění 5.000.000,- Kč. Doklad o existenci pojištění je 
zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy. 

17,Stavbu povede osoba odborně způsobilá podle vyhl.č. 58/1978 Sb. o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice §8 - pracovníci pro řízení v činnosti prováděné dodavatelským způsobem -
Bc. Jiří Čermák, Radek Procházka Osvědčení je zhotovitel povinen předložit před podpisem této 
smlouvy. 

15. Zhotovitel díla při uzavírání smlouvy o dílo, vědom si skutečností, že jsou splněny podmínky 
ustanovení § 14 odst. 1 a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 



pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
nebo, že lze předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace smlouvy o dílo a 
nebo, že tyto podmínky byly v průběhu realizace stavby splněny je povinen tyto skutečnosti 
oznám.it objednateli díla. Porušf-li zhotovíte! tuto povinnost, odpovídá za škodu takto vzniklou. 
Objednatel je povinen, vyžaduje-li to právní předpis, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi. 

19.Změna subdodavatele je možná pouze ve výjimečných případech a podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu ze strany objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o splnění kvalifikace 
novým subdodavatelem musí zhotovitel předložit objednateli před změnou subdodavatele. 

20.0bjednatele je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a autorský dozor projektanta, dále 
právo schvalovat případně určit stavebně technický nebo autorský dozor. Objednatel je oprávněn 
vykonávat dozor dle předchozího odstavce i prostřednictví třetí osoby. Zhotovitel je povinen 
umožnit výkon technického dozoru stavebník, autorského dozoru projektanta a činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

ČI. 8 
Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a jakost díla dle této smlouvy po dobu 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. 

2. Odpovědnost za vady díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním objednatele. 
3. Objednatel se zavazuje zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli a 

uvést jejich popis a rozsah. Písemná forma je dodržena též při použití faxu a e-mailu, za kterým 
následuje písemné vyrozumění. 

4. Zhotovitel je povinen oznámené vady neprodleně odstranit, nejpozději však do tří pracovních dnů 
od obdržení oznámení podle předchozího odstavce. 

5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit dle podmínek této smlouvy i v případě, že vadu neuzná s tím, 
že bude-li prokázáno, že za vadu je odpovědný objednatel, je zhotovitel oprávněn účelně 
vynaložené náklady na odstranění takové vady vyúčtovat nad rámec smluvní ceny z této smlouvy 
objednateli. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění oznámené 
vady díla a možností jejího odstranění. 

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady, 
8. V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen ihned po telefonickém oznámení objednatele 

zajistit její odstranění, nejpozději do 24 hodin od oznámení. Za havárii smluvní strany považují 
nefunkčnost jakékoliv části el.sítě (silno či slaboproud). 

ČI. 9. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Za důvody opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy, kromě důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku, strany prohlašují; 
a. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými 

předpisy, touto smlouvou nebo projektovou dokumentací stavby a takto vzniklé vady 
neodstranil v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté objednatelem a uvedené ve stavebním 
deníku, 

b. prodlení zhotovitele s plněním termínů dle čl. 4 odst. 2 
c. prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla nebo jeho části delší 20 pracovních dnů, 
d. prodlení zhotovitele s odstraňováním oznámených vad díla, za které odpovídá, delší 10 

pracovních dnů, 
e. jestliže zhotovitel po předchozím písemném upozornění porušil své povinnosti uvedené v čl. 

7 odst. 1., 5., 6., 7., 8„ 11., 12., 17., 19. a 20. 



5 
Pro vzájemné vztahy účastníků platí a jsou rozhodné obecně závazné předpisy právního řádu 
České republiky, přičemž jakékoliv změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné 
dohodě účastníků, a to výhradně písemnou formou. 

6. Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými změnami nebo dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za které se také považují zápisy ve stavebním deníku 
podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech včetně všech jejích příloh s 
platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, při prohlášeni 
svobodné vůle obou stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících, 
zejména s ohledem na rozsah díla a jeho cenu. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména 
a označení své funkce, místa a data připojení podpisů: 

9. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u 
právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré 
zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č, 11680 ze 
dnel2.4,2016 ), které jsou obiigatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 

V Rokycanech dne 10.5.2016 V Třebíči dne ^1 ^ f . 'U 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Václav Kočí " " z—r-- - — 
starosta Města Rokycany f 

*' jednatel SYZAs.r.o. 

Příloha: - soupis prací, dodávek a služeb 
- harmonogram 



f. bude soudem prohlášen konkurs na majetek druhé smluvní strany, nebo pro nedostatek 
majetku bude prohlášení konkursu zamítnuto nebo bude podán návrh na zahájení takového 
řízení nebo druhá smluvní strana zahájí svou likvidaci a to i před jejím zapsáním v obchodním 
rejstříku. 

2. Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit, pokud smluvní strany nedosáhnou do 
30 pracovních dnů ode dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení díla dohody o jejím 
odstranění. 

3. Odstoupení musí odstupující písemné oznámit druhé straně, přičemž smlouva zaniká dnem 
doručení tohoto oznámení. 

4. Po odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran smluvní strany provedou inventarizaci 
doposud provedených prací a dodaného plnění a přijatých plateb, a to do patnácti pracovních dnů 
od sdělení či zjištění účinků odstoupení od smlouvy, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní pokutu 
a na náhradu škody. 

čl. 10. 
Smluvní pokyty 

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle článku 4 odst. 1. sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započaty den prodlení. 

3. Pro případ prodlení s dokončením stavebních prací dle článku 4 odst. 2 smluvní sjednávají strany 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení s vyklizením staveniště dle článku 4 odst. 1 sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i 
započatý den prodlení. 

6. Za každé porušeni povinností uvedených v čl. 7 odst. 1., 3,, 5„ 6., 7., 8., 11., 12., 13., 17., 18., a 20, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé dílčí porušení. 

7. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl, 7 odst. 19. a 20. sjednávají strany 
smluvní pokutu ve výši 15,000,- Kč za každé porušení této povinnosti. 

8 Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany 
na uplatnění náhrady škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty v dané věci. 

9. Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti 
splatným finančním nárokům strany povinné. 

čl. 11. 
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel prohlašuje Blanku Korfovou osobou oprávněnou jeho zastupováním v technických 
záležitostech vyplývajících z této smlouvy, 

2. Zhotovitel je povinen spolu s dílem objednateli předat veškerou příslušnou dokumentaci 
v termínu předání díla. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakoukoli změnu subdodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu tohoto 
subdodavatele je oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud bude 
měněn subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle zákona o 
veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen takového subdodavatele nahradit subdodavatelem, 
který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu. 

4. Zhotovitel prohlašuje Bc. Jiřího Čermáka osobou oprávněnou Jeho zastupováním v technických 
záležitostech vyplývajících z této smlouvy. 



\ 
\ Smlouva o dílo 

, Níže uvedené smluvní Strany 

Město Rokycany, IČO 00259047 
se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany 
bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. J 
jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta 
zastoupený ve věcech technických: Blanka Korfová 
dále jako objednatel 

a 
SYZA s.r.o. 
se sídlem: Nádražní 946/2, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
IČO: 03567834 DIČ: CZ03567834 
bankovní spojení; UniCredit Bank, č.ú. ' ^ 
zastoupený: Bc. Jiří Čermák, jednatel 
jednající ve věcech smluvních; Bc. Jiří Čermák 
zastoupený ve věcech technických: Bc. Jiří Čermák 
dále jako zhotovitel 

prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí § 2586 zákona č, 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 

Smlouvu o dílo 

ČI. 1. 
účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele pro objednatele realizovat stavební 
činnost dle zadání objednatele a to v souladu se všemi smluvními podmínkami a právními předpisy 
vztahujícími se k povinnostem zhotovitele. 

ČI. 2. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo „ „ZŠ TGIVI-oprava elektroinstalace" dle projektové dokumentace 
zpracované Ing, Dana Dobiášová, Pražská 450, 337 01 Rokycany, IČO: 11618205 a SEAP Rokycany 
s.r.o.. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany, IČO: 47718374 v rozsahu dokumentace pro provedení 
stavby a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl 
zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále také „soupis prací") a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle této smlouvy, 

2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 
3. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla 
předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu. 

4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných 
právních předpisů a českých technických norem a zhotovitel je povinen je dodržovat. 



5. Provedení všech atestů a zkoušek, kterými bude prokázáno bezvadné provedení díla, zejména 
vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy nebo českými technickými normami a předání 
dokladů o nich objednateli, musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a 
českých technických norem. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámit s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, 

a, 3. 
Cena díla a způsob jejftio placeni 

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve výši 3.703.633,- Kč {slovy třtmiltonysedmsettřitisícsedmsetšedesáttří korun 
českých) bez DPH. Cena sOPH činí částku ve výši 4.481.396,- Kč (slovy: 
čtyřimilionyčtyřistaosmdesátjednatisíctřistadevadesátšest korun českých), s tím, že výše DPH je 
ve výši 777.763,- Kč (slovysedmsetsedmdesátsedmtisícsedmsetšedesátři korun českých). 

2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce a dodávky, 
veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány a jiné náklady 
nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací včetně plnění, která nejsou výslovně 
uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 
Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj 
cen alespoň do konce stavby. 

3. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů České republiky. 
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dílčí plnění díla bez daně z přidané hodnoty ve výši 

skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku na 
základě dílčích faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí 
přesáhnout 80 % ceny díla. 

5. Z ceny díla |e dohodnuta pozastávka ve výši 10% k zajištění nároků zhotovitele vyplývajících z této 
smlouvy, zejména ze sjednané záruky dle čl. 8 odst. 1 této smlouvy na provedené dílo. Z této 
pozastávky bude objednatel uvolňovat zhotoviteli po dobu záruční lhůty vždy po uplynutí 12 
měsíců záruční lhůty částku ve výši 2% z ceny díla (resp. 20% z výše pozastávky) (dle délky záruční 
lhůty) na základě zápisu o bezproblémovém, průběhu záručních podmínek. Příslušná částka bude 
uvolněna vždy nejpozději do 15 dnů od podepsání zápisu. V případě zjištěných závad bude o 
těchto mezi stranami sepsán zápis současně s termínem, v němž budou zjištěné závady 
zhotovitelem bezúplatné odstraněny, V takovém případě bude příslušná část pozastávky uvolněna 
do 15 dnů po odstranění závad. Neprovede-li zhotovitel odstranění závad ve stanoveném termínu, 
je objednatel oprávněn objednat odstranění závady u jiného dodavatele a náklady na tuto opravu 
vyúčtovat zhotoviteli, kdy tyto náklady je oprávněn objednatel jednostranně započítat proti částce 
pozastávky. 

6. Zbytek ceny díla ve výši 10% zaplatí objednatel díla na základě konečné faktury zhotovitele 
vystavené do tří dnů ode dne dokončení a předání díla. Za dokončené dílo se považuje takové dílo, 
u kterého byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, kdy se smluvní strany dále 
dohodly, že dokončené dílo dle této smlouvy musí být prosto všech vad bránících řádnému užívání 
díla. 

7. Smluvní strany výslovně dohodují, že veškeré faktury budou zaplaceny objednatelem do 30 dnů 
ode dne jejich doručení, přičemž zaplacením se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů od jejího obdržení, pokud 
neobsahuje dále uvedené náležitosti vyžadované pro daňový doklad u konečné faktury nebo pro 
zjevné chyby nebo nesprávnosti, které musí jmenovitě vytknout. Pokud tak v uvedené lhůtě 
neučiní, platí, že s obsahem takové faktury souhlasí a je jím vázán. Vrácením se rozumí její předání 
zhotoviteli nebo doporučené poštovní přepravě. 



9. Součástí všech faktur je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem. Porušení této 
povinnosti je důvodem k vrácení faktury objednatelem zhotoviteli. 

10. Každá faktura (účetní doklad) musí obsahovat: 
a. obchodní jméno, sídlo, IČO a daňové identifikační číslo zhotovitele, 
b- v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně 

spisové značky 
c. jméno, příjmení a přesnou adresu objednatele, 
d. pořadové číslo faktury a den jejího vystavení, 
e. rozsah fakturovaného plnění dle článku 2 této smlouvy a datum jeho odsouhlasení 

objednatelem, 
f. výši fakturované ceny bez daně z přidané hodnoty a s daní, 
g. sazbu daně z přidané hodnoty a její fakturovanou výši, 
h. označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, 
i. podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

11. Pro případ, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba dalších nutných nebo nezbytných prací a 
dodávek nezahrnutých do rozsahu díla a ceny uvedené v odstavci 1., o kterých zhotovitel při 
podpisu této smlouvy nevěděl ani vědět nemohl, bude cena díla o hodnotu těchto prací s dodávek 
zvýšena za podmínky, že obě smluvní strany provedení nutných či nezbytných prací a dodávek 
výslovně odsouhlasí písemným zápisem ve stavebním deníku, kdy tento zápis musí být potvrzen 
osobami za smluvní strany oprávněnými. Cena uvedených prací a dodávek bude stanovena 
dohodou smluvních stran a nedojde-li k ní do 20 pracovních dnů od jejich provedení, bude určena 
jako cena obvyklá v místě a čase dle platných ceníků vydaných Ústavem pro racionalizaci 
stavebnictví (ÚRS). 

12. V případně změny u prací, které jsou obsazeny v položkovém rozpočtu, budou práce oceněny s 
využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů. Pokud jde o změny u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude použita 
jednotková cena dle platných ceníků vydaných ÚRS, 

13. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do pátého 
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Právo na fakturaci 
vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek 
objednatelem nebo technickým dozorem objednatele, 

14. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla vyžádalo jiné 
úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

čl. 4. 
Doba a místo plnění 

1, Zhotovitel se zavazuje provést práce a dílo předat objednateli nejpozději do 19,8.2016 . Předání a 
vyklizení staveniště: do 3 pracovních dnů od odevzdání a převzetí díla. 

2, Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději 14 dnů od předání staveniště a stavební 
práce budou dokončeny nejpozději dne 16.08.2015. 

3, Místem plnění je parcela p.č. st. 36 - zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 32, 
Střed, Rokycany, vše v k.ú. Rokycany. 

4, Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně nabídnuté plnění převzít i před datem uvedeným v 
předchozím odstavci, na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, učiněné nejméně pět 
pracovních dní předem, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné a 
to v případě, že budou splněny podmínky pro předání díla (jeho dokončení apod.). 

5, Doba plnění se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné 
práce uvedené včl. 3 této smlouvy, nebo vícepráce objednatele dodatečné písemmě v 



stavebním deníku vyžádané, o čemž bude smluvními stranami proveden zápis ve stavebním 
deníku a uzavřen dodatek. 

6. Splnění termínů realizace díla zhotovitel garantuje, nedojde-li k zásahu do činno.sti zhotovitele 
vlivem vyšší moci. Prodlením zhotovitele dále není prodlení způsobené klimatickými podmínkami, 
které způsobí nemožnost provedení prací zhotovitele v důsledku skutečnosti, že by došlo 
k porušení všech případných technologických postupů. O takovém případném prodlení musí být 
na začátku každého předmětného dne proveden zápis do stavebního deníku, který musí být 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný zápis. Po uplynutí lhůty uvedené 
v ČI. 4 bod 1 může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

ČI. 5. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Zhotovitel je povinen o dokončení a termínu předání předmětu díla vyrozumět objednatele 
zápisem ve stavebním deníku nejméně pět pracovních dnů předem. Na základě tohoto zápisu 
objednatel zorganizuje předání předmětu díla. Objednatel zajistí účast osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

2. K předání je zhotovitel povinen připravit veškeré potřebné atesty, doklady o provedených 
zkouškách, dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě, doklady o likvidaci 
odpadů, revizní zprávy apod. podle příslušných technických norem a předpisů. Veškerá 
dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních, 

3. O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis, z něhož bude patrný 
stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a 
převzetí díla je jeho dokončení nebo dokončení části, která je předání a převzetí určena. Protokol 
bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. 

4. Objednatel je povinen provést při předání předmětu díla jeho prohlídku s vynaložením odborné 
péče, kdy je zejména povinen oznámit zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 
V případě, že vady měly být zjištěny při takové prohlídce a objednatel je zhotoviteli neoznámí, 
nebude objednateli přiznáno právo z vadného plnění. 

5. Vady a nedodělky zjištěné při prohlídce musí být objednatelem uvedeny v písemném zápise o 
předání a převzetí předmětu díla a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen k 
zápisu připojit své vyjádření, zda zjištěné vady a nedodělky uznává a jaká opatření učiní. Zhotovitel 
je povinen tyto vady odstranit v určeném termínu. 

5, Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující 
dokončené dílo dle této smlouvy. 

7. Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno. 

ČI. 6. 
Vlastnické právo k předmětu díla 

1. Vlastnické právo k části díla, součásti díla nebo celému dílu nabývá objednatel okamžikem 
zhotovení. Smluvní strany se dohodli, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do doby 
úplného předání díla zhotovitel. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem následujícím po převzetí díla 
objednatelem., t j . dnem následujícím, po podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla. 



ČI.7. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník, který vede pověřený pracovník 
zhotovitele, u kterého je také uložen. Pro náležitosti stavebního deníku a zápisy v něm platí 
ustanovení § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vedení deníku končí dnem odstranění 
poslední uplatněné vady. Originál deníku je povinen zhotovitel předat objednateli. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud k provedenému zápisu do deníku nepřipojí druhá strana do 
pěti pracovních dnů své námitky platí, že se zápisem souhlasí, 

3. Stavební deník bude veden tak, že každý zápis v něm bude pořízen též v kopii, kterou je zhotovitel 
povinen vydat objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a staveniště mu předat 
nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude smluvními stranami 
pořízen zápis ve stavebním deníku, V případě pozdního předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli bude po dohodě stran přiměřeně prodloužena také doba plnění sjednaná v čl. 4 odst. 
1) této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací 
předanou objednatelem. Zhotovitel není oprávněn umísťovat zařízení staveniště na plochách 
zeleně. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7. Na stavbě budou Ix týdně probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a zapsány při 
předání staveniště. 

8. V případě, že budou zakrývány v průběhu provádění díla jednotlivé konstrukce nebo inženýrské 
sítě, je zhotovitel povinen tyto konstrukce objednateli samostatně předat zápisem ve stavebním 
deníku. 

9. Objednatel prohlašuje, že staveniště není zatíženo právy třetích osob, která by zatěžovala nebo 
znemožňovala řádné provedení díla. 

10.Objednatel prohlašuje, že ke dni zahájení stavby byl vydán souhlas správních a jiných orgánů 
dotčených prováděním díla. 

11. Zhotovitel je povinen na pracovišti a stavbě zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své 
náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla Veškerá stavební suť bude ihned odvážena, 
nebude skladována na dvoře školy. 

12. Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen likvidovat na své náklady na místě svojí povahou 
určeném k ukládání této suti. 

13. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní měření spotřeby el. energie a vody. 
14. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní sociální zařízení. 
15.Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je osobou odpovědnou za škody způsobené všemi 

účastníky výstavby na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené 
svou činností objednateli nebo třetím osobám na majetku. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 
škod pracovníků zhotovitele, případně pracovníků subdodavatele, u pojišťovny UNIQA , pojistná 
smlouva č. 2931828825 na částku pojistného plnění 5.000.000,- Kč. Doklad o existenci pojištění je 
zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy. 

17.Stavbu povede osoba odborně způsobilá podle vyhl.č. 58/1978 Sb. o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice §8 - pracovníci pro řízení v činnosti prováděné dodavatelským způsobem -
Bc. Jiří Čermák, Radek Procházka Osvědčení je zhotovitel povinen předložit před podpisem této 
smlouvy. 

18.Zhotovitel díla při uzavírání smlouvy o dílo, vědom si skutečností, že jsou splněny podmínky 
ustanovení § 14 odst. 1 a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/200G Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 



pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí) 
nebo, že lze předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace smlouvy o dílo a 
nebo, že tyto podmínky byly v průběhu realizace stavby splněny je povinen tyto skutečnosti 
oznámit objednateli díla. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za škodu takto vzniklou. 
Objednatel je povinen, vyžaduje-íi to právní předpis, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi. 

ig.Změna subdodavatele je možná pouze ve výjimečných případech a podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu ze strany objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o splnění kvalifikace 
novým subdodavatelem musí zhotovitel předložit objednateli před změnou subdodavatele. 

ZO.Objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a autorský dozor projektanta, dále 
právo schvalovat případně určit stavebně technický nebo autorský dozor. Objednatel je oprávněn 
vykonávat dozor dle předchozího odstavce i prostřednictví třetí osoby. Zhotovitel je povinen 
umožnit výkon technického dozoru stavebník, autorského dozoru projektanta a činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

1 

ČI.8 
Odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a jakost díla dle této smlouvy po dobu 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. 

2. Odpovědnost za vady díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním objednatele. 
3. Objednatel se zavazuje zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli a 

uvést jejich popis a rozsah. Písemná forma je dodržena též při použití faxu a e-mailu, za kterým 
následuje písemné vyrozumění. 

4. Zhotovitel je povinen oznámené vady neprodleně odstranit, nejpozději však do tří pracovních dnů 
od obdržení oznámení podle předchozího odstavce. 

5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit dle podmínek této smlouvy i v případě, že vadu neuzná s tím, 
že bude-li prokázáno, že za vadu je odpovědný objednatel, je zhotovitel oprávněn účelně 
vynaložené náklady na odstranění takové vady vyúčtovat nad rámec smluvní ceny z této smlouvy 
objednateli. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění oznámené 
vady díla a možností jejího odstranění. 

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
8. V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen ihned po telefonickém oznámení objednatele 

zajistit její odstranění, nejpozději do 24 hodin od oznámení. Za havárii smluvní strany považují 
nefunkčnost jakékoliv části el.sítě (silno či slaboproud). 

čl. 9. 
Odstoupení od smlouvy 

Za důvody opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy, kromě důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku, strany prohlašují: 
a. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými 

předpisy, touto smlouvou nebo projektovou dokumentací stavby a takto vzniklé vady 
neodstranil v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté objednatelem a uvedené ve stavebním 
deníku, 

b. prodlení zhotovitele s plněním termínů dle čl. 4 odst. 2 
c. prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla nebo jeho části delší 20 pracovních dnů, 
d. prodlení zhotovitele s odstraňováním oznámených vad díla, za které odpovídá, delší 10 

pracovních dnů, 
e. jestliže zhotovitel po předchozím písemném upozornění porušil své povinnosti uvedené v čl. 

7 odst. 1., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 17., 19. a 20. 



f. bude soudem prohlášen konkurs na majetek druhé smluvní strany, nebo pro nedostatek 
majetku bude prohlášení konkursu zamítnuto nebo bude podán návrh na zahájení takového 
řízení nebo druhá smluvní strana zahájí svou likvidaci a to i před jejím zapsáním v obchodním 
rejstříku. 

2. Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit, pokud sm,luvní strany nedosáhnou do 
30 pracovních dnů ode dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení díla dohody o jejím 
odstranění. 

3. Odstoupení musí odstupující písemně oznámit druhé straně, přičemž smlouva zaniká dnem 
doručení tohoto oznámení. 

4. Po odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran smluvní strany provedou inventarizaci 
doposud provedených prací a dodaného plnění a přijatých plateb, a to do patnácti pracovních dnů 
od sdělení či zjištění účinků odstoupení od smlouvy, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní pokutu 
a na náhradu škody. 

čl. 10. 
Smluvní pokuty 

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle článku 4 odst. 1. sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení s dokončením stavebních prací dle článku 4 odst. 2 smluvní sjednávají strany 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení s vyklizením staveniště dle článku 4 odst. 1 sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i 
započatý den prodlení. 

6- Za každé porušení povinností uvedených v čl. 7 odst. 1., 3,, 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 17., 18., a 20. 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé dílčí porušení. 

7. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele uvedené včl. 7 odst. 19. a 20, sjednávají strany 
smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. 

8. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany 
na uplatnění náhrady škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty v dané věci. 

9. Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti 
splatným finančním nárokům strany povinné. 

čl. 11. 
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel prohlašuje Blanku Korfovou osobou oprávněnou jeho zastupováním v technických 
záležitostech vyplývajících z této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen spolu s dílem objednateli předat veškerou příslušnou dokumentaci 
v termínu předání díla. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakoukoli změnu subdodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu tohoto 
subdodavatele je oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud bude 
měněn subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle zákona o 
veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen takového subdodavatele nahradit subdodavatelem, 
který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu. 

4. Zhotovitel prohlašuje Bc. Jiřího Čermáka osobou oprávněnou jeho zastupováním v technických 
záležitostech vyplývajících z této smlouvy. 



6. 

7. 

Pro vzájemné vztahy účastníků platí a jsou rozhodné obecně závazné předpisy právního řádu 
České republiky, přičemž jakékoliv změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné 
dohodě účastníků, a to výhradně písemnou formou. 
Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými změnami nebo dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za které se také považují zápisy ve stavebním deníku 
podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech včetně všech jejích příloh s 
platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran s! ponechá po dvou vyhotoveních. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, při prohlášení 
svobodné vůle obou stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících, 
zejména s ohledem na rozsah díla a jeho cenu. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména 
a označení své funkce, místa a data připojení podpisů: 

9. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u 
právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré 
zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. 11680 ze 
dnel2.4.2016 ), které jsou obiigatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 

V Rokycanech dne 10.5.2015 V Třebíči dne '^^ 

Objednatel: Zhotovitel: 

Václav Kočí Bc. Jiří Cen. 
starosta Města Rokycany jednatel SYZA s.r.o. 

Příloha: - soupis prací, dodávek a služeb 
- harmonogram 


