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         Veřejná zakázka č.:     VZ 155.16 

         Identifikátor zakázky č.:                   P17V00000090 

 

Smlouva o dílo   
Dodatek č. 8 

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 __________________________________________   

IČ:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   

Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   

    

Číslo účtu:  1520761/0100   

KS:     

VS:      

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 
 

JVAgro Morava s.r.o. 
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

zastoupený Jaroslavem Bolckem - jednatelem 

 
IČ: 26826411  

DIČ: CZ26826411  

Peněžní ústav:  ČSOB, a.s., Rožnov pod Radhoštěm   

 

Č. účtu: 255362230/0300  

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
 vložka 27768. 
 __________________________________________   

dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 8 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 7507/RMOb-JIH/1418/183 ze 

dne 27. 9. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV ze dne 7. 12. 

2017 

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1313/2017/INV a 

dodatku agendové č. S/1313/2017/INV/1,  S/1313/2017/INV/2, S/1313/2017/INV/3, S/1313/2017/INV/4,  

S/1313/2017/INV/5, S/1313/2017/INV/6 a S/1313/2017/INV/7: 
 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 

ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 
1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 

 
 

Název stavby 

Cena bez DPH [Kč] 
Neprováděné 

práce 

Dodatečné a/nebo  

nové práce 
Celkem 

Původní cena stavby  
dle  dle SOD 

    19 393 868,64 

Dodatek č. 1   323 481,49  323 481,49 

Dodatek č. 2 - 246 817,19  602 426,88  355 609,69 

Dodatek č. 3 - 147 600 ,00 560 315,14  412 715,14 

Dodatek č. 4 - 336 342,73 1 837 647,53  1 501 304,80 

Dodatek č. 5 -859 167,65 1 176 311,14 317 143,49 

Dodatek č. 6 -116 387,81 238 900,10 122 512,29 

Dodatek č. 7 -33 319,17 113 940,43 80 621,26 

Dodatek č. 8 
 

35 830,84 35 830,84 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 
    22 543 087,64 

 

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
 

 

čl. III. Závěreční ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu  
porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 8 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 8 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby  
 

 

 

 
Za objednatele Za zhotovitele  
 

Datum:  ________________________________________  Datum: _________________________________________  
 

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                               Místo:  Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

 

 __________________________________________   __________________________________________  
 

Bc. Martin Bednář    Jaroslav Bolcek 
starosta obvodu    jednatel 

 


