
DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/18/1126/CHM 
číslo smlouvy zhotovitele: 403 - 1/2017 

(dále jen „Smlouva")

Město Turnov
IČ: 00276227 
DIČ: CZ00276227
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

TERMIL s.r.o.
IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885
se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vložka 39403,

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě o dílo stavby „Dodávka 
přípojek - Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálová ulice, Turnov" (dále jen „Dodatek"):

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3,odst.2) - „Cena díla" a zároveň v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“) na změnách v předmětu 
díla a s tím související změnou ceny díla a dále „Čas plnění" dle čl.2odst.2

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou 
součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn 
/méněpráce a vícepráce/. Změny vyvolali i prodloužení termínu předání díla.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní 
strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

a

I.

Preambule

II



čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 1 - viz příloha dodatku

Čl. 2 ČAS PLNĚNÍ - změna v odst.2

Odst.2 : čas plnění: dokončení 10.10.2018

Změna termínu je z důvodu vyjmenovaných víceprací dle změnového listu.

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 1. CENA DÍLA se vypouští a nahrazuje 
novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky 
Zhotovitele ze dne 24.5..2018 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Dodávka přípojek Rekonstrukce objektu č.p.466,Skálová ul.,Turnov" a na základě 
změnového listu č. 1 v průběhu realizace Díla. Realizace přípojek vyvolala dodatečné 
úpravy v dlažbách a parkovišti u objektu Fokus a řešení kontejnerového stání pro ZŠ 
Skálová. Dodatečně byl odpojen hydrant v parkovišti u ZŠ Skálová, do nivelety nové 
komunikace byla osazena šachta u obj. Fokus.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena 
za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Původní cena Díla bez DPH: 851 681,- Kč

Celkem vč. DPH

DPH: 178 853,-Kč 

1.030 534,-Kč

Cena dle změnového listu č.1 Dodatku bez DPH: 168 251,-Kč

DPH : 35 333,-Kč

Celkem vč.DPH : 203 584,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH : 

Celkem vč. DPH:

1.019 932,-Kč 

1.234 118,-Kč

(Slovy: jedenmiliondvěstětřicetčtyřitisícstoosmnáctkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění



Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou 
stanovená či předpokládaná původní Smlouvou a za podmínek podle této Smlouvy. Tato 
cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla 
včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen 
ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu 
a při fakturaci zdanitelného plnění. “

PŘÍLOHY : nově doplňuje Příloha č. 1 (Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu)

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy. Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních 
stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stan obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.1

III.

b) položkový rozpočet dodatku č.1

Na straně objednatele:

V Turnově dne

Na straně zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne
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