
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 11PT-000917, ev. č. 053/16
č. smlouvy zhotovitele: 15LI21052

NÁZEV AKCE:

D35 Středisko správy a údržby Městec, DSP 
ISPROFIN: 500 154 0001 (5531540003.10008)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
Zastoupený:

ředitelem Správy Pardubice
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických: 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: Valbek, spol. s r.o.
Sídlo: Vaňurova 505/17 

460 01 Liberec
Zastoupený: jednatelem
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických:

, jednatelem

IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení: 
Registrace: Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

(Objednatel a Poskytovatel dále též označeny jako „Sm luvní strany", jednotlivě pak jako „Sm luvní strana")

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je, po oboustranné dohodě smluvních stran, změna smluvních ustanovení 
uzavřené smlouvy o poskytování služeb k akci „D35 Středisko správy a údržby Městec, DSP".
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MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na novém znění těchto uvedených článků a bodů uzavřené smlouvy o 
poskytování služeb -  uvedené části smlouvy se mění a nově zní takto:

„ČI. V. DOBA PLNĚNÍ 
Odst. 5.1

- Zpracování projektové dokumentace DSP: 2 měsíce po nabytí právní moci ÚR

Zdůvodnění:
Posun termínu byl navržen vzhledem k nutnosti zapracování všech podkladů a připomínek v návaznosti na 
předpis PPK-SUD a v důsledku nutnosti projednání celé stavby z hlediska souvisejících tunelových staveb a 
jejich případné napojení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se tímto dodatkem č.l nemění.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. Kde 
objednavatel obdrží po třech (3) vyhotoveních a poskytovatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro 
jejich případné právní nástupce.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Pardubicích, dne 1 4 06. 2016 V Liberci, dne

Za objednatele: Za poskytovatele:

ředitel Správy Pardubicej jednateRsdolečnosti 
Valbek. 4ool. s r.o.
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