
čj.: NPÚ-440/67251/2018 Evidenční číslo: NPÚ-440I0786I2018 zn: F

Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha l - Malá Strana,
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovní Spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
(dále jen „objednatel”) na Straně jedné

jméno/obchodní firma/právní forma LOUČKA Pardubice s.r.o
IČ; 45537453
DIČ: cZ45537453
Zapsaný v OR vedeném: Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1706
se Sídlem: Legionářská 573,533 51 Pardubice ~ Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Radkem Loučkou -jednatelem Společnosti
(dále jen „zhotovitel”) na Straně druhé

jako Smluvní Strany uzavřely v Souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLouvu o DÍLo
„SHZ Frýdlant, NKP - kastelánské křídlo, záchranné Zajištění
Sgrafitové fasády - severovýchodní průčelí"

Článek l.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je Způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.
2. Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka, kterou Zhotovitel podal prostřednictvím

elektronického tržiště NEN do řízení o Zadání veřejné Zakázky malého rozsahu na stavební práce
v režimu uzavřené výzvy, Systémové číslo NEN přidělené VZ je: N006/18/V00016742.

3. Místem plnění díla je národní kulturní památka Zpřístupněná Veřejnosti, SHZ Frýdlant
4. Technický dozor stavebníka - objednatel upřesní konkrétní osobu po výběrovém řízení na výkon

technického dozoru Stavebníka a toještě před předáním staveniště a Zahájením Stavebních prací.
5. Zpracovatel plánu BOZP - Objednatel upřesní konkrétní osobu po výběrovém řízení na výkon

koordinátora bezpečnosti práce a toještě před předáním staveniště a zahájením stavebních prací
6. Pověřenou osobou objednateleje paní Ing. Marie Jalová, vedoucíodboru SPKM, t ,



Článek Il.

Předmět Smlouvy - určení díla:

Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a na Svoje nebezpečí toto
dílo: „SHZ Frýdlant, NKP - kastelánské křídlo, Záchranné zajištění sgrafitové fasády - Severovýchodní
průčelí"

Předmětem Smlouvyje:

2.1 Závazek Zhotovitele

2.1.1. provést a objednateli předat dílo v rozsahu Specifikovaném v projektové dokumentaci pro ohlášení
Stavby a pro provedeni Stavby S názvem „SHZ Frýdlant, NKP - kastelánské křídlo, záchranné zajištění
sgrafitové fasády - Severovýchodní průčelí" S upřesněnim projektové dokumentace: I„,SHZ Frýdlant -
kastelánské křídlo, Záchranné zajištění Sgrafitově fasády“ vypracované Ing. arch. Tomášem Petříkem včetně
všech příloh, jež jsou nedílnou Součástí této projektové dokumentace (dále jen „PD“), v Části B,C,D,E,F,G)

2.2. Detailnivymezení předmětu plnění:
2.2.1. podrobné vymezení předmětu plnění je vymezeno PD, která tvoří přílohu č. 8 Zadávací
dokumentace,

Aj
äl

Průzkum fasád, odebrání a Zpracování vzorků a kompletní fotodokumentace
Poruchy Sgrafitových ploch jsou rozděleny do tři skupin, podle stupně poškození. Práce
budou prováděny restaurátorskými postupy a při Splnění restaurátorských Standardů, ale
nikoliv v režimu restaurování dle platného restaurátorského zákona.

Sgrafitové omítky na poklep duté, odfouklé, S prasklinami nebo odpadlým Iícem až na
podkladní zdivo, boule
Plošná konsolidace vápennou vodou
Lokální konsolidace narušených části organokřemičitanem, případně nanovápnem
Odstranění Zcela Zdegradovaných sypkých Části omítek
Případná fixace uvolněných mist hloubkovou injektáží, přitaženim vrstev a jejich
zafixováni
Tmelení Zafixovaných Okrajů a výraznějšich trhlin vápenným štukem, podle potřeby
tónovanými pigmenty
Provedení Základní šedočerně probarvené vrstvy intocata-Iokáině -retuš
Nataženi tenké okrem probarvené vrstvy intocata-lokálně -retuš
Rekonstrukce chybějících Sgrafitových dekorů proškrabovánim, lokálně retuš
Sgrafitové omítky Silně zvětralé, bez Iice nebo obnažené podkladní zdivo
Plošná konsolidace vápennou vodou pomoci postřiku
Lokální konsolidace narušených části organokřemičitanem
Odstranění nečistot z omítek vápennou vodou
Tmelení Zafixovaných okrajů a výraznějšich trhlin vápenným štukem podle potřeby
tónovanými pigmenty
Provedení základní šedočerně probarvené vrstvy intonaca-Iokálně-retuš
Nataženi tenké okrem probarvené vrstvy intonaca-lokálně -retuš
Rekonstrukce chybějících Sgrafitových dekorů proškrabovánim-iokálně -retuš
Sgrafitové omítky S čitelným, ale Silně vymytým a vybledlým Iícem
Plošná konsolidace vápennou vodou pomoci postřiku
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Snímání nečistot Z povrchů, Odmývání postřiku Z ploch intonaca s přemalbami
Barevné Začlenění vymytých částí sgrafit retuší

Q Doplnění restaurátorského Záměru, konzultace jednotlivých postupů
po doplnění soustavy lešení bude provedena rozšířená obhlídka fasády k ověření rozsahu
předpokládaných úprav, ověření a rozšíření restaurátorského Záměru - restaurátor provede
revizi a Za účasti investora a Zástupců památkové péče navrhne zpřesněníjednotlivých úprav.
Před nanášením omítkových vrstev budou schváleny vzorky garantem památkové péče NPÚ.

2.2.2. Součástí stavebních pracíjsou i náklady na úklid, který bude probíhat průběžně. Pro Zajištění
odpovídajícího stavu je toto specifikováno tak, Že tento úklid probíhá na určeném prostoru
mechanicky min. 1× denně. Při realizaci pracíje nutno přihlédnout na Zvýšený pohyb návštěvníků
v areálu SH Litice.

2.2.3. Stavba bude prováděna v souladu se Zásadami památkové péče, tj. Zejména v souladu se
Zákonem č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů, S bezpečnostními,
ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými a účinnými
předpisy a Zákony ČR včetně dodržení všech požadavků a podmínek Stanovených platnými
Závaznými Stanovisky vydanými Správními orgány ČR, jež jsou Součástí dokladové části PD, která
tvoří přílohu Č. 8 ZD.

2.2.4. Zhotovitel má povinnost řídit se Závazným stanoviskem vydaným Krajským úřadem,
Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ze dne 1.8.2018 Č.j. KULK-
63 366/2018 jenž je součástí dokladové části PD. Stavba bude prováděna v souladu Se Zásadami
památkové péče, tj. Zejména v Souladu Se Zákonem Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
Znění pozdějších předpisů, s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy,
normami ČSN a veškerými platnými předpisy a Zákony ČR.

2.2.5. při realizaci této akce bude na dodržování všech bezpečnostních hledisek dohlížet
Koordinátor BOZP Zajištěný Objednatelem. Bude prováděna kontrola všech hledisek bezpečnosti
práce, které budou uvedeny v plánu bezpečnosti na staveništi. Zhotovitel má povinnost řídit Se
pokyny Koordinátora akce.

2.2.6. Předmětem díla jsou ivýkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy
jako např. Součinnost potřebná k vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na kolaudačním
řüení

2.2.7. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se Zařízením staveniště,
přesunem hmot na staveništi, likvidaci odpadu jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení
IZe v souvislosti Se Zhotovením díla předpokládat.

2.2.8. Dílo bude předáno objednateli Způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a
nedodělků, ve všech Svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných
obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů

Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
Zadávací dokumentací
Smlouvou o dílo
Projektovou dokumentací: která je přílohou Č.8 Zadávací dokumentace
Výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy)



1.

4.

Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou S dokumenty tohoto článku, odst. 3. obeznámeni.
Předmětem díla je provedení všech Činnosti, prací a dodávek obsažených v této Smlouvě (viz rozsah
prací včlánku II., odst. 2.) vsouladu Svydaným Závazným stanoviskem vydaným Krajským úřadem
Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ze dne 1.8.2018 Č.j. KULK
63 366/2018.
Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich Zhotovitel věděl nebo na
Základě Své odborné kvalifikace měl Či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a
kvalitnímu Zhotovení díla třeba. Objednatel se Zavazuje řádně Zhotovené dílo převzít a Zaplatit cenu Za
provedení díla dle podmínek Stanovených touto smlouvou.
Zhotovitel se zavazuje podle pokynů pověřeného zaměstnance objednatele provést dílo, a to v rozsahu
dle článku II. odst. 1, 2.
Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu Odpovídajícim jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této
Smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré podklady. Místní podmínky na staveništi shledal
Zhotovitel bez Závad a Způsobilé k Zahájení Zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná
nejasnost, technická Či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu Smlouvy bez odkladu Zahájit
práce na Zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a
nepotřebuje žádné změny Či úpravy. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady Související
Se Zařízením staveniště, přesunem hmot na Staveništi, likvidaci odpadu jakož i všechny ostatním
náklady, jejichž vynaložení IZe v Souvislosti se Zhotovením díla předpokládat.
Dílo bude předáno objednateli Způsobilé Sloužit Svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků,
ve všech Svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů Či jiných obvyklou
obchodní praxí Zavedených dokladů.

III.

Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:
1.1. zahájení Činnosti Zhotovitele po nabytí účinnosti této smlouvy tj. zveřejněním v Registru smluv a

protokolárním předání a převzetí staveniště zhotoviteli včetně předání podkladů pro provedení
díla;

1.2. objednatel předá Zhotoviteli staveniště a podklady pro provedení díla (viz článek II. odst. 3.)
nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo;

1.3. řádné dokončení a předání díla: nejpozději do 30.11.2018;
`> povinnost dokončit dílo je splněna řádným předáním a převzetím Staveniště, včetně jeho

vyklizení. Povinnost převzít dokončené dílo je Splněna prohlášením objednatele vzápise o
předání a převzetí, že dílo přejímá;

>> lhůta pro odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů Od
doručení písemné reklamace;

Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho části provést před termínem Sjednaným vodst. 1.3. tohoto
článku Smlouvy.
Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
ř při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čI. VI. smlouvy
> jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
> jestliže Objednatel neposkytne součinnost dle čI. VIII., odst. 8. Smlouvy

Ve vztahu k povinnosti předat Staveniště platí toto:
4.1. před Zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště Zhotoviteli.
4.2. Součástí předání Staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

> Staveniště bude předáno prosté práv a nároků třetích osob,
> budou určeny napojovací body elektrické energie a vody.

4.3. Užívání plochy Staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo Zřídit na svůj náklad na
ploše Staveniště veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla.

4.4. Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a Ochranu Zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) Svých
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“
Zaměstnanců, jakož i ostatních Osob, které se S jeho vědomím pohybují po staveništi.

4.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV.

Poddodávky

Zhotovitel je dle § 2589 občanského Zákoníku oprávněn použít ke Zhotovení díla poddodavatele, jejichž
Objem prací je větší než jedna třetina hodnoty Zakázky jen s předchozím písemným souhlasem
Objednatele. Pokud Se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o
souhlas s vybraným poddodavatelem, má se Za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k Části díla
poddodavatele, nese Zhotovitel Odpovědnost Za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
Mezi účastníkyje nesporně, že objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na Zhotovení
díla jakékoliv osobyjménem objednatele. Každá taková osoba bude Zaměstnávaná nebojinak smluvně
Zapojená do procesu Zhotovení díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.

Vlastnické právo k Zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke Zhotovenému dílu v celém rozsahu Svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu
vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na Zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí
nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání Staveniště Zpět objednateli.

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi Sebou Sjednali pevnou celkovou cenu Za Zhotovení díla na Základě Zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném a účinném Znění, a činí částku v českých korunách:

Celková cena bez DPH činí (v Kč): ............................................................................ 1,293.049,00 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) ...........................................................................271.540,29 Kč
Celková cena v četně DPH činí (v Kč): ..................................................................... 1,564.589,29 Kč
(slovy: jedenmi|ionpětsetšedesátčtyřitisícpětsetosmdesátdevětkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů)

Zhotovitel - plátce daně Z přidané hodnoty- přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty v Zákonné
výši platné sazbě. Cena Za dílo stanovená v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy je konečná a nepřekročitelná.
Cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady a stavební materiál Zhotovitele související s realizací díla a jeho
předáním objednateli. V ceně jsou Zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke
Zhotovení díla. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na
provedení díla.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné Zálohy.
Za správnost uvedení výše DPH na faktuře Zodpovídá Zhotovitel
Účastníci smlouvy Se dohodli, Že fakturace bude dílčí.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný technickým
dozorem stavebníka a pověřenou osobou objednatele, potvrzující Splnění podmínky proplacení
příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla
podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho,
nebo uvést písemně důvody Odmítnutí) v termínu do patnácti dní pojeho převzetí. Po marném uplynutí
této lhůty Se má Za to, že zjišťovací protokol byl vystaven Oprávněně.
Účastníci smlouvy se dohodli, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na Základě faktury se splatností
nejméně 60 dnů.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou
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s novým termínem Splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny díla či na sjednané Smluvní pokuty není Zhotovitel a ani objednatel oprávněn
postoupit třetí osobě S tím, že takové případné postoupení by Odporovalo dohodě účastníků a bylo
neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 Zákona Č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění, a není veden v registru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu
pouze účet či účty, které jsou Správcem daně Zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle
Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění. Vpřípadě, že se
Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato Skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí
den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé Z těchto
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to Za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty Se nikterak nedotýká nároku na
náhradu škody Způsobené porušením této povinnosti.
Smluvní Strany Si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání Smlouvy Zhotovitel veden jakožto
nespolehlivý plátce daně ve smyslu ust. § 106a Zák. č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, Souhlasí
Zhotovitel Stím, že bude cena Za poskytnuta plnění dle této Smlouvy hrazena objednatelem (NPU)
Zhotoviteli ve výši bez částky odpovídající DPH S tím, že objednatel uhradí částku odpovídající DPH Sám
finančnímu úřadu místně příslušnému sídlu dodavatele na číslo účtu 705-77622561/0710, variabilní
Symbol (kmenová část DIČ Zhotovitele-bez CZ ) 45537453, specifický Symbol 75032333.

Článek vıı.

Odpovědnost Za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitni provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i Za kvalitu
výrobků a materiálů použitého kjeho Zhotovení.
Smluvní Strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského Zákoníku lhůtu 14
dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat Zjevné vady díla.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby odstranit bezplatně Zjištěné vady svých prací nebo
dodávek. Zhotovitel se Zavazuje vady na Svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15
kalendářních dnů Ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že Se bude jednat o
vady a nedostatky, které vzhledem kjejich náročnosti Či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené
lhůtě, smluvní Strany Se Zavazují přiměřeně lhůtu pro Odstraněnívad a nedostatků na žádost Zhotovitele
prodloužit.
Zhotovitel odpovídá Za škody Způsobené při realizaci díla nebo v Souvislosti S ní objednateli nebo třetím
osobám podle obecně Závazných předpisů.
Zhotovitel se Zavazuje učinit potřebná účinná opatření k Zamezení vZniku škod či kjejí případné
náhradě.
S ohledem na rozsah plnění, které navazuje na plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen mít po
celou dobu Smluvního vztahu platnou pojistnou smlouvu Zahrnující pojištění odpovědnosti Za škody
Způsobené činností Zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 10.000.000,- Kč (slovy:
desettmíliónůkorunčeských). (Příloha č. 2)
Smluvní Strany Si sjednávající Záruční dobu pro Zhotovené dílo v délce 36 měsíců. Tato lhůta počíná
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící
dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla



reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek vııı.

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, Zajistit odpovídajícím Způsobem ekologickou
likvidaci Stavebního odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba prováděna či Stavba Samotná,
nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení staveniště, potřebné k provádění díla, jakož i
všechny další náklady spojené Sjeho Zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.
Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky,
neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k
provedení díla. Zavazuje Se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na Životní prostředí a
okolí stavby.
Zhotovitel Zajistí, aby Stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných Osob,
který bude garantovat dodržovánítechnologických postupů. Zhotovitel dále odpovídá Za to, že odborné
práce nebo Činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním
rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavatéli S odpovídající Odbornou způsobilosti. Doklady O
této jejich způsobilosti předloží Zhotoviteli Spolu se žádostí dle čl. IV Smlouvy.
Práce na objektu podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném a účinném Znění
a ve Znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se Zavazuje dodržovat podmínky Závazného stanoviska
Orgánu Státní památkové péče, které bude dodáno při podpisu této Smlouvy o dílo, vydaného podle §
14 odSt. 1 Zákona Č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále
bude dbát pokynů zaměstnance objednatele nebo jiné jim pověřené osoby Ing. Marie Jalové, tel.

Zhotovitel Se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit Objednateli nebo jeho Zástupci pravidelné
prohlídky a kontrolu průběhu stavby. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provádění
díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí Části díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude-li možno
účast Objednatele Zajistit a provádění prací Z technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel
povinen Zakrytítakových částí díla (prací) Zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, Z nichž bude
patrný Způsob provedení Zakrývaných praci. Totéž platí, pokud Se objednatel nebo jeho Zástupce na
prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat objednatele O Zakrývání
Části díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude Z nich zřejmý Způsob
provedení Zakrývaných prací, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na
náklady Zhotovitele.

PO Zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději tři dny před
termínem předání. Za řádně Zhotovené dílo se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech Svých
částech, bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto
smlouvou. Dílo se považuje Za řádně dokončené a objednatelem převzaté Oboustranným podpisem
protokolu o předání a převzetí díla, ledaže by v tomto protokolu objednatel vytknul vady či nedodělky
díla.
Jestliže objednatel odmítne převzetí dila, sepíše se o tom Zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá
Stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, které splňuje technické
parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve Spojení Sjinými nebrání
užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují. Objednatel je
oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je
v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení
Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. lII. Smlouvy.
Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, Zejména na
základě požadavků Zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy Či pokyny
k provádění díla, pokud Si je Zhotovitel vyžádá.
Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně Se podporovat v plnění Smluvních povinností a při
provádění díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel Si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení
vyhotoví pro Svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel Souhlasí S tím, že
Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace
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10.
Svých referencí S uvedením objednatele jako vlastníka díla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat speciální bezpečnostní
režim dle instrukcí vedoucího správy památkového objektu SHZ Frýdlant.

Článek IX.
Stavební deník

Smluvní Strany si k vedení stavebního deníku Sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat v
technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické
otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd.
Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník stavby v rozsahu dle § 157 Zákona č. 183/2006
Sb., tento deník mít trvale na Stavbě, Zaznamenávat denní údaje a umožnit provedení Zápisu
oprávněným osobám dle této smlouvy (zástupce Zhotovitele, Zástupci objednatele, osoba vykonávající
autorský dozor, osoba vykonávající technický dozor Stavebníka, Zpracovatel plánu BOZP), dále
pracovníkům státního Stavebního dohledu a pracovníkům státní památkové péče. Konkrétní jména
osob budou uvedena ve stavebním deníku formou zápisu při předání staveniště. Vedení stavebního
deníku končí dnem, kdy se odstraní stavebnívady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
Termíny kontrolních dnů (KD) budou technickým dozorem stavby (TDI) svolávány nejméně pět dní
předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do
stavebního deníku. Četnost KD bude odvozena Od průběhu realizace díla.
Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele Ing. Loučka Radek a pan Culek Ladislav. V případě
určeníjiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel budou
mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být
na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00.
Denní Záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti,
kterých se Záznam týká, Staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná Činnost. V takovém
případě se toto ve stavebním deníku vyznačí S uvedením důvodů.
Oprávněným Zástupcem Zhotovitele je Ing. Loučka Radek a pan Culek Ladislav; je oprávněn Zastupovat
zhotovitele v tomto rozsahu:

řídí a Zodpovídá Za realizaci díla,
vystavuje podklady pro vystavení faktury,
provádí předávání stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
projednává a odsouhlasuje změny schématu, materiálů a dodávek,
vede stavební deník,
Zodpovídá Za dodržování Zásad BOZP
Zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.

Y
/Y

/V
Y

/'
Y

/V
V

Článek X.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vsouladu s platnými a účinnými právními předpisy, s Odbornou
péčí, na Své nebezpečí ve Sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného
ukončení a předání objednateli.
Zhotovitel se Zavazuje při Zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDI,
nedodržení se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky
bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit objednateli a
navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o Změně je oprávněn provádění
díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem.
Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle
pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací nebo
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10.

11
12

13

14

15

příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli Seznam pracovníků, kteří budou dílO provádět, a to
včetně pracovníků poddodavatelů. Tento Seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel
Zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v
prostorách určených objednatelem. Současně Zajistí, aby k provádění díla byly Využívány pouze osoby
(trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů O školení BOZP a PO, Zdravotní
Způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání
výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději
do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel.
Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků trestů zhotovitelem Zakázat dotčeným
pracovníkům vstup na Staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
Na požádání objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady O materiálu použitém pro Zhotovení
díla.
Zhotovitel odpovídá Za dodržování platných a účinných právních předpisů BOZP a PO, Zejména Za
dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci Stavby.
Zhotovitel se Zavazuje dbát O to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz Správy památkového
Objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel se Zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost O
skutečnostech týkajících Se Zabezpečení objektu či jiných Skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel
vyzve, O kterých se dozví od objednatele v souvislosti S plněním smlouvy.
Zhotovitel Odpovídá Za uspořádání Staveniště v Souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle
§ 2 odst. 1 nařízenívlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel se Zavazuje zajistit vybavení staveniště pro bezpečný a Zdraví neohrožujícivýkon práce.
Zhotovitel je povinen do 14 dnů před Zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Stavby Zvolí, O řešení rizik
vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a)
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve Znění pozdějších
předpisů.
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi Součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů
především včasně předávat informace a podklady pro Zhotovení plánu ajeho Změny, brát v úvahu jeho
podněty a pokyny, zúčastňovat se Zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat
v souladu S plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních předpisů.
Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat
Zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště O rizicích vyplývajících Zjejí činnosti.
Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou Součinnosti a dodržovatjejich
pokyny a Opatření a používat osobních Ochranné pracovni prostředky dle příslušných právních
předpisů. K plněnítěchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně Zaváže.
Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č.
361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí staveniště, předat staveniště dalšímu Zhotoviteli
(poddodavateli); již v rámci předaného staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí
Staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti objednavatele

Objednavatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel Zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou Součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje Svou povinnost, může
požadovat, aby zhotovitel Odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným
Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na Základě výzvy objednatele, je objednatel Oprávněn Od této
Smlouvy Odstoupit.
Objednavatel se Zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve
Sjednané výši a Sjednaným způsobem Zaplatit cenu Za dílo.
Objednatel Si vyhrazuje právo posunout nebo Odložit Začátek provádění díla S Ohledem a v Závislosti
na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku
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finančních prostředků Zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo Zcela ukončit před
dokončením díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen Z důvodu nedostatku
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči
Objednateli Zdůvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. V
případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo Zcela ukončí před dokončením díla Zvýše
uvedených důvodů, je povinen Zaplatit Zhotoviteli veškeré Skutečně provedené práce a použitý
materiál.
Objednatel Zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie a vody pro provádění díla.

XII.

Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí dila Sjednanému podle smlouvy, je
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč Za každý i Započatý den prodlení.

Při prodlení S odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu Zaplatí Zhotovitel
objednateli pokutu ve výši 1.000 Kč Za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení počínaje dnem,
na který bylo odstranění vady Či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady Či
nedodělku.
Při plnění Zakázky pomocíjiných osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených Zadavatelem
50.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to Za každýjednotlivý případ porušení povinnosti.
Smluvní pokuty jsou Splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování Odeslaného druhé Smluvní Straně
doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením Smluvní povinnosti plati, že
právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
Smluvní strany Se oSvobozuji od odpovědnosti Za částečné nebo úplné nesplnění smluvních Závazků,
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc Se pokládají okolností, které vznikly po uzavření
Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné
povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a
jakkolivjejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit.
Zhotovitel Se vzdává Svého práva namítat nepřiměřenou výši Smluvní pokuty u Soudu ve Smyslu § 2051
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení od Smlouvy

Odstoupení Od smlouvyje možné Za podmínek stanovených Zákonem či touto smlouvou. Odstoupení
od Smlouvyje platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle Směřujicího k odstoupení od Smlouvy.
Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:

> prodlení S prováděním dila o dobu delší než 30 dní.
`> Zjištění Závažných nedostatků či chyb významně Snižujicí kvalitu nebo hodnotu díla, jakož ijiná

Závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být Zhotovení díla co do terminůi
kvality Zásadně ohroženo

Zhotovitel má právo ocl smlouvy odstoupit v případě, že překážky na Straně objednatele mu
dlouhodobě Znemožňují řádné provádění díla.
Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a
Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní Straně.
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XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem
Zveřejnění v registru Smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní Strany se Zveřejněním Smlouvy včetně metadat souhlasí, přičemž ujednaly, že

Vzájemné Závazky a vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí občanským Zákoníkem.
Tato Smlouva Se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý S platností originálu,

Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně vzestupně číslovanými písemnýmí dodatky,
obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných
zástupců obou Smluvních stran. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění vregistru smluv,

Účastníci prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv
v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě Smluvní

V Sychrov, d .e 26.9.2018

l.

zveřejnění Zajistí odběratel
2.
3.

Z nichž tři Obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4.

nabude účinnosti dnem uveřejnění.
5.

Strany určitá a SroZumitelná.
6.

WWW.npu.cZ v sekci „Ochrana osobních údajů".

/fi í' ø ć7/.f

PhDr. Miloš)élec
Ředitel Územní památlgpvé Správy na Sychroveˇ

Přílohy:

č. 1: Oceněný výkaz výměr

O< . 2 Z Kopie pojistné Smlouvy

Informace kochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na Webových stránkách

v, lng. Radek Loučka
jednatel společnosti

LOUCKA Pardubice S.r.0.
jednatel: lng. Radek Loučka

Legionářská 573, 538 51 Pardubice
IČ: 45537453 DIČ: 0245537453
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