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Čj.: NPÚ-440/74213/2018                               Evidenční číslo: NPÚ-440/0845/2018 zn: RT 
 
 
Národní památkový ústav  
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710 
Zastoupený: PhDr. Milošem Kadlecem 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Doc. Ing. Pavel Šimek  
se sídlem: Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod 
IČO: 13697129, DIČ: CZ5806261472 
banka:  
zastoupený: Doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento 

 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO evid. č. NPÚ-440/0280/2018 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
1.1  Dne 01.06.2018 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se 

společností Doc. Ing. Pavel Šimek, zastoupenou Doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D, smlouvu o dílo evid. č. 
NPÚ-440/0280/2018 (dále jen „smlouva“),jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal v rámci 
průzkumu trhu k veřejné zakázce „Pasport památky zahradního umění – parku státního zámku 
Ratibořice“, systémové číslo NEN N006/18/V00005391. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání 
díla rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy. 

Článek II. 

  Předmět dodatku č. 1 

2.1  Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0280/2018 je  
 
a) Změna termínu plnění 

 
          Úprava Čl. III., odst. 1.  smlouvy s evid. č. NPÚ-440/0280/2018 

 
           Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 4 měsíců od 
nabytí účinnosti této smlouvy. 
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              Čl. III., odst. 1.  smlouvy s evid. č. NPÚ-440/0280/2018 se upravuje takto: 
 

1.   Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 26. 10. 2018 

 
Odůvodnění 
 
V průběhu stanoveného časového období pro realizaci byly práce omezeny z důvodu potřeby 
doplnění podkladů -  rozšíření zaměření dřevin pro aktualizaci inventarizace.     

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. NPÚ-440/0280/2018 je vyhotoven v jazyce českém, ve třech 
vyhotoveních,  každý s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.  

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

3.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0280/2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

3.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/0280/2018 nedotčená tímto dodatkem č. 1 
zůstávají v platnosti beze změny. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen 
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.  

3.6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.  

 
 
 

   PhDr. Miloš Kadlec                                                                                             Ing. Pavel Šimek  
   ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově                                      
                         za objednatele               za zhotovitele 
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