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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené ke dni 15. 12. 2017 mezi smluvními stranami, kterými jsou 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky 
Sídlo: Botanická 554/68a, 602 00 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc.,  ředitelem Ústavu výpočetní 
 techniky MU 

 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  AVT Group a.s. 
Sídlo:  V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4 
IČ: 01691988 
DIČ: CZ01691988 
Zastoupen: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva 
Zápis v obchodním rejstříku:  B 19128 vedená u Městského soudu v Praze 

 
 

 

 

I. Odůvodnění uzavření dodatku  

I.1) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, jejímž předmětem je projektová 

dokumentace pro výběr dodavatele souboru audiovizuální technicky pro výuku, kterou smluvní strany 

uzavřely dne 15. 12. 2017, (dále jen „dodatek“). Smluvní strany se dohodly na provedení změny „de 

minimis“ analogicky dle § 222 odst. 4) zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů.  

I.2) Dle dohody smluvních stran se předmět smlouvy dodatkem rozšiřuje o zpracování projektové 

dokumentace pro výběr dodavatele souboru audiovizuální techniky pro výuku v místnostech P22, U33 a 

U41 na FSS MU a to v rozsahu:  

    • technická zpráva, 

    • výkaz výměr, 

    • konceptuální schéma zapojení typizovaných místností, 

    • výkresová část s dispozicí koncových prvků. 

Řešené provozní soubory AVT: 

    • prostorová akustika – stanovení cílových parametrů vybraných prostor, 

    • systém ozvučení, 

    • zobrazovací systém, 
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    • kamerový řetězec pro záznam a streaming výuky, 

    • konferenční systém včetně integrace se systémem tlumočení-pro vybrané prostory, 

    • pracoviště obrazové režie, video střižna, postprodukce, 

    • AV dispečink, dohled nad AV prvky, podpora helpdesku, postprodukce, 

I.3) Dílo dle dodatku bude řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli na základě protokolu o 

úspěšném předání a převzetí, tj. bez vad a nedodělků.  

 Zahájení provádění díla: po nabytí účinnosti dodatku.  

 Termín dokončení díla:  do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku. 

I.4) Cena díla se v důsledku změny uvedené v dodatku zvyšuje o 30.000,- Kč bez DPH. 

II. Závěrečná ujednání 

II.1) Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických je      

 

II.2) Faktura k dodatku bude doručena na Rektorát MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, k rukám  

 

II.3) Uzavření, uveřejnění a účinnost dodatku 

3.a) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran. 

3.b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie dodatku ve znění, v jakém byl uzavřen. 

3.c) Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 

 

 

V Brně dne 9. 10. 2018 V Praze dne 8. 10. 2018 

 

 

……………………………….................... 

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.,  

ředitel Ústavu výpočetní techniky MU 

za Objednatele 

 

 

 

……………………………….................... 

Ing. Petr Vlček, 

jediný člen představenstva 

za Zhotovitele 

 

 




