
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2018/5 ze dne 11.6. 2018 na stavbu 

 
 

„Oprava chodníku – Švábenicova“ 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 
 
 
 

I. SMLUV NÍ STRANY 
 
1. Objednatel: Město Trutnov   
      Slovanské náměstí 165 
      541 16 Trutnov 
zastoupený:   
ve věcech smluvních:  Mgr. Ivanem Adamcem – starostou  
ve věcech technických 
v rozsahu této smlouvy:  Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM 
IČ:    00278360      
DIČ:    CZ00278360 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.,  pob. Trutnov 
Číslo účtu:   124601/0100 
 
 
 
2. Zhotovitel:   Technické služby Trutnov s.r.o. 
      Šikmá 371 
      541 03 Trutnov 3  
zastoupený: 
ve věcech smluvních : Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem  
ve věcech technických: pověřeným technickým pracovníkem  
IČO :    25968084 
DIČ     CZ 25968084     
Bankovní spojení :   Komerční banka, a.s., pob. Trutnov 
Číslo účtu:   790 564 0207/0100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo                       
č. 2018/5 ze dne 11.6. 2018. 

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje rozsah provedených prací. 
Bude provedena oprava chodníku v ul. Švábenicova. Přesný popis (specifikace) změn je 
uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho 
přílohu.  

3. Došlo k vytvoření méněprací v ceně 344 215 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) 
méněprací je uveden ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.  

4. S ohledem na změnu ceny díla upravuje se článek IV. Cena za provedení díla, bod 
IV.1 následovně:  

 
IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 

• Cena bez DPH:               1 055 785,34,- Kč 
• DPH:                                  221 714,92,- Kč 
• Cena vč. DPH:                 1 277 500,26,- Kč 

 
   

    III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 
nemění. 

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel 
a 2 zhotovitel. 

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel 
ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města 
Trutnova číslo RM_2018-1008/19 ze dne 1. 10. 2018.  

 
 
V Trutnově dne 4. 10. 2018 
 
 
 Zhotovitel:          Objednatel: 
 
 
 
 
……………………………………..    ……………………………………. 
 Ing. Lumír Labík      Mgr. Ivan Adamec 
   jednatel TST                    starosta města 
 
  
  
  


