Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 02/2016/391 ze dne 03.06.2016,
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci
Úprava vzduchotechniky na objektu M - stáje
Smluvní strany

1. Objednatel: 


Mendelova univerzita v Brně 

                             


Zemědělská 1, 613 00 Brno
Statutární orgán:         

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Ke smluvnímu jednání oprávněn:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech:         
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                      tel.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:


          

621 56 489

DIČ:


          

CZ 62156489

Bankovní spojení:  
          

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:

          

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:



CLIMFIL BRNO, s.r.o.





Jiráskova 21, 602 00 Brno







Statutární orgán:     


Ing. Petr Páral, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech:       
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:




25336118
DIČ:




CZ25336118
Bankovní spojení:  


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2016/391 ze dne 03.06.2016 je provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), které se vyskytly během provádění stavby a které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Odůvodnění jednotlivých prací, vyčíslení a jejich rozsah je uveden ve změnovém listu  č.1. Změnový list je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
Vlivem těchto dodatečných prací nezbytně nutných pro dokončení díla došlo k navýšení celkové ceny a ke změně termínu dokončení díla.

2. Cena díla
S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 03.06.2016, zejména ve vazbě na ustanovení odstavce 4. a odstavce 5 článku III. Cena díla, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti Projektu, které objednatel nemohl předvídat a současně vzniklými méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené Zhotovitelem.
Původně sjednaná cena díla dle SoD:


3.466.144,13 Kč bez DPH

Celková částka za méněpráce (odpočet)


   -38.776,00 Kč bez DPH

Celková částka za vícepráce (přípočet)


  +69.965,00 Kč bez DPH

Změna ceny dle předloženého změnového listu:

    31.189,00 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH:
           3.497.333,13 Kč bez DPH
Sazba daně 21 %.

3. Termín dokončení díla

Původně sjednaný termín dokončení díla dle SoD:



do 16.9.2016
Tento termín bude dodržen při dokončení díla s výjimkou víceprací, které jsou popsány v článku 1 tohoto dodatku č. 1.

Termín dokončení dílčí části díla v rozsahu dodatečných stavebních prací dle článku 1 tohoto dodatku:







do 28.10.2016
4. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2016/391 ze dne 03.06.2016 je vyhotoven                               v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. 02/2016/391 ze dne 03.06.2016 zůstávají beze změny.                 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 -  změnový list č. 1, vč. příloh.
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu tohoto dodatku č. 1 a související smlouvy o dílo, uzavřené 03.06.2016, včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv.

¨

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku a související smlouvy o dílo ze dne 03.06.2016 včetně jejich příloh a metadat v Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel.
Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 02/2016/391 ze dne 03.06.2016 nabývá platnosti                             a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně
 dne    25. 10. 2016                

V Brně dne 17. 10. 2016
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:

Příkazce operace: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
…………………………..………


………………………………….………




Správce rozpočtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
…………………………………
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