Dodatek č. 1 
ke Smlouvě na dodávku plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem na bázi jednoduchého kvadrupolu, včetně příslušenství, uzavřené dne 20.6.2018
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 
IČ:               
67985891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
zapsaný: 

v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT,
zastoupen:   

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem,
e-mail: 

havelcova@irsm.cas.cz 

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné 

a 

Pragolab s.r.o.,

IČ: 

48029289,
se sídlem: 
Nad Krocínkou 285/55, Praha 9, PSČ 190 00, 

zapsaný: 
v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 14590,
zastoupený: 
Ing. Ladislavem Náměstkem, jednatelem,
e-mail: 
voldrichova@pragolab.cz  nebo  pragolab@pragolab.cz
(dále jen jako „Dodavatel“)
na straně druhé

Objednatel a Dodavatel (dále rovněž společně označováni jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)
uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem na bázi jednoduchého kvadrupolu, včetně příslušenství, uzavřené dne 20.6.2018 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem na bázi jednoduchého kvadrupolu, včetně příslušenství“ smlouvu ze dne 20.6.2018 (dále jen „Smlouva“), na základě které se Dodavatel ve vztahu k Objednateli zavázal (i) dodat ve Smlouvě specifikovaný 1 ks plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem na bázi jednoduchého kvadrupolu včetně příslušenství (dále jen „Zařízení“ nebo „Dodávka“), (ii) provést komplexní instalaci Dodávky, tedy zejména instalaci Zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí Dodávky, instalaci softwaru a zprovoznění a předvedení řádné funkčnosti Dodávky a (iii) provést proškolení alespoň 2 pracovníků Objednatele stran obsluhy Zařízení a využití jeho funkcí (body (ii) a (iii) dále rovněž společně jako "Komplexní instalace“). Pokud jde o termín plnění, v čl. 4.2. Smlouvy bylo mezi Smluvními stranami ujednáno, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací na základě písemné výzvy Objednatele, a to do 8 týdnů ode dne doručení této výzvy Dodavateli, nejpozději však do 30.8.2018. 
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu týkajícím se změny sjednaného termínu plnění. Změna Smlouvy byla vyvolána okolnostmi na straně Objednatele, a to konkrétně vlivem probíhajících rekonstrukcí v přízemí budovy označené jako budova „E“ v sídle Objednatele, které je zároveň místem plnění podle čl. 4.1. Smlouvy. Z tohoto důvodu Objednatel přistoupil k požadavku na změnu termínu plnění sjednaném v čl. 4.2. Smlouvy.
2. Změna Smlouvy
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva, a to tak, že:
(a) dochází ke změně termínu plnění dle čl. 4.2. Smlouvy, a to tak, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 20.9.2018.
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
2.3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Dodavateli v souladu s uzavřenou Smlouvou zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu plnění stanoveného v čl. 2.1. písm. (a) tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Dodavatel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 29.8.2018
Za Objednatele:                                                                 Za Dodavatele:

……………………………..............                               ..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        Pragolab s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  

      Ing. Ladislav Náměstek, jednatel       
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