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Číslo dodatku: 04573/SC/18
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 08164/SVSL/2018 ze dne 21.6.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 



Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Doručovací adresa:
Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno

Zastoupená:


RNDr. Jaroslavem Obermajerem, ředitelem RP Střední Čechy

Bankovní spojení:
 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČ: 




629 335 91 


DIČ: 



neplátce DPH 

Telefon:



283 069 242


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Kraus Vladimír

Sídlo: 


Roztoky 166, 270 23 Roztoky
 






Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 



15827291

DIČ: 


CZ7208291178


zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Rakovník

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx




email:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že došlo k dodatečným potřebám na dokončení díla (oprava podbití po původních okapních hácích proti zalétávání hmyzu a revize hromosvodu) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena po dohodě smluvních stran následovně:

    Cena bez DPH:                                     210.870, Kč       

    DPH 21%:                                            44.282,70 Kč      

    Cena včetně DPH:                                255.152,70 Kč
    Zhotovitel je plátcem DPH.“
Navýšení ceny oproti původní ceně dle Smlouvy o dílo činí 26.680,50 Kč vč. DPH, tj. 11,68 %.
1.5 Čl. 3.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen daňový doklad včetně položkového soupisu provedených prací vystavit, písemně nechat potvrdit od oborného garanta uvedeného v čl. 2.5 smlouvy nebo jiného pověřeného zástupce objednatele a doručit ve dvou originálech na adresu sídla objednatele, a to do 30 dnů po provedení díla, nejpozději však do 15. 12. běžného kalendářního roku“.
1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.8 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.9 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.10 Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.11 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list 01
Příloha č. 2 – Oceněný soupis dodatečných prací (rozpočet)
V Praze dne ___________





V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. Jaroslav Obermajer
	
	Vladimír Kraus

	ředitel RP Střední Čechy
	
	jednatel


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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