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Smlouva o dílo
C.XXX

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Sídlo:
lČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
E-mail:
zastoupení:

Obec Březová
Hamerská 104/38, 360 01 Březová
00573191
není plátce
15524341/0100
starosta@brezovaukv.cz
Mgr. Martin Gruber, starosta

Zhotovitel: STAZEMA s.r.o.
zastoupen: Dagmar Fojtíková-jednatelka
sídlo: Počernická 120,Karlovy Vary
IČ: 04724429
DIČ: CZ04724429
bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 4185660379/0800
e-mail: jednatel@stazema.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 32093
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Dagmar Fojtíková

ve věcech technických: Lukáš Bazala
stavbyvedoucí: Ing.Zdeněk Dražný ČKAIT č. 0300534
ve věcech realizace a předání díla: Pavel Kalous

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

l. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby ,,Stavební úpravy požární zbrojnice v obci
Březová", vypracovaná Miloslavem Gollem v lednu 2017. Zadávací projektová dokumentace bude
zpracována a předána v souladu s vyhláškou č. 23 1/2012 Sb. Za správnost a úplnost nese odpovědnost
objednatel.

Článek II. - Předmět plnění

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a
za podmínek ujednaných v této smlouvě.

3. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních úprav požární zbrojnice v rámci projektu
,,Stavební úpravy požární zbrojnice v obci Březová" (dále jen dílo) dle zadávací projektové
dokumentace zpracované Miloslavem Gollem v lednu 2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr.
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Součástí předmětu plnění je dále:
- Erovedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vC. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném

CSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené
doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými
technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a
neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí,
atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

Kvalitativní podmínky:
- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem

plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této

smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních

předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění,
technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

Technické podminkv:
- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje

žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny

u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit
ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které
jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišt'ují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené
normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce
stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem
písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle ČI. III. této
smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5. Místem plnění jsou parcely pozemky rozkládající se na Parč. č. dotčených pozemků 69/2 v k.ú. Březová
[663697].

Článek III. - Cena díla
l. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby

(v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým
rozpočtem. položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm
obsažených.
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Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a
vlivů během provádění díla.

položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku JI. této Smlouvy zaplatí Objednatel
Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 696 145,21KČ bez DPH (slovy:
Šestsetdevadesátšesttisícstočtyřicetpět korun českých,dvacetjendaha1.). DPH ve výši 146 190,49
(slovy: stočtyřicetšesttisícstodevadesát korun českých,čtyřicetdevětha1.). Cena celkem včetně DPH
činí 842 334,70 KČ (slovy: oslnsetčtyřicetdvatisícetřistatřicetčtyři korun českých sedmdesáthal.).

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
DPH bude účtováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí
objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí
objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo
zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o
DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané
hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací
dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji
objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce.
Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce,
budou tyto položky oceněny dle ceníku Urs v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního
roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku Urs upraveny průměrným
indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku Urs náleží daná položka, když tento index
bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu
nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku Urs v příslušné cenové úrovni
pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními
stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny
díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním
předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny ze strany objednatele na více
než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o
index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato
skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k
cenové nabídce.
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Článek IV. - Platební podmínky

I. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle
budou objednatelem hrazeny na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených
na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Datem zdanitelného plnění je
poslední den v měsíci. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení
vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po
odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany
se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost
daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném
ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu
odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v ČI. [j. této smlouvy v termínu:

a) Předání a převzetí staveniště' nejdříve od 1.3.2018
b) Zahájení stavebních prací' nejdříve od 1.3.2018
C) Dokončení stavebních prací' do 90 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 30.6.2018
d) Předání a převzetí stavby' do 90 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 30.6.2018
e) Počátek běhu záruční lhůty vzniká předáním a převzetím stavby.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném
provedení předepsaných zkoušek (dle ČI. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část
k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém
zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami
potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle ČI. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě
protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu
o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

l. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění
prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla.
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3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi,
zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu
příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své
zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně
díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník
zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze
zvláštních právních předpisů. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout
koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit
koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a
seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č.
362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných
ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu ČI. VI odst. 3.1 této smlouvy a v termínech dle příslušných
právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na
staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto
zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se
zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a
technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity - dle § 16 zákona č. 309/2006
Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými
povinnostmi a informacemi. O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis,
který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele.
Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na
staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání
stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp.
objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou Škodu. To se týká i škod vzniklých z
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči
objednateli vyvinit jen průkazem, že Žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo
stavební konstrukce.

6. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející
stavbou.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD,

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb.
deníku a telefonicky) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném
zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke
kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu
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zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce
odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však
povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt
prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. od okamžiku převzetí staveniště,
do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník
bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a
pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále
oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude
veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

l l. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných
poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to
v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část
předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či
práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto
poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle ČI. XI. odst. 5
této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. V případě, že zhotovitel bude navrhovat změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní
předem. Přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí poddodavatel
zhotovitele provádět a dále:
a. uzavřená smlouva mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ze které vyplývá závazek poddodavatele k

poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této smlouvy zhotovitelem či k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu díla, a to
alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto zhotovitele;
závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem musí být vymezen s ohledem na to, jaké
kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím původního poddodavatele uvedeného ve své
nabídce prokazoval.

b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. čestné prohlášení, že poddodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných

zakázek,
V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel
odpovědnost jako by dílo provedl sám.

13. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to
až do jejich předání.

14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce
nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být
oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

6
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16. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit
neprodleně písemně objednateli.

17. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Vlivy
klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.

l 8. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fýzických a právnických
osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naloZil
s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

19. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám
objednatel. Jméno osoby provádějící technický dozor objednatele bude zhotoviteli písemně oznámeno.
Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně lx měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní
dny mohou být V rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. - SouČinnost objednatele

]. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob,
vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami
projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního
povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele
písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav
předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci
nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení,
stanoviska, apod. výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní
vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v
souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel
zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen
vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly Žádné škody na sousedních
objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k
vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování,
udržování a odklizení objektů zs jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o
odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Zhotovitel je povinen využívat
komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně
přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišt'uje zhotovitel.

7



": m'

r

" MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi.

Článek VIIL - Součinnost zhotovitele

l. Zhotovení díla bude spolufinancováno ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Zhotovitel je
proto povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt
spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídícím orgánem programu. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených
s předmětem projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným
kontrolním orgánem.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály projektové
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do doby uplynutí minimálně tří let
od ukončení programu, zároveň však alespoň do roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady
stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta ve výše citovaném Článku nařízení, bude postupováno
podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od l. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla
provedena poslední platba na projekt.

Článek IX. - Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem
předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu,
který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných
nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla
dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i
stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-
ii dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Objednatel je
povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
případně autorského dozoru projektanta.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech
(projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém
termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět
musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné
údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
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5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vC. zaznamenání všech změn dle skutečného
provedení, veškeré podklady, osvědčení, revize, prohlášení o shodě a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět
jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. odpovědný zástupce zhotovitele se
zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící
jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

Článek X. - odpovědnost za vady, záruka

l. Zhotovitel je povinen před uzavřením Smlouvy předložit Objednateli Smlouvu o pojištění odpovědnosti
za Škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel se
zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace Díla a po celou záruční dobu.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou Smlouvou, která by v
případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané
projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

4. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební
dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění
zhotovitele.

6. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího
protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či
nedodělky nebránícími jeho užívání dle ČI. IX. odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne
úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán
protokol.

7. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že se prokáže, že se nejedná o
záruční vadu, uhradí náklady na opravu vady objednatel.

8. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

8.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou
adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. stejný postup platí pro veškerá
sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

8.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou
dobu záruční lhůty.
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8.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 2 dnů od e-mailového
doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

8.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 8.3. tohoto
článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je
zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na
odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 8.3. V případě zájmu
objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 7 dnů od sdělení zájmu objednatele
na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže
posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu
neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto ČI. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli
finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým
vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení objednateli.

8.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci
dle článku XI, odst. 4. této smlouvy.

8.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 8.3. tohoto článku) je objednatel
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat
na upozornění na tuto skutečnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění.
Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

8.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o
odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností
objednatele je dostavit se ke kontrole.

9. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XL - Smluvní pokuty

l. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě
v ČI. V. odst. l písm. C), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez
dph za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné
Částky za každý den prodlení.

3. V případě, kdy je převzato dílo včetně vad a nedodělků dle ČI. IX., odst. 2, je zhotovitel povinen po
uplynutí lhůty pro odstranění vad uvedené v zápise o předání a převzetí díla uhradit smluvní pokutu ve
výši 1.000,- KČ za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle ČI. X., odst. 6., příp. nezačne
odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle ČI. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každou závadu a každý den prodlení.
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle ČI.
vi. odst. ll ve výši 20.000 kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou
považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí
části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že
zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel
prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na
zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý den až do
zjednání nápravy.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že
nesplní svou povinnost a závazek dle ČI. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele
s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci
vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona
č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s
uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve
sjednaném termínu.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání
OOPP ve výši 1.000,--KČ za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení
nepoužívání stanovených OOPP.

stanovených
BOZP nebo

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a
požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění
zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a
autorskému dozoru projektanta ve výši 1.000,-- kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu
deníku.

10. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

l l. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc

l. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit
smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana,
která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu,
ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy.
Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
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Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

]. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti
vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy,

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 5 dnů od písemného
upozornění

c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 20
pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.,
nařízení vlády Č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. v platném znění

e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byt' i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. l l smlouvy a

ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou
daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení
provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání
účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a
právo zhotovitele na smluvní pokutu podle ČI. XI. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

l. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu ČI. Il této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti
strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po
předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. její stanovisko je
závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně
potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.
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8. Zhotovitel prohlašuje, že zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán
podle zvláštních předpisů výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném
znění).

ZávěreČná ustanovení

l. Vzájemné vztahy smluvních zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a
souvisejícími předpisy platnými uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený
druhé smluvní straně. Smlouva projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být
písemný, řádně potvrzený oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami

4. Měnit nebo doplňovat text možné jen formou písemných dodatků, které budou platné
jestliže budou řádně potvrzeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Pro platnost dodatků k této vyžaduje dohoda o celém textu.

6. K návrhu dodatků k této strany zavazují vyjádřit písemně.

7. Smlouva nabývá účinnosti smluvních stran.

8. Tato smlouva je vypracována vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost
originálu. Dvě vyhotovení a dvě vyhotovení zhotovitel.

Seznam příloh:
l) položkový rozpočet
2) Seznam poddodavatelů
3) Harmonogram prací

V Karlovy Vary dne 5.2.2018

STAZEMA s.r.o.
Počernická 120 '3

360 17 Karlo'."..' './ary- Fo".:erny

za zhotovitele:

Dagmar Fojtíková, jednatelka

STAZEMA s.r.o

za obje atele:

Mgr. Ma n ruber, starosta

Obec ř zová \
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