
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo smlouvy zhotovitele: 100-002-18

"Most ev. č. 0552 - 2, Brodek u Přerova"- projektová dokumentace
uzavřenápodleustanovení § 2586 - § 2635 zákonač. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 llOlomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
Tel:
E-mail:

a

Z h o t o v i tel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
kontaktní adresa:
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
zastoupen: Ing. Iljou Hustým, jednatelem
IČO: 18827527 DIČ: CZ18827527
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

E-mail:

ve věcech smluvních oprávněn kjednání:

ve věcech technických oprávněn kjednání:

V průběhu plnění zakázky "Most ev. č. 0552 - 2, Brodek u Přerova" byla zjištěna nepotřebnost vydání územní
ho rozhodnutí a s tím související vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
Na základě dohody smluvních stran tedy dochází ke změně či úpravě předmětu plnění, doby plnění, ceny díla
a platebních podmínek a ve smyslu čl. 10., odst. 2 smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-002-18 ze dne 15. 1. 2018
je sepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající se změně, úpravě či doplnění čl, 1 Předmět smlouvy, odst.
2., odst. 5. a odst. 6., čl. 2. Doba plnění, čl. 3. Cena díla, odst. 1. a čl, 4. Platební podmínky, odst. 2. a 3.
smlouvy o dílo. Současně tento Dodatek č. I ke jmenované smlouvě o dílo upravuje a doplňuje příslušným způ
sobem přílohu č. 1 smlouvy o dílo "Kalkulace smluvní ceny".
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1. Předmět smlouvy
Původní znění:

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení
(dále jen správní rozhodnutí) vTozsahu a s náležitostmi dokumentace pTO vydání správního rozhodnutí
v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP - předpisem pro zhotovení dokumentace staveb PK
s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem Č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po sta
vební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl.
Č. 499/2006 Sb. ve znění novely Č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna
o náležitosti dle Vyhl Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DúR + DSP v rozsahu DPS + soupis prací
v jednom kroku současně) pro .stavbu:

"Most ev. č. 0552 - 2, Brodek u Přerova"

Jedná se o most ev.č. 0552 - 2,před obcí Brodek u Přerova na silnici ill/0552 v km 3,234 přes potok Olešni
ci.

5. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 vyhotoveních, projektová doku
mentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu DPS + soupis prací) bude vypracována
v 6 vyhotoveních. PD bude v paré Č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis ·prací.

6. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 6 CD nosičích s následujícím obsahem:

• lx CD s PD pro vydání územního rozhodnutí včetně dokladové části,
• 2x CD s PD (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve

formátu pdfaxml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),
• lx CD sPD (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací

ve formátu pdfaxml v datovém předpisu xc4,
-e 2x CD s grafickou částí PD (DSP v rozsahu DPS) ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc,

příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi
zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování mostu.

Nové znění:

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen správní roz
hodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu s Vyhl.
Č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP - předpisem pro zhotovení dokumentace staveb .P-K s účinností od
1.2.2007 a jeho dodatkem Č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po stavební úpra
vě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl. Č. 499/2006 Sb.
ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle
Vyhl Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu sta
vebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu DPS + soupis prací v jednom kroku sou
časně) pro stavbu:

"Most ev. č. 0552 - 2, Brodek u Přerova"

Jedná se o most ev.č. 0552 - 2, před obcí Brodek u Přerova na silnici III/0552 v km 3,234 přes potok Olešni
c1.

5. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu DPS + soupis prací) bude
vypracována v 6 vyhotoveních. PD bude v paré Č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý sou
pis prací.

6. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 6 CD nosičích s následujícím obsahem:

• 2x CD s PD (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve
formátu pdfaxml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),

• lx CD sPD (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací
ve formátu pdfaxml v datovém předpisu xc4,
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• 2x CD s grafickou částí PD (DSP v rozsahu DPS) ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc,
příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi
zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování mostu.

2. Doba plnění

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části nejpozději do 30.6.2018
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací nejpozději do 15.10.2018

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací nejpozději do 15.10.2018

3. -Cena -díla

Původní znění:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 3. 1. 2018 č.j. SSOK
CE 28049/2017/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH
z toho: -diagnostika

geologický průzkum
geodetické práce
inženýrská činnost
cenaDÚR
cena DSP v rozsahu DPS

DPH21%

731.100,00 Kč
-89.000,00 Kč
54.500,00 Kč
25.000,00 Kč
76.560,00 Kč
69.600,00 Kč

416.440,00 Kč
153.531,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH 884.631,00 Kč

Nové znění:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném smlouvou ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a zadávacími
podmínkami ze dne 3. 1. 2018 č.j. SSOK - CE 28049/20 17/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem "bez DPH
z toho: diagnostika

geologický průzkum
geodetické práce
inženýrská činnost
cena DSP v rozsahu DPS

DPH21%

631.500;00 Kč
89.000,00 Kč
54.500,00 Kč
25.000,00 Kč
66.560,00 Kč

416.440,00 Kč
136.815,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH 788.315,00 Kč

4. Platební podmínky

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání:

• diagnostiky,
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• geodetických prací
objednateli a objednatel je uhradí.
Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 90%
ceny díla dle či. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 %
ceny díla ..

3. Bude-li během projekčních prací zjištěna nepotřebnost některé části předmětu smlouvy, bude konečná cena
díla ponížena o příslušnou částku uvedenou v či. 3 odst. 1 písemným dodatkem na méněpráce.

Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-002-18 ze dne 15. 1. 2018 se nemění a zůstávají v plat
nosti.

Tento Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo Č. zhotovitele: 100-002-18 ze dne 15. 1. 2018 je vypracován ve
4 stejnopisech, z nichž objednatel-obdrží 3 výtisky a zhotovitelobdrží výtisk jeden.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku Č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhla
sujej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Ing. Ilja Hustý
jednatel

1 O -10- 2018
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