[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]DODATEK Č. 3
KE SMLOUVě O ZAJIŠTĚNÍ SLUžeb podpory PROVOZU a rozvoje OKAPLIKACÍ PRO MPSV
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1, 
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: Mgr. Jiřím Károly, ředitelem odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
(na základě příkazu k výkonu služby ve smyslu § 84 zákona č.234/2014 Sb.)
 (dále jen „Objednatel“)

a

OKsystem a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 14021
IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 20326
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, č. účtu: neveřejný údaj
zastoupená: Ing. Vítězslavem Cimlem, členem představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)
číslo smlouvy Poskytovatele: 2550

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 7. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“), uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“).


Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a v tomto Dodatku a s úmyslem být Smlouvou ve znění tohoto Dodatku vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
1. [bookmark: _Ref478374660]PREAMBULE
0. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2016 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací pro MPSV“ (dále jen „Veřejná zakázka“), smlouvu o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV, kterou upravily dodatkem č. 1 ze dne 19. 7. 2017 a dodatkem č. 2 ze dne 31. 5. 2018.
0. Smluvní strany z důvodu potřeby důkladného prověření všech aspektů a dopadů spojených s uplatněním práva Objednatele na jednostranné prodloužení doby poskytování Služeb ve smyslu Smlouvy, které je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), identifikovaly nezbytnost úpravy Smlouvy tak, aby poskytovala dostatek času pro uplatnění tohoto práva Objednatele při zachování s tím souvisejících lhůt.
0. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.
0. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek.
1. [bookmark: _Toc295034745][bookmark: _Toc212632765]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a jejích příloh dle následujících odstavců tohoto článku.
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení základní doby trvání Smlouvy o dva měsíce s tím, že Příloha č. 2 Smlouvy (Harmonogram plnění) ve znění vyplývajícím z dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 19. 7. 2017 se tímto Dodatkem v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou č. 2 Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 
1. Smluvní strany se dohodly na úpravě lhůty pro uplatnění změn závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu čl. 3.11 Smlouvy tak, aby realizaci těchto změn mohl Objednatel uplatnit na základě jednostranného oznámení Objednatele doručeného Poskytovateli nejpozději ke dni 30. 11. 2018. Znění čl. 3.11 Smlouvy se tak nahrazuje následujícím novým zněním:
[bookmark: _Ref462065311]„3.11	Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu závazku vyplývajícího z této Smlouvy, a to konkrétně na:
[bookmark: _Ref462046006]3.11.1	prodloužení termínu poskytování Služeb podpory provozu oproti termínu předvídanému v harmonogramu plnění, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy, nejdéle však o 22 měsíců;
[bookmark: _Ref462046132]3.11.2	prodloužení termínu poskytování Rozvoje oproti termínu předvídanému v harmonogramu plnění, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy, nejdéle však o 22 měsíců;
[bookmark: _Ref462046141]3.11.3	prodloužení termínu poskytování Služeb exitu oproti termínu předvídanému v harmonogramu plnění, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy, nejdéle však o 22 měsíců;
[bookmark: _Ref462046776][bookmark: _Ref462050035]3.11.4	změnu Technické specifikace, a to v souladu s vývojem praxe poskytování IT služeb oproti stavu v okamžiku nabytí účinnosti této Smlouvy;
[bookmark: _Ref462050042]3.11.5	úpravu rozsahu Služeb podpory provozu, Rozvoje a Služeb exitu, a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu této Smlouvy v případech, kdy potřeba takové úpravy vyvstala až po nabytí účinnosti této Smlouvy a úprava je v souladu s účelem této Smlouvy;
[bookmark: _Ref469338305][bookmark: _Ref462063828]3.11.6	úpravu čl. 16 Smlouvy v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to dle odst. 16.2 této Smlouvy; a
3.11.7	změnu ceny za Služby dle této Smlouvy odpovídající změnám provedeným dle odst. 3.11.1 až 3.11.6 této Smlouvy. 
Změny uvedené v odst. 3.11.1 až 3.11.3 této Smlouvy budou realizovány na základě jednostranného oznámení Objednatele, a to s účinností od počátku 4. kalendářního měsíce po doručení oznámení Objednatele Poskytovateli. Změny uvedené v odst. 3.11.4 až 3.11.6 této Smlouvy budou sjednány a provedeny postupem dle čl. 8 této Smlouvy na základě dohody smluvních stran.
Změny dle odstavce 3.11.7 musí být sjednány na žádost Poskytovatele tak, aby odpovídaly skutečné náročnosti plnění Veřejné zakázky.“
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2. [bookmark: _Hlt313951407][bookmark: _Ref304891672]Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Harmonogram plnění 
2. Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V Praze dne 9. 10. 2018




	Poskytovatel

V Praze dne 9. 10. 2018

	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
[bookmark: _GoBack](na základě příkazu k výkonu služby ve smyslu 
§ 84 zákona č.234/2014 Sb.)

	.........................................................................
OKsystem a.s.
Ing. Vítězslav Ciml
člen představenstva





[bookmark: Annex02]Příloha č. 1 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016
(Příloha č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016)

Harmonogram plnění
	ID
	Milník
	Termín

	1.
	Uzavření Smlouvy
	T

	2.
	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu dle odst. 3.1.1 Smlouvy 
	1. 1. 2017

	3. 
	Ukončení poskytování Služeb podpory provozu dle odst. 3.1.1 Smlouvy ve vztahu k systému OKpráce
	28. 2. 2019; právo Objednatele na posun tohoto termínu dle odst. 3.11.1 Smlouvy však tímto není dotčeno.




