
Cena VCP 

bez DPH

Cena MNP 

bez DPH

Cena VCP bez 

DPH

Cena MNP 

bez DPH

Cena VCP 

bez DPH

Cena MNP 

bez DPH

Cena VCP 

bez DPH

Cena MNP 

bez DPH

ZL1.01
VCP01 - Provedení výkopů ve větším 

rozsahu
15 218,43 15 218,43

ZL1.02
VCP02 - Vyrovnání podkladu pod 

podkladní beton. desku
6 203,92 6 203,92

ZL1.03

VCP03-MNP03 - Změna v provedení 

konstrukčních vrstev snížené úrovně 

podlahy

59 417,49 -263 206,39 59 417,49 -263 206,39

ZL1.04
VCP04-MNP04 - Dodávka a montáž 

vnitřní prosklené stěny
76 092,81 -70 131,80 76 092,81 -70 131,80

ZL1.05
VCP05-MNP05 - Změna technologie 

provádění vnitřních příček
144 853,88 -56 940,83 144 853,88 -56 940,83

ZL1.06
VCP06 - D+M elektronického vrátného, 

domácí videotelefon
20 953,00 20 953,00

ZL1.07
VCP07-MNP07 - Změna rozměrů 

posuvných dveří Ddř11, Ddř13
46 369,54 -47 499,54 46 369,54 -47 499,54

ZL1.08 VCP08 - Vyrovnání podkladu ETICS 24 425,34 24 425,34

ZL1.09
VCP09-MNP09 - Změna v provedení 

zárubní vnitřních dveří
36 312,00 -35 450,00 36 312,00 -35 450,00

ZL1.10
VCP10-MNP10 - Změna v provedení 

sprchového koutu
5 937,75 -7 170,00 5 937,75 -7 170,00

ZL1.11
VCP11-MNP11 - Změna ve stavebních 

úpravách trafostanice
2 287,21 -125 122,69 2 287,21 -125 122,69

ZL1.12 VCP12 - Antigraffity nátěr celoplošně 42 415,57 42 415,57

ZL1.13
VCP13 - Doplnění SDK konstrukcí nad 

dveřmi a kuchyňskou linkou
6 049,21 6 049,21

ZL1.14
VCP14 - Demontáž sušáků a jejich 

základů
10 545,90 10 545,90

ZL1.15
VCP15 - Rozšíření podlahového roštu v 

technické místnosti
15 187,61 15 187,61

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici 

Dodatek č. 1 - Změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Číslo změny Popis změny
Celkem VCP 

bez DPH

Celkem MNP 

bez DPH

Zařazení změny dle ustanovení §222 zákona

§222 odst. 4 §222 odst. 5 §222 odst. 6 §222 odst. 7

nezapočítává se



ZL1.16
VCP16 - Navýšení počtu dešťových 

svodů a jejich napojení na kanalizaci
30 337,29 30 337,29

ZL1.17 MNP17 - Odpočet venkovních žaluzií -10 871,15 -10 871,15

ZL1.18
MNP18 - Odpočet poplatku za skládku 

suti - beton, cihla
-160 058,21 -160 058,21

ZL1.19 MNP19 - Otlučení vnitřních omítek -7 555,62 -7 555,62

ZL1.20
VCP20 – Dodávka systémového roštu k 

obložení plechem COR-TEN
93 513,65 93 513,65

ZL1.21 VPC21 - Komunikátor Městské policie 6 750,00 6 750,00

ZL1.22
VCP22-MNP22 - Změna kování vnitřních 

dveří
3 600,00 -9 000,00 3 600,00 -9 000,00

ZL1.23
Nesprávný popis položek výplní otvorů 

(vnější):

ZL1.24
Nesprávný popis položek výplní otvorů 

(vnitřních):

celkem 167 542,43 -230 104,98 180 152,36 -70 131,80 298 775,81 -492 769,45 646 470,60 -793 006,23

absolutní hodnota

součet abs. hodnot

rozdíl ceny VCP a MNP

součet rozdílu cena VCP a MNP

cena díla dle SOD bez DPH

15% z ceny díla

30% z ceny díla

50% z ceny díla

-146 535,63vliv VCP a MNP na cenu díla

cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 8 567 972,37

2 614 352,40

4 357 254,00

DPH 21%

cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

1 799 274,20

10 367 246,57

jedná se o formální změnu, 

která nemá vliv na cenu;

 nezapočítává se

jedná se o formální změnu, 

která nemá vliv na cenu;

 nezapočítává se

nezapočítává se

8 714 508,00

1 307 176,20

110 020,56 -193 993,64

-83 973,08

397 647,41 250 284,16 791 545,26

<15% ceny díla <50% ceny díla

1 041 829,42397 647,41


