
Statutární město Ostrava  Dodatek  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz   
úřad městského obvodu 

 

 

1/3  Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě a smlouvě o dílo –„Rekonstrukce Ulice Jurečkova II“ 

             Evidenční číslo VZ: 66/2018/A/S/OIMH/Wi 

 

 

 
  Dodatek č. 2 

k příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č. 10144/2018/OIMH 
 

uzavřený dle ust. §2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem :   nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ :  00845451 
DIČ:  CZ00845451 
Peněžní ústav :   XXXXXXXXXX 
Č.ú. :  XXXXXXXXXX 
Zastoupen: 
ve věcech smluvních:  Ing. Petra Bernfeldová, starostka 
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
  Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního 

 hospodářství 
Ing. Pavel Wija, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství   

 
(dále jen příkazce nebo objednatel) 
 
a 
 
Ing. Milan Sedláček 
Sídlem/místem podnikání: XXXXXXXXXX 
IČ: 04786084 
DIČ:  CZ8005163507 (neplátce DPH) 
Peněžní ústav:  XXXXXXXXXX 
Č. ú.:  XXXXXXXXXX 
Zapsán: v živnostenském rejstříku, Magistrát města Ostravy, 4. 2. 2016 
Zastoupen:  
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXX 

 
(dále jen příkazník nebo zhotovitel) 
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

 
Dne 19.03.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo 
č. 10144/2018/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru investora a 
koordinátora BOZP pro realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Jurečkova II“ (dále jen „stavba“). Dne 
25.06.2018 uzavřely smluvní strany Dodatek č.1 k příkazní smlouvě.  Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 
6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.1 příkazní smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2, jímž se příkazní smlouva 
mění. 

 

 

III.  
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní 

smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 26 kalendářních dnů. 
  

V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.2 ruší a nahrazuje novým textem:  

Předpokládaný termín realizace Stavby: 

129 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 

 

Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem: 

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran takto: 

 

Technický dozor investora………………….  77 400,00 Kč bez DPH 

Koordinátor BOZP………………….…………..  51 600,00 Kč bez DPH 

Zhotovení plánu BOZP………………….…….    5 000,00 Kč bez DPH 

Cena celkem ………………….………………… 134 000,00 Kč bez DPH 
 
 

IV.  
Závěrečné ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, 

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
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4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 
4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením  

č. 3458/RMOb1418/94/18 ze dne 27.09.2018. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku 
zmocněn uvolněný člen zastupitelstva, kterému toto svěřilo úkoly v oblasti samostatné působnosti na 
úseku investic a místního hospodářství. 

 
 
Za Příkazce     Za Příkazníka 
 
Datum: 08.10.2018    Datum: 10.10.2018 
Místo: Ostrava     Místo: Ostrava 
 
 

 

 

....................................................  ............................................. 

Ing. Petra Bernfeldová    XXXXXXXXXX 
starostka        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


