
 

 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO: 00272876 

DIČ: CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

 

a 

 

ERMO spol.  s r.o 

Se sídlem: Na Střezině 694/ 1, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený: , jednatelem společnosti 

IČO: 150 62 201 

DIČ: CZ15062201 

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové 

Číslo účtu: 334369/0300 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

 

uzavírají dnešního dne tento 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 140/2018 ze dne 21.5.2018 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

na kompletní dodávku stavby: 

„Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul.  Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“. 

 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Na základě oboustranné dohody se upravuje doba plnění dle článku IV odst. 1 Smlouvy o dílo. 

Článek IV odst. 1 Smlouvy o dílo zní takto:  
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: 

22. 5. 2018 – 30. 9. 2019.  

Termín realizace dílčích etap stavby: 

Realizace I. Etapy – osvětlení podél chodníku:           22. 5. 2018 – 15. 11. 2018 

Realizace II. etapy – osvětlení na Rezeckém mostě:  červenec 2019 – 30. 9. 2019 

 

II. 

OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.  

2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé 
vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 405- 
17417/18 ze dne 24. 09. 2018. 

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 02. 10. 2018 V Hradci Králové dne 11. 10. 2018 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

………………………….......                                 ………………………………… 

Petr Hable, starosta města                                      , jednatel společnosti 

Nové Město nad Metují                                                                ERMO spol. s r.o. 


