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Dodatek č . 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
Tel:
Email:

Zhotovitel:
Rovina stavební a.s.
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,

vložce 6318
Zastoupen:
IČO: 45193096
DIČ: CZ45193096
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 13203851/0100
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby) :
Tel:
Email:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy
objednatele: PM73299/2017-504, č. smlouvy zhotovitele: 933/2018 na akci „Rohle, optimalizace
koryta“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Dílem se rozumí zhotovení stavby „Rohle, optimalizace koryta“ spočívající zejména v opravě
stávajícího koryta vodního toku Rohelka a opravě části vodního toku Rohelnice.

Výše uvedená stavba je členěna na 5 stavebních objektů (SO), přičemž stavební povolení
vydané dne 26. 6. 2017 pod č.j. 2017/696/ZP-MUZB-4 se vztahuje pouze na objekty SO 01 až
SO 04.  Realizace SO 05 je dle smlouvy o dílo podmíněna obstaráním souhlasu vlastníka
pozemku 1517/24 v k.ú. Rohle, který je nezbytný pro zajištění stavební povolení k objektu
SO05.V průběhu realizace stavebních prací se zástupci investora podařilo souhlas vlastníka
pozemku dotčeného objektem SO05 zajistit. Následně bylo 7. 8. 2018 požádáno o vydání
stavebního povolení, podle nějž bude možno realizovat i SO05. Legislativní proces tohoto řízení
však překračuje termín plnění díla dle SoD. Vydání stavebního povolení lze dle projednání
s vodoprávním úřadem předpokládat v termínu do 5. 10. 2018 s nabytím právní moci do 30. 10.
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2018. Až od tohoto data bude zhotovitel oprávněn realizovat SO 05. Z tohoto důvodu zhotovitel
žádá o prodloužení termínu plnění díla, tak aby mohlo být dílo realizováno v celém rozsahu dle
platných stavebních povolení.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 9. 11. 2018

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky)
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento
dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem
stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje
tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou
součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: V Hulíně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Rovina stavební a.s.

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel člen představenstva




