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Dodatek č. 1 kupní smlouvy č. SMLZ-2018398
na dodávku audiovizuální techniky, výpočetní techniky a software, uzavřené dle 
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve  znění pozdějších předpisů 
Smluvní strany
Kupující 	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
IČO		601 17 001
DIČ		CZ60117001
se sídlem	Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
zástupce	Mgr. Pavel Matějovský, ředitel
číslo účtu	115-5748880207/0100
dále jako „kupující“ a
Prodávající	AV MEDIA, a.s.
zapsán do obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného veřejného rejstříku, nebo jiné evidence u Městského soudu v Praze soudem pod spis. zn. B 10120
IČO		48108375 
DIČ		CZ48108375
se sídlem	Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10
zástupce	Ing. David Lesch, generální ředitel
číslo účtu[footnoteRef:1]	124277319/800 [1:  u plátců DPH takové číslo, které bylo správcem daně zveřejněno v registru plátců DPH] 

dále jako „prodávající;“ kupující a prodávající dále společně jako „smluvní strany“
Článek I
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané Dodávka audiovizuální techniky, výpočetní techniky a software, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 14. 6. 2018 (dále jako „veřejná zakázka“), kupní smlouvu č. SMLZ-2018398 o dodávce audiovizuální techniky, výpočetní techniky a software (dále jako „kupní smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dodání zboží a v odpovídající změně způsobu fakturace plnění dle kupní smlouvy z důvodu potřeby řádného zajištění financování kupní ceny, a to ve vazbě na realizaci projektu dle článku 2 odst. 2.8 kupní smlouvy.
3. Změna provedená tímto dodatkem není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a není dotčena hodnota závazku. 
Článek II
Předmět dodatku
1. Článek 5 odst. 5.3 kupní smlouvy se mění následujícím způsobem:
Prodávající je oprávněn:
· vystavit fakturu na částku ve výši 100 % hodnoty zboží dodaného v roce 2018 dle článku 6 odst. 6.1 kupní smlouvy ihned po řádném dodání této části zboží dle předávacího protokolu;
· vystavit fakturu na částku ve výši 100 % hodnoty zboží dodaného v roce 2019 dle článku 6 odst. 6.1 kupní smlouvy po řádném dodání této části zboží dle předávacího protokolu a po vydání pokynu kupujícího k vystavení faktury. Kupující se zavazuje vydat pokyn k vystavení faktury nejpozději do 6 měsíců ode dne dodání poslední části zboží dle tohoto ustanovení.
2. Článek 6 odst. 6.1 kupní smlouvy se mění následujícím způsobem:
Prodávající se zavazuje řádně obstarat, dodat, vyzkoušet, instalovat, předat kupujícímu a demonstrovat funkčnost zboží uvedeného v článku 3 odst. 3.1 kupní smlouvy, a to ve třech etapách:
· Dodávka do 30. 9. 2018: 
1) Interaktivní tabule – 1ks 
2) Interaktivní dotykový display - 4 x kompletní sady; PC - 4x kompletní sady;  Elektrický mobilní stojan - 4x kompletní sady
3) SW + instalační služby - 4x kompletní sady      
· Dodávka do 31. 10. 2018:
4) Interaktivní dotykový display - 4 x kompletní sady; PC - 5x kompletní sady;  Elektrický mobilní stojan - 4x kompletní sady 
5) SW + instalační služby - 5x kompletní sady
6) Vzdělávací boxy – 9 x kompletní sady
· Dodávka do 30. 4. 2019:  
7) All - in one PC - 27x kompletní sady 
· Dodávka do 30. 9. 2019:
8) NTB - kompletní sada 31 ks  
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Za prodávajícího v Praze dne			Za kupujícího v Nové Pace dne	
………………………………			………………………………
[bookmark: _GoBack]Ing. David Lesch				Mgr. Pavel Matějovský
ředitel						ředitel         
AV MEDIA, a.s.					Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
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