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Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OR/17/24413 

na zhotovení díla 

„SOŠ a SOU Lanškroun - přístavba a modernizace 
odborných učeben" 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš nebo Ing. Pavel Bálek 
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště : 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

č. ú.: 220430221/0300 
IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

2. Zhotovitel: FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 
zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických : 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště : 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
č. ú.: 8010-0409000153/0300 

IČ: 00150584 
DIČ: CZ699000025 
spisová značka rejstříkového soudu: B 95, vedená u KS v Ostravě 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

Smluvní strany uzavřely dne 27 . 11. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/24413 na zhotovení díla 
„SOŠ a SOU Lanškroun - přístavba a modernizace odborných učeben" (dále jen „smlouva"). 
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné 
k jeho dokončení a jeho řádné fungování. 
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Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5." 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek li. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění : 

„ 1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí 
dle dohody smluvních stran 

33 902 721,59 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena") 

DPH při sazbě 21 % činí 7 119 571,53 Kč 

Cena včetně DPH činí 41 022 293, 12 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace 
jako celku." 

V ostatním se článek li. smlouvy nemění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text: 
„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací" 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 

Článek li. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č . 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvv. 

Článek Ill. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní 
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strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky 'obchodního tajemství 
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, 
přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva. 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24. 9. 
2018 a schválen usnesením číslo R/1410/18. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly , s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

V Pardubicích dne: l 2. · 10. 2018 

Za objednatele: 

Pardubický kraj 
JUDr. Martin Netolický 

hejt 
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