
 
  

     
Číslo smlouvy objednatele: SML 000552 SD   Číslo smlouvy zhotovitele:    
 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90  

a J. Fučíka 87/91, Rýmařov,  
uzavřené dne 10.04.2018 mezi: 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Město Rýmařov 
 
se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
IČ: 00296317, DIČ: CZ00296317 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-1421771/0100 
kontaktní osoba: 
                           

 
(dále jen ,,Objednatel“) 
 
a 
 
2. BOBISTAV,s.r.o. 
 
se sídlem/místem podnikání: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
zastoupené: Bohumil Krytinář - jednatel společnosti 
IČ: 25892363  DIČ:  CZ25892363 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce 116268 
bankovní spojení: ČSOB Jeseník 
číslo účtu.: 203021282/0300 
kontaktní osoba: Bohumil Krytinář 
                           
                           
 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 
 
(společně dále také jen ,,smluvní strany“) 
 
 
 
 

II. 
 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XVIII. odst. 1 smlouvy o 
dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 
86/90 a J. Fučíka 87/91, Rýmařov, ze dne 10.04.2018 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, 
kterým se ve smlouvě mění čl. III. odst. 1 a čl. V. odst. 1 takto:  
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Článek III. odst. 1 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Regenerace 
bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 87/91, Rýmařov“ (dále jen „stavba“) 
v rozsahu dle: 
• projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zpracována v říjnu 2016 společností 

DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25905813, 
DIČ: CZ25905813 (Ing. Vítězslav Dvorský, ČKAIT 1101918, IP00 – pozemní stavby – 
zodpovědný projektant, Ing. David Babinec - vypracoval), 

• stavebního povolení, 
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 

(dále jen „dílo“). 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách: 
- Změna finální úpravy soklu SZ2 
- Změna finální úpravy po zateplení podlahy půdy SZ3 
- Změna skladby zateplení stropu nad schodištěm z půdy SZ9 
- Změna vyzdění štítů na půdě za obložení 
- Změna opravy zábradlí u balkónových dveří za nové 
- Vícepráce v rozsahu doplnění zateplení říms z půdy (nesoulad rozpočtu a PD) 
- Méněpráce v rozsahu dodávky a montáže části oken na domě J. Fučíka 86/90 

Smluvní strany dále konstatují, že na základě informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u 
nemovitých věcí po 1.1.2015, č.j. 6717/15/7000-20116-101206 dochází ke změně zatřídění 
stavebních prací prováděných mimo zastavěnou plochu objektu, které ale se stavbou tvoří funkční 
celek, do snížené sazby DPH. Jedná se zejména o přístupové chodníky, přilehlá parkoviště, 
okapové chodníky a s tím související zemní práce. 

 
 
 

Článek V. odst. 1 

Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
Objednatele a s přihlédnutím ke změnám rozsahu díla (Příloha č. 2, Položkový rozpočet změny) činí: 

 

 

 Základ daně / DPH 
základní sazba 21 % 

Základ daně / DPH 
základní sazba 15 % Celkem 

Původní cena díla BD J. Fučíka 
85/89 (stavební práce): 420 407 Kč 2 523 605 Kč 2 944 012 Kč 

Vícepráce: 0 Kč 209 790 Kč 209 790 Kč 

Méněpráce: 0 Kč -312 347 Kč -312 347 Kč 

Změna DPH z 21 % na 15 % -332 406 Kč +332 406 Kč 0 Kč 
Aktuální cena díla BD J. Fučíka 
85/89 (stavební práce): 88 001 Kč 2 753 455 Kč 2 841 456 Kč 

Původní cena díla BD J. Fučíka 
86/90 (stavební práce): 420 407 Kč 2 464 029 Kč 2 884 436 Kč 

Vícepráce: 0 Kč 209 790 Kč 209 790 Kč 

Méněpráce: 0 Kč -346 074 Kč -346 074 Kč 

Změna DPH z 21 % na 15 % -332 406 Kč +332 406 Kč 0 Kč 
Aktuální cena díla BD J. Fučíka 
86/90 (stavební práce): 88 001 Kč 2 660 152 Kč 2 748 153 Kč 
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Původní cena díla BD J. Fučíka 
87/91 (stavební práce): 420 407 Kč 2 523 605 Kč 2 944 012 Kč 

Vícepráce: 0 Kč 209 790 Kč 209 790 Kč 

Méněpráce: 0 Kč -312 347 Kč -312 347 Kč 

Změna DPH z 21 % na 15 % -332 406 Kč +332 406 Kč 0 Kč 
Aktuální cena díla BD J. Fučíka 
87/91 (stavební práce): 88 001 Kč 2 753 455 Kč 2 841 456 Kč 
CELKOVÁ AKTUÁLNÍ CENA DÍLA 
bez DPH 264 003 Kč 8 167 062 Kč 8 431 065 Kč 

DPH 55 441 Kč 1 225 059 Kč 1 280 500 Kč 
CELKOVÁ AKTUÁLNÍ CENA DÍLA 
vč. DPH 319 444 Kč 9 392 121 Kč 9 711 565 Kč 

 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

2. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatkem se nemění 
celková povaha veřejné zakázky (§ 222, odst. 6, ZZVZ), nejedná se o podstatnou změnu závazku. 

3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení, 
alespoň jedno z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném 
formátu. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo schváleno dne 20.08.2018 na 107. schůzi Rady Města 
Rýmařov usnesením č. 5297/107/18. 

 
 
Příloha: Změnový list č. 1 

Položkový rozpočet změny 
 
 
V Rýmařově dne: 02.10.2018   V Rýmařově dne: 02.10.2018 
 
 
za Objednatele:     za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
.................................................    .................................................  
Ing. Petr Klouda, starosta města   Bohumil Krytinář, jednatel společnosti 
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