
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-15/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 1 
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na

„Společnost Lesy České republiky, s. p. - zajištění podkladů pro přípravu GP“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Příkazce : Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Právní forma: příspěvková organizace

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, Ing. Antonín Jalůvka - 

zástupce, statutární
zástupce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických^^^^^^^^B 
Bankovní spojení:
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Příkazník: DABONA s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČO: 64826996
DIČ: CZ64826996
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 8953 
bankovní spojení:
zastoupen: L. Lukášovoujednatelkoi^polečnosti
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(Příkazce a Příkazník společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně 
jen „Smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příkazní 
smlouvu č. SMLO-15/1073/OST/20/2018, na „Společnost Lesy České 
republiky, s. p. - zajištění podkladů pro přípravu GP“ ( dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 4. Doba plnění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou do 7 dnů od písemné 
výzvy Objednatele k zahájení prací a ukončit jej do 31.3.2019.

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je prodlení objednatele se zahájením 
díla.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru 
smluv.

3. Přílohou je žádost o prodloužení termínu dokončení.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich 
skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž 
každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Příkazce Příkazník

V Pardubicích dne : 8.10.2018 V Rychnově nad Kněžnou dne :
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