

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:	477/OŽP/2018							č. zhotovitele:

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:



Objednatel:	            	 Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí  odboru životního prostředí  Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo:		              	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		             	 002 66 621 
DIČ:			 	 CZ002 66 621
bankovní spojení:         	 KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice, tel. 417510903                                                            
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
                                                                                       investic a realizací  
                                                                                           
                                             	technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová 
                                                tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz
										


Zhotovitel: 	               		 Gartensta plus s.r.o.
      jednající/zastoupen:		 Ing. Vratislav Stašek
      sídlo: 				 Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10
IČ:		                 	 266 68 472
DIČ:                                   	 CZ266 89 472
bankovní spojení:              	 ČSOB, a.s., č.ú.: 176633522/0300
e-mail:                               	 Gartensta@gartensta.cz
osoby oprávněné k jednání: 	 ve věcech smluvních: Ing. Vratislav Stašek
                                             	 ve věcech technických: Eduard Stejskal
                                                         	 ve věcech realizace a předání díla: Eduard Stejskal

zápis v OR (nebo ŽR) : Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497



Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 21.06.2018
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Hřiště v ul. Novoveská v Teplicích na p.p.č.730/34 k.ú. Nová Ves“,  zpracovaná projekční kanceláří Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, Praha 8, 186 00 




Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem: 

Původní cena dle SoD bez DPH 	1 239 198,78 Kč

Celková cena víceprací 	86 529,00 Kč

Celková cena méněprací	242 020,00 Kč

Snížení  oproti původní ceně dle SoD 	155 491,00 Kč

Celková cena bez DPH 	1 083 707,78 Kč
DPH 21 %  	227 578,63 Kč
Cena díla celkem vč. DPH  	1 311 286, 41 Kč 


Soupis méně a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.



Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 




[bookmark: _GoBack]V Praze dne 24.09.2018	                       				V Teplicích  dne  24.09.2018

                      

...........................................................                                                  ................................................
za zhotovitele:                                                                                         za objednatele:
         Ing. Vratislav Stašek						     Ing. Dagmar Teuschelová
          jednatel společnosti					       vedoucí odboru životního prostředí 
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