SMLOUVA O DiLO
Obchodni podminky

[. Smluvni strany

Objednatel: Skolni jidelna T#. Legii Pelhfimov
393 01 Pelhtimov,

IC: 709 92 657

Zastoupené: Evou Novakovou, vedouci jidelny

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-fB92-430d-8118-f1964c96a819

Zhotovitel: Blazek Jaroslav - Zamecnické prace
Hodéjovicka 2031, 393 01 Pelhfimov

zastupce pro véci smluvni: Jaroslav Blazek

zastupce pro veéci technické: Jaroslav Blazek

IC: 13526472

DIC: CZ5904170811

I1.Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:

»Rekonstrukce nakladové rampy u SJ T¥ida Legii"

Jedna se o rekonstrukci nakladové rampy u SJ Ttida Legii vCetné ptistiesku podle ndkresu
rampy a orientaéniho vykazu vymér.
Zadavatel pozaduje respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpadd vzniklych pti

stavbée.

Soucastinabidky bude i harmonogram realizace celé akce, ktery bude dodrZen.
Pfedmétem plnénijsou rovnéz vSechny tyto prace a ¢innosti:

vytyceni prostoru stavenisté v terénu pred zahajenim stavebnich praci

zajisténi realizacni dokumentace stavby, dale jen RDS, v ptipadé jeji potieby.
Investor si vyhrazuje pravo k odsouhlaseni RDS. Viceprace vyplyvajici
z realizacni dokumentace hradi dodavatel.

dokumentace skute¢ného provedeni stavby, dalejen DSPS. DSPS bude predana 4 x
v pisemné podobé€ a Ix v digitdlni podob€ na CD nosici pii dokonceni dila.

zajisténi veSkerych atestli, reviznich knih, zprav a protokoll o zkouskach
stanovenych ptislu§nymi pfedpisy, prohlaseni o shodé podle zak. &. 22/97 Sb.,
205/02 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/02 Sb.,

zajisténi dokladu o preddni pozemkd docasné dotéenych stavbou vlastnikim
s vyjadfenim vlastnikli pozemki, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky
predavany.

piiprava staveniSté¢ véetn¢ pfistupu

dodani materialti a dilc v pozadované kvalité, vcetné jejich certifikati a atestl
zhotoveni prace podle technologického piedpisu

veskeré pozadované upravy a prace, které zajisti pfistup pro pravidelny svoz
komunalniho odpadu


http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7367

- prukazni a kontrolni zkousky dle pfislusnych kapitol technickych kvalitativnich
podminek (TKP) a zvlastnich technickych kvalitativnich podminek (ZTKP)
akreditovanou nezavislou zkuSebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh
akreditované zkuSebny bude pfedlozen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji pii
pfedani a pfevzeti staveniste.

- veskera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, pfiplatky na

lepivost)

- veskeré podpérné konstrukce

- montazni prostiedky a pomucky

- zajiSténi pracovisté proti vSem vlivim znemoznujicim nebo znesnadiiujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, zimni opatfeni, pfistiesky, apod.)

- soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu stavenisté

- odvoz apoplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

- zajisténi skladek a mezideponie materialu

- zajiSténi pozadavkl spravct dotCenych inzenyrskych siti uvedenych wvjejich
vyjadfenich a podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

- pasportizace okolnich objekti pfed zahajenim a po dokonceni praci

- dodrZet rozsah trvalého a docasného zaboru stavby

- naklady na =zajisténi a pouceni vSech zucastnénych pracovniklii o zasadach
a opatienich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle ptislusnych
zakonnych bezpecnostnich pfedpisi a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto prace a technologie:

. bednici prace

. zelezarské a betonafské prace

. prace se stroji a strojnimi zafizenimi
. prace s elektrickym zafizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v pribéhu realizace dila:

- veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat natizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost aochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) v platném znéni.

-  zhotovitel je povinen zajistit pfistup majitelim prilehlych nemovitosti a informovat
je o nemozZnosti prijezdu s dostateénym piedstihem.

- V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout Skoda, je zhotovitel povinen
véas o této moZnosti informovat vSechny mozné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen dikladné se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodni ndzvy nékterych vyrobkti nebo dodavek,
pfipadné jind oznaceni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jednd se o vymezeni
predpoklddaného minimélniho standardu a zhotovitel j e opravnén navrhnoutjiné, technicky a
kvalitativné srovnatelné feSeni, které bude odsouhlaseno objednatelem.



Rozsah a kvalita pfedmétu dilaje dana:

a) projektovou dokumentaci

b) prislusSnymi normami a predpisy platnymi v dobé& provadéni dila,
c) touto smlouvou, vykazem vymér a zadavacimi podminkami

d) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych j e tieba trvale nebo doCasné k zahajeni, dokonceni a pfedani predmétu
dila, vcetné¢ provedeni vSech piedepsanych zkousek a revizi, dile pak zpracovani
dokumentace skutecného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zabor vefejného
prostranstvi na vlastni néklady, pokud by byl potfeba. Veskeré vybourané hmoty
zhotovitel bude priabézné odvazet na skladku na své ndklady. Pii provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovana veskera bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel zabezpe¢i provadeéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skoddm na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k posSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych
pozemku. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na
svij naklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zménam, doplikim nebo rozsifenim
predmétu dila na =zakladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen predat
zhotoviteli soupis téchto zmeén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou obé strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou tpravu terminu pfedani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
najejich uhradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit a akceptovat téZ pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na ptipadné rozdily pted zajisténim materiali a dodavek
pottebnych pro doddvku pfedmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny material a
nepotiebné dodavky v ptipadé zmén dle €l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na svijj
naklad.

Objednatel se zavazuje v€as a fadn€ provedené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a
zaplatit za ngj cenu uvedenou v bod€ 4.1. této smlouvy.

I11. Termin plnéni
Misto plnéni: Pelhfimov, Ttida Legii.
Objednatel preda zhotoviteli staveniSté prosté prekdzek se zakladnimi smérovymi a

vySkovymi udaji nejpozdéji 1 den pred zahdjenim stavebnich praci. O ptfedani stavenisté
bude sepsan protokol, ktery bude podepsdn obéma smluvnimi stranami.



Pfedmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéji do 30.9.2018.

Z a nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dilavéetné D P H zakazdy zapocaty d e n prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveni$§té, uvedeni dotCenych ploch a pozemki do plvodniho stavu, provedeni tklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladlti dle této smlouvy a podepséni zapisu o
pfedani a prevzeti dila.

Terminy pro zahdjeni a dokonCeni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize prekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera pottebna povoleni k uzivani vetfejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, prekoptim
¢i protlakiim vefejnych komunikaci zajiStuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veSkerd bezpelnostni, hygienicka, ochrannd a jina opatifeni na
staveniSti pfedepsana platnymi pravnimi predpisy. Zabezpeli i vefejna prostranstvi
dotéena pracemi.

IV. Cena za dilo

Cena pfedmétu dila je sjednand jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u
pripadti stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veSkeré prace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

CenacelkembezDPH: 385 800,- K¢

Zhotovitel zarucuje uplnost rozpoctu. Zhotovitel prebird nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muaze byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
dojde-1i ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsdny zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo".

Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:
- Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpocCtu, ktery j e prilohou €. 1 této smlouvy



- Tam, kde nelze pouzit popsany zpusob ocenéni, bude ocenéni stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvySe vSak v urovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
a to v cenové urovni platné v dobé podani nabidky minus 15 %.

- Zhotovitel na zakladé objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouve

- Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich
dnii ode dnedoruceni navrhu

- Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a ze byly vjeho cené zahrnuty

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, poptipadé s vybouranymi hmotami nebo
vytézenou zeminouje obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam mé& byt vytéZzend zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni vsouladu
s prislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a uloZzeni na zhotovitelem zajiSténé misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného pfesunu téchto
hmotj e obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které ptfi plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi a to nejen naklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo znich
vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel ztitulu své odbornosti predpokladat a to i na
zaklad¢ zkusenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na case plnéni, pfedpokladany vyvoj
cen vstupnich nakladt a veskeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci dila oc¢ekavat.

Provedené prace budou fakturovany mési¢né. VySe faktur bude odpovidat skutecné
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zdstupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€¢ pifi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
krozporu. Pokud bude objednatelem pfevzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vySe 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zdklad¢ kone¢né faktury, kterouje zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Z a nedodélek je
povazovan i chybéjici doklad nutny ke kolaudaci (napt. vychozi revizni zprava,
geodetické zaméteni, vykres skuteCného provedeni apod.).

V ptipadé, Ze predmét dila bude predan a pfevzat bez vad a nedodélkti, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zakladé konecné faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.



[@)}

Zhotovitel pfeda objednateli 3 wytisky faktur (s pravni silou originalu) srozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymér. Kazdy list takto pfedané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhata splatnosti faktur se vzdjemnou dohodou sjednava na 21 dnd po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do poStovni
evidence objednatele.

Konecna faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,konecna faktura" v textu faktury,
-celkovou sjednanou cenu s uvedenim pfislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k thradé konecné faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,
udaj ,,dan odvede zdkaznik".

V piipadé¢, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-1i prodleni trvat krat$i dobu, bude
pokuta Gictovana podle skutecné délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovand smluvni pokuta mutze byt vzajemne
zapocCtena vici cené dila, kterouje objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe d e n uskutecnéni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujicitho mésice.

Objednatel vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna k dani, pfedmét plnéni
podléha rezimu pieneseni danové povinnosti podle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé¢jSich predpisti. Plnéni uvedené na danovém
dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vySi zdkladu dané bez ptipoctené DPH.
Objednatel je povinen dan v piislusné vysi pfiznat a vhradit. VySe uvedené ustanoveni
se tykd poskytnuti stavebnich a montdznich praci zatazenych podle Klasifikace
produkce (CZ-CPA) pod Ciselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

V1. Stavebni denik

Zhotoviteljepovinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich pfedpisi, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o Casovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik konc¢i odstranénim vad a nedodélku.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéfeny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zajmu. Kromé povéfeného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povefeny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.



Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zadpisem, ktery ucinil objednatel nebojim
poveéteny zastupce d o stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji d o péti pracovnich dnd, jinak se ma zato, Ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zapisy do stavebniho deniku vyvinuji T D I z odpovédnosti dle obanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Pievzeti predmétu dila

Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely ptfejimky predlozeni veSkerych atesti,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi pfedpisy. Daleje zhotovitel povinen

predlozit:

- veSkeré doklady a pripadna zaméfeni pozadované stavebnim ufadem a dotCenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych utadech,

- seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v Ceském jazyce a zarucni listy, pokud byly k t€émto strojim a zafizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry ajakost pouzitych materidl, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymeér.

- Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladi nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné prfedani.

Soucasti prevzeti predmétu dila je predani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptedpisti. Zhotovitel dolozi k pfeddvacimu protokolu veSkeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnii pfedem k pievzeti
kompletn¢ dokonceného predmétu dila.

Objednatel pfevezme predmét dila, bude-1i provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veSkeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-1i vykazovat predmét dila zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
ptevzit dilo vykazujici vady nebo nedodelky branici fadnému uzivani dila.

Dnem podpisu pfevzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo pfejimaciho protokolu
bez vad a nedod¢lkil ptechdzi nebezpeci Skody k predmétu dila na objednatele a zacina
bézet zarucni doba. D o té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, =zafizeni a jinych vécech uréenych krealizaci dila
zajistované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpiisobené v disledku svého zavinéni tfetim
osobam. V pfipad¢ zjiSténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlij néklad v terminu stanoveném stavebnim
uradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
ptedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncCena prace oproti zadavaci dokumentaci.
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K pfedani a ptevzeti dila jsou povéfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokoncené dilo v mistéjeho provadéni.

VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byla povéfena E va Novakova , kterd je

opravnéna kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prislusnymi normami a obecnymi pravnimi ptedpisy,

- upozornovat zapisem d o stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnik@m zhotovitele ptikaz k zastaveni praci v ptipadé€, Ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokonéené prace a uzaviit dohodu o
opatienich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Z a uéelem kontroly prubéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to pocinaje dnem zahajeni stavebnich praci I x tydné, nedohodnou-li se

smluvni stranyjinak. VSech kontrolnich dnl se musi zucastnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpedit po vyzvani Gcast povéfenych pracovnikl pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a Ccinit neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a v¢asné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnt pred
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel pres vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
ptedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadeé objednatel dodatecné pozadovatjejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zpusobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni pribehu praci, ma narok na thradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu plnéni. Pfi zjisténi vad v Casti rozkrytého dila
narok na uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socidlni, pfipadn¢ i vyrobni zafizeni staveniSté si zabezpecCuje zhotovitel.
Naklady na zfizeni, provozovani a udrzbu zafizeni staveniSté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrZzovani predpisii o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveni§ti. Stejné odpovida i za dodrzovani predpisit v oblasti pozarni
ochrany a pravnich ptfedpisi na useku ochrany zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tfetim osobam $koda, hradiji zhotovitel v plném rozsahu.
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Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikti je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

V ptfipadé zmény subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytetného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen piedat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz 1
smlouvu wuzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyva zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni vefejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, vjakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po pfedchozi
domluvé.

Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen ,RDS") bude provedena vrozsahu a
nalezitostech odpovidajici normé&. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektové
dokumentace j e projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel predal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude prfedana objednateli
ve 3 vyhotovenich v tisténé podob¢ a 1x v elektronické podobé (na C D) . Pti vypracovani
projektové dokumentace R D S musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
predchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pii vypracovani R D S nedoslo k nartstu ceny v dusledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravidelné piedkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném predstihujej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila.

Vzajemnou dohodou se stanovi zaruéni doba na kompletni pfedmét dila v délce 60
meésict véetné technologickych zafizeni.

Zaruka zhotovitele za vady zacina bézet dnem predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné ozndmit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozd¢ji do péti kalenddfnich dnli ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K& za kazdy den, o ktery nastoupi
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pozdéji. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto ojejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnd po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povefit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i nelplné funkcni ¢ast pfedmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokutyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21 -
ti dnit od doruceni faktury.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhuta,
resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
uplné znemozni wuzivani casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
jepovinen uhradit objednateli do 21-ti dnit od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdé€ji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich skod, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatteni.

Z a prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhutach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnti o d doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,— K¢ za kazdy zapocaty d e n prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédnd za zaruéni priace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaru¢ni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v prib&hu zarucni doby
néktera cast predmétu smlouvy ukaze jako vadna, nebo nedosdhne planovanych
parametri ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
prevzata, pricemz dnem této piejimky zaéne bézet nova zaruéni doba. Pokud dojde
kreklamaci v dobé nepfiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespon provizorn€¢ opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v piiznivych klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a nasledného prevzeti objednatelem se prodluzuje zarucni doba.

Veskeré skody zpusobené vadou dokonCeného predmétu dila uhradi na svlij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnti od doruéeni faktury.

X. Zavérecné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.



Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouvaje platna a ¢inna dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Ob¢ strany prohlasuji, Ze dosSlo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostiedkiim, a tudiz Ze skutecnosti a udaje uvedené ve smlouve
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvefejnéni osobnich tdaji ve
smlouvé obsazenych pro ucely uvefejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv

ztizeném podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv).

Smlouva nabyva uéinnosti zvefejnénim v registru smluv,
Ve vSech ptipadech, které nefe$i ujedndni obsazené v této smlouvée, plati pfislusna
ustanoveni obc¢anského zakoniku.

Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je urCen pro objednatele a
jeden pro zhotovitele.

23. 08. 2018

V Pelhfimovédne ................. ...






