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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena viechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfriloh) nevyplyva jinak, maji pojmy vtéchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankovni zdruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni
praci

Den zahdjeni
stavebnich praci

Dilo

Dodateéna
vyluka

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP))

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sh., obcfanského zakoniku, vydana ¢eskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankowvni zaruky vramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v élenském statu EU s poboékou v Ceské republice (dale jen ,Eeska
banka“) nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluZeb (dale jen ,,zahraniéni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, neZ by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané deskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodateéné naklady stim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napr.potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, véetné doloZeni piislusnych dokladu.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v €lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast plnéni vwmezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti udinnosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem vsouladu s odst.3.15
Obchodnich podminek

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovana v
jednom stupni na trovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro wvydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych souborl technologickych
Casti, kterd se dopracovava samostatné jako soudast dodavky
stavby
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Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni pfedpisy
Objednatele

lind opravnéna
osoba

Koordinator
BOZP

MéfFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Pfeddvaci
protokol

Piekrofenad
vyluka

Seznam
Internich
predpisu
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, ie ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni pfedana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich pfedpisti Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel

prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, ktera je opravnéna vuci Zhotoviteli uplatiiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi daliich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
prislugné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako ucastnika v zaddvacim Fizeni na Vefejnou
zakazku

osoba, oznadena nafizenim vlady & 133/2005 Sb., o technickych
poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjSich predpisi jako
»Notifikovana osoba” a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich piedpist

tento dokument, tvofici prilohu €. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednatel”

dokument bliZe specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
pievzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu sodst.3.16
Obchodnich podminek

seznam Internich predpisd Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiZ
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materidlu za UGcelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za uGcelem zhotoveni Dila v pfislu§ném
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praci
Stavenisté
Stat
Poddodavatel

siDcC
TDS

Technické
podminky

Vefejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani

kalendarnim mésici
uzemi urcené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi d&ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcdené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2
pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentu, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka”
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemize ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatreni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana tcelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pfricist druhé smluvni strané.

Vys$8i moc muiie zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené niie, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) aZ (d):

(i) valka, neprételské akty (at uZ valka je nebo neni vyhlasena),

invaze, cinnost nepratel ze zahranici;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky pfevrat,
nasilné prevzeti a ob¢anska valka;

(iii) vytrinost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nei jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valetna munice, vybuSny material, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi
Zhotoviteli, protoZe munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouZil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pudy, povoden
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
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2,

a prevzeti Dila Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil& etapu jako pfislusnou Cast Dila

Il‘.l‘

Zhotovitel smluvni strana, oznaéena ve Smlouvé jako ,Zhotovite

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo jeho
samostatné C¢asti vsouladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho uradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1 nasvijnaklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobg;

2.1.2 zplGsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadévaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele

a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi ptedpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi

normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5

odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani akvalifikaci,
jejichZ splnéni Objednateli dokladdal pied uzavienim Smlouvy a v souladu s
uznavanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materialti a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo

v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zafizeni obwyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti radného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6  vsouladu s izemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusnymi

povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji

predmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutecriovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisi,
Internich predpisii Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde behem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisii Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamiikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemi
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materialt uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfimérené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvdleni v dostateéném predstihu pred tim, neZ budou tyto materialy
pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kaidého
vzorku zajistit vyznadeni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkii se
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24

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povéiené osoby za
podminek vydanych vpravomoci svéfené TDS na zaklade Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néi je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skuteénosti je védom, nebo pokud by si jich mé&l byt védom pfi vynaloZeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z ddvodl uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosaZzeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vwkonu téchto cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyiadovana pro wvykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, e veSkera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zistanou po celou dobu tucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ecbcanského zakaniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci vramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o dzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zéakon), ve
znéni pozdejSich predpis(.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondd EU, z néhoi vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pemoci
fyzickych ukazateldl, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbyteénych odklad( informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatelu a jejich plnéni. V pripadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich ¢i chybéjicich informaci,
pficemZ Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto moniterovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichi je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady €. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému (resp.
ptedpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvki za Géelem wvydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady
musi byt pfedany nejpozdéji do 6 mésicli po dokondeni koneéného prejimaciho Fizeni
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a pievzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédieni o bezpecnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrudeni
nafizeni (ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédéeni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt pfedédn nejpozdé&ji do 6 mésici po dokonéeni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledné |hit a vydajd
spojenych s provadénim Dila vsouladu s pravnimi predpisy a poZiadavky Evropské
komise, Evropského tradu pro boj proti podvodiim a Evropského Gcetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkd ES. Zhotovitel uchové potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
tcinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazi a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vsech Poddodavatelll nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedk( spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moino radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcdanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatelti dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni
doklad( souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele di
PoddodavatelG ze strany kontrolnich organii CR (NKU, SEDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodium
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v pFedpisech Evropského spoledenstvi pro
ochranu financnich zajmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dni ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaZe Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv &i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli wkon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatechym piedstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS mizZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povaZuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tikon TDS viic¢i smluvnim stranam dcinny okamiZikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvorficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy €. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ¢eského jazyka vrozsahu umoZnujicim
operativni komunikaci v ceském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
tcely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve |hitach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do ceského jazyka. U vSech
urednich listin musi byt takovy pfeklad ufedné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel”) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kaidého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéi za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pripadech
vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen
v(ic¢i Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskuteériujici ekonomickou éinnost jako poskytovatel sluzby
(v souladu se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho
Zhotovitele tvori prilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po
celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena
Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Uginnost zmény
Vedouciho Zhotovitele viici Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po
doruéeni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni miZe dojit pouze
postupem uvedenym v odst.13.6.

3. DOBA PLNENi

31
3.2

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahijeni praci. Pokud vSak stavebni &i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci aZ po
Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti piekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.
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3.3 V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli

narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

34 Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5

téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z diivodu Vyssi moci.

35 Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kaidou z Casti Dila ve |hiitach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pfi¢emz:

351

3.5.2

ma se za to, 7e okamiZik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamiikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se za to, Ze okamiik podpisu Pfedavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamZikem dokonceni Dila.

36 Podrobny harmonogram

361

3.6.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kaidy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho plnéni a
predloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovSem nemiie
posunout zavazné |hity pro dokonéeni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

3.6.1.1 d&asové upresnéni postupu, kterym hodlad Zhotovitel provadét Dilo,
vEetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 d{asové upiesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaie a zkousSeni, pfipadna upresnéni
splathosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouveé a
3.6.1.5 privodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vieobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poétu pracovniku Zhotovitele a
vsech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti
v kaZdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnii poté, co Podrobny harmonogram obdriel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmenogram neodpovida Smlouvé a
rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym
harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici
Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych cdinnosti na
Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.64

3.65

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se poufZije clanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyZadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe poZadovat, aby Zhotovitel pfedlofil
odhad pfedpoklddaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel mé pravo na adekvatni prodlouZeni lhity pro pfedani Dila nebo
piislusné Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy néarok na prodlouZeni Ihity nebo
Zzménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssi moc,

3.6.5.4 jakékoliv zpoidéni, prekdZzka nebo opatieni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikiim Objednatele nebo
jinym dodavateltim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni IhiGty pro piedani Dila nebo
prisluéné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzeni lhiaty prokaze.

JestliZe se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni Ihity pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnécti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné odivodneéni predloieného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky.
K pozdéji prfedloZzenym argumentim se jiz nebude prihliZet a hledi se na né, jako
by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokanteni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku ktéto
Smlouvé. Obsahem dodatku bude tprava doby plnéni pfislusné Casti Dila o
dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni piislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri prodlouzeni
termini pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy3si moiné mire
dodrZeny. Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se poufije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.
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3.7

38

39

3.10

311

3.12

3.13

3.14

3.15

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli vodiivodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerudil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemi Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pfipadé, 7e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamZité ukondit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tifeti osoby
neutrpély uUjmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zéavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpecit jiz
provedené Casti Dila pfed jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich tischovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. JestliZze Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v dasledku pferuseni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na thradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloienych nakladi. Za udelem stanoveni vyse nakladi v disledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplisobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na thradu nakladil v disledku pferuseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
pficitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti skody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pieruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pripadné se nezapocitavd do doby jiZ vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihilté stanovené
v Harmonogramu postupu praci, Zhotovitel v8ak vyvine maximalni usili k tomu, aby
pavodni lhiity v Harmonogramu postupu praci byly dodrZzeny s vyjimkou pfipadi, kdy
to neni objektivné moZné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouZeni
Ihaty pro plnéni dle odst, 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouzeni lhiity v pripadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy pferuseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcdanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poiada neméné neZ 70 dnu poZadovanym
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terminem zahajeni vyluky. V pfipadech, kdy je jiZ vwwdan ROV, je dodatena vyluka
uvaZovana a potitana ve vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel
zavazuje za dodate¢nou wyluku Objednateli uhradit, bude pocitdna za kaidou
zapocatou hodinu vyluky nad vy3e uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve
smyslu zakona o dani z pridané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, 7e za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povaiuje i kaida samostatna etapa vyluky v ROV.
NiZe uvedené &astky za kaidou zapo&atou hodinu ( s pfihlédnutim k vy$e uvedenému)
jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K&/ zapodatd hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapodata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapoéata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 2.000 K&/ zapodata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
Vyluka zabezpedfovaciho zafizeni 3.000 Ké&/zapodatd hodina
3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroveri zavazuje uhradit

3.15.2

3.153

3.154

veskerou skodu ¢i nemajetkovou tjmu a lcelné vynaloiené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, v€etné pripadného
nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tfeti osoby a které vzniknou
v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Objednatel se zavazuje projednat moinost poskytnuti Dodatetné vyluky
s provozovatelem drahy a draini dopravy a se viemi dalSimi zic¢astnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou wvyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kaidé Dodatecné wvyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Ghradu ¢astek za poskytnuti Dodatecéné vyluky, vidy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢na vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude poditana za kaidou zapo&atou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povaZuje i kaida samostatna etapa vyluky v ROV. Dariovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouiiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodateéné vyluky
¢astky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodate¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel :
a) nemohl pfedvidat, patfi zejména:

= zasahy vy33i maoci, napf. sesuvy svahd,

»  nepfredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potifeba jejich
provedeni,
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3.16

3.17

b) mohl pfedvidat, patfi zejména:

* veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skuteénosti
zjisténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poZada méné nez 70 dni pfed poZadovanym
terminem zahajeni vyluky, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového ¢asu
o vice neZ 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti. V prfipadech, kdy je jiZ
vydan ROV, je prekroceni vyluky uvaZovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému ROV.
Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Piekro¢enou vyluku Objednateli uhradit, bude
pocitana za kaidou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky pfekroéené o méné nei 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pripadé vyluky
pirekrocené o vice nezZ 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny Cas
vyluky, a to v€etné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ie
za vyluku se v ramci vy$e uvedeného povaZuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
ledna se poskytnuti sluZzby ve smyslu zakona o dani z pridané hodnoty. NiZe uvedené
castky za kaidou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K&/ zapoéata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka staniénich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapodatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 Ké/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni wluky o méné nei

1 hodinu):

- smluvni pokutu za pfekroceni planovaného ¢asu ukon&eni vyluky majicl
vliv. na vlaky dopravci pfimo dotéenych prekrocenou wvylukou,
poZadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o
draze,

- vesgkerou Skodu ¢i nemajetkovou Gjmu a ucelné wynaloZené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vi&i Objednateli uplatnili dopravci (v
osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a
které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za prekroCenou a

dodatecnou wyluku, pokud Objednateli neprokaZe, Ze okolnosti, které wvedly
k prekro¢ené nebo dodatecné wyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
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= zasahy vy35i moci, napf. sesuvy svahd,

* nepiedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou
na miste, které mohly byt identifikovany pfi pripravé na realizaci zakazky
v pribéhu zadévaciho fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

43

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici tidaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpeénostnich
kvalitativnich poZadavki;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyrizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

415 dalsi udaje dle poiadavk( platnych pravnich predpisi, zejména vyhlasky

Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni

Ty

pozdéjsich predpisd,

pficemi dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni aZ do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s plathymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmeétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemi Zhotovitel kaidé pondéli
(popripadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predloii TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kaidy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéi v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
pfedavany za kaidy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dn po skonceni
kalendafniho mésice, jeho? se tykaji. Podavani zprav bude pokrafovat, dokud
Zhotovitel neskondi vsechny prace, o nichi je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném vZapisu o predani a prevzeti Dila. Kaida zprava bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, v€etné viech stadii projektovych

praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,
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4.4

4.3.2
4.3.3

434

435

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kaZdé duleZité poloiky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané ldaje o:

4.3.3.1 zahajenivyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

podrobné udaje uvadéjici polet pracovniki Zhotovitele a poéty kaidého z typd
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentt o zajisténi jakosti, vysledk testl a certifikat( materiald,

4.3.6 bezpelnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach

a Cinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztah(im s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych

udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tirtich stran.kteé bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v
souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Udaje zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke viem osobnim ddajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéi bezpecnostnich opatienich, jejichZ
zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tidajii.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatreni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajiSténa odpovidajici bezpecnost osobnich Udajd.

4.4.3 7Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladée
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici dodriovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti ml¢enlivosti a zajisténi
bezpeénosti osobnich Gdaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatreni poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli nApomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizaénich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o wkon prav subjektt dle GDPR.

445 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s
povinnostmi podle ¢lanku 32 aZ 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovanych
informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZaduje
informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez
zbytecného odkladu.

44,6 Zhotovitel je povinen umezZnit Objednateli a jim povérené osobé€, béhem béiné
pracovni doby Zhotovitele, proveést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani povinnosti
tykajicich se zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této Smlouvy, a to i po ukon&eni
stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni.
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4.4.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich Udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni udaje, pokud je to
moZné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systémi nebo
databazi, vfetné vymazani viech zaloZnich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji
pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni tidaje nad ramec vymezeny Smlouvou

nebo doloZzenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani
Zhotovitel za , spravce” ve smyslu GDPR.

5. OPRAVNENE OSOBY

51

5.2

5.3

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu &i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéneé osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni tidaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kaida
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je viak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tii (3) pracovnich dnil pfed té¢innosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob
vuci druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruéeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostrednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby piedloZi pro tuto novou opravnénou
osobu originaly nebo Urfedné ovérené kopie dokladd, jimiZ v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba snim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. NiZe
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatelt dle tohoto élanku nejsou sjednavany jako
plnéni ti'eti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s 7adnym Poddodavatelem,
ktery se k t&mto povinnostem nezavaze.

Dozor bude wykonavat dostateény pocet asob majicich dostatecnou znalost éeského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (vCetné poiadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpetné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umoZiiujici operativni komunikaci v éeském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i
tlumocdnika ve Ihiitach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Pracovnici Zhotovitele budou pfiméfené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbala,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, 7Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho

prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své remeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpUsobilych zaméstnancili a zamé&stnancl Poddodavatel. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclim pfislusnych vefejnych orgénu.

Zhotovitel se déle v souladu s pfislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateli, kteri
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zplsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravriovat provadét
c¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
piedpisl; ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisi.
Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném
piedpisem SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
dréini dopravy, vydaného pod &.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s tcinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u pFisluénych specialistti (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédéeni o odborné zplisobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u pfislusnych
specialistu (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vy$3i kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, pfilohy ¢ 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladl zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladG Objednateli, nemilie Zhotovitel provadét priace na provozované Zelezniéni
dopravni cesté,

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi pfedpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavani
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6.10

6.11

6.12

povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt”,
schvéleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j.:-$9717/2014-030, s t¢innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v ocbvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim prfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpeénosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat draini dopravu, budou
mit platnou licenci kprovozovani draini dopravy, budou mit s pfislusnym
provozovatelem drdhy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splnovat idalsi povinnosti vyZadované pfislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpisi. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadeni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpusobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusSnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahdjenim praci na provadéni Dila predloienim kopii prfedmétnych dokladi
zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredloZil drive. Pokud doklady doloiil, prokaie
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovnik a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancd na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, 7e kdokoli z téchto zameéstnancii nebo jejich rodinnych prislusnikd
v Ceské republice zemre, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatreni potiebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit viechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i
své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v priloze €.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na wvySetieni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivhiho vysledku kontroly nesmi
dotéenad osoba Zhotovitele pokracovat ve wykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objektii a provozované Jelezniéni dopravni cesty SZDC. Kontrola
bude provadéna dle &asti tfeti, bod( 3.2-3.5, a ¢asti ¢tvrté, bodl 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho feditele ¢€.3/2011 ,DodrZovani zékazu poZivani alkoholickych nédpojl a
uZivani jinych navykovych latek” v platném znéni.

7. PODDODAVATELE

71

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urdita vécné
vymezena Cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
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7.2

7.3

7.4

.5

prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim
poddodavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéniv
ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusiného Poddodavatele
uvedeno v priloze €. 8 Smlouvy.

Ustanoveni prfedchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouiZije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni Casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a
doplriujici €ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemi budou chledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény poiadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostifedky plvodniho Poddodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
pfedem pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povaZuje za schvéleného, pokud TDS do péti pracovnich dnii nové navrhovaného
dalSiho poddodavatele, i bez uvedeni d(vodi, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalSiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
fadnym zplUsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat material a/nebo :zafizeni nebo poskytovat sluiby, jejichz souéasti neni
provadeén( vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostredky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluéné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto élanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoleénostech a druistvech ) maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem
tvori koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti Poddodavatell a
Zhotovitel je opravnén ufit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zava#i stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateli a Skodu jimi
zpusobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalSiho opravnén plnit pomoci Poddodavateli, ktefi jsou

uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;
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7.6

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze &. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila

nebo predmét jejich poddodavky je moZné v pribéhu provadéni Dila meénit
nebo doplriovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, 7e Zhotovitel jako soucast 7adosti o schvaleni predloZi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo uredné ovérené
kopie dokladd, jimiZ prokéZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci
nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni prostrednictvim
puvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespori 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel
jako soucast 7Zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele originaly nebo ovérené kopie dokladu, jimiZ prokaZe, ie tento
novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni zptisobilost minimélné v rozsahu,
vjakém byla prokazana vzadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dn predem predpokladané

datum zahajeni kaidé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotfebi urcitého opravnéni & dosaZeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera poZadovana opravnéni
a dosaiené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyZadovana pro wykon dinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavény jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavife smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie,

8. BEZPECNOST

8.1

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodriovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost viech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 wvynakladat pfimérené usili k tomu, aby na StaveniSti a Dile nebyly zbytecné

prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila a7 do jeho dokonceni a

prevzeti Objednatelem podle élanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych zafizeni a

plotii), které mohou byt nezbytné z diivod( provadeéni Dila a k uZivani a ochrané
verejnosti a vlastnik( a najemci pfrilehlych pozemka.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjiich predpisi. O této skutetnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostifedné po uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, ie bude byt jen uréita Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel{i nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou piisobit
soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to

bezprostfedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatori BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinidtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vsechny své Poddodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpelnosti
pracovnik(l Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vsech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci, oSetifovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kaidé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
oduvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni
pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrinického nebo neukaznéného chovani
pracovnikl Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9.  PREDANI A PREVZETI DILA

9.1

9.2

2.3

Piedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokondit pfislushou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pFipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny do ¢&trnacti (14) dni po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena
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9.4

9.5

9.6

¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
piedani a prevzeti takové éasti Casti Dila po provedeni pfejimacich zkougek bude
vyhotoven Zépis o pfedéni a pirevzeti Dila a takto predand a prevzata &ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem piejimacich zkousek pfislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na pfedani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméFené pouziji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky vsouladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a prfedat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfirucku provozu a udriby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouveé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro

ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urditych zkousek a poZadovat

provedeni dodatecnych zkouSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.53 Jestlize se TDS nedostavi ha misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas

zahdjeni zkousek, maZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaiovat za provedené v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 JestliZe Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky vterminu stanoveném TDS,

miZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemZ mu musi byt umoZnéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zticastnit.

955 Vpfipadé, ie jsou poZadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema

vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouSkach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o pfedani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o pfedani a pfevzeti Dila pfed terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje zkousku

jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, poZadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmé&fena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
poiadavku TDS na provedeni zméFeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pFislugné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud’ zidéastni méreni, nebo posle kvalifikovaného

zastupce, ktery bude pii méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
poZadované TDS.

9.6.2 Neni-li vObchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila probéhne

tak, 7e se bude méfit netto skutecné mnoistvi kazdé poloZky zhotovovanych
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9.

e.

9.

9.

9

8.7
oL
.
9

9.8

9.9

praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Mériciho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemZ Mérici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

6.3 lestlize se Zhotovitel nezicastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presné.

6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznamd, budou tyto zéznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéieni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni zaznami

nezucastni, budou zaznamy povaZovany za presné.

6.5 JestliZe Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Meérici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS d(ivody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepiesné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. JestliZe Zhotovitel nepreda
toto oznameni TDS do desiti (10) dni poté, co byl poZiadan, aby provéril

v

zaznamy a podepsal MéFici protokol, budou zaznamy povaZovany za presné.

6.6 TDS vramci méfeni zkontroluje cenu piislusné Casti Dila tim, Ze oceni kaZdou
poloiku prace za poufiti dohodnutého nebo stanoveného méreni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen

podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priibéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, e pfislusna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

7.1 se bude mit za to, Ze je pfislusna Cast Dila vadna;

7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dGvodi a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo moino
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemi TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou lhitu pro odstranéni nedostatkii odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. JestliZe zdrieni a opakované zkouseni zpusobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné wyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, 7e se Objednatel rozhodne pFevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinlymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému dcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému udelu podstatnym zplisobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
piedani a prevzeti Dila vycet takovychto vad vcéetné uvedeni dodatecné prfiméiené
Ihity, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob¢anského
zakoniku se nepoufije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o piedani a prevzeti Dila jako den splnéni viech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piislusné Casti Dila, se pfislusna Cast Dila ma za
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10.

pfedanou a Objednatelem pfevzatou a pfisluina Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o pfedani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k ukonéeni piislusné Casti Dila, a datum pro dokonéeni piisluiné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a pievzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi

nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému uéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani kzamyilenému uéelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a lhity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

9.10  Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
piedani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo tpravu
jinych ploch vyiadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

9.11  Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

9.12 S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaiji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1 Dilo jako celek se ma za dokonéené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 cbéanského zakoniku se
nepouiije.

10.2  TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného

10.3

104

odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokondi a fadné pieda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni tpravy a tpravy vsech ploch vyZadujicich uvedeni do

puvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4 Zhotovitel odstrani viechny vady uvedené v Zapisech o pfedani a prevzeti Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli viechnu Dokumentaci Zhotovitele

véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skuteéného
provedeni staveb tvorficich predmét Dila a originall stavebnich denikii.

Pro vylouéeni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze PFedavaci protokol bude dokladem koneéného prevzeti celého Dila, pricemi
Predavaci protokol musi cbsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych

k dokonéeni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
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11.

10.5

10.6

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstévaji nadale v platnosti
povinnasti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zistavaji nesplnény nebo
2 jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvldét vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po podepsani
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pfisluiné &asti tak, aby bylo moino Dilo nebo predavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpeény a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

Je-li v pribé&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto élankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS kakceptaci ve lhité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hiita,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran vsouladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloiené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnt od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |lh(té k prvni verzi dokumentu
7adné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve lh(té pfimé&fené povaze vyhrady), nejpozdéji véak do 5 dni, provést
veskeré potiebné upravy dokumentu dle whrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
piedloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnli od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu
7adné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spole¢né jednani za uéelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vfetné&, nikoliv vsak vyluéng,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zdvazny pouze v piipadé, ie je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan cbéma smluvnimi stranami.
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12. CENADILA

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

122

12.8

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objekt(, provoznich soubori & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verfejné zakazky za cenu
uvedenou vodst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to vplném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze &. 4 Smlouvy je cenou
kone¢nou a nepfekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokondeni
a predani Dila, pficemZ muie byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmeény vySe nebo zplisobu platby zakonem stanovené dané z pridané

hodnoty (DPH), pficemi v takovém pfipadé se Cena Dila upravi zplisobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o

zadavani vefejnych zakdzek (dale jen ,ZZVZ*).

Cena veskerého zafizeni a material urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Projektovou dokumentaci pro provédéni stavby (PDPS)
a naklady na zpracovani dokumentace skuteéného provedeni, vietné geodetické
dokumentace skutec¢ného provedeni, i naklady na ¢innost Notifikované osoby. Dale
obsahuje naklady na provedeni méreni, potrfebnych pro zpracovani poZadované
dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZeny i naklady na vybudovani, provoz, udribu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatell, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Staveni§té ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich pfedpisi. V cené jsou zahrnuty inaklady
odpadového hospodéistvi a tupravy pozemku a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
meéreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro Géely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych
zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizaéni jednotky Objednatele vrozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, 7e se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zadavaci dokumentace (v€. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delSi ne7 2 roky (atoiv
souctu jednotlivych kratSich pferuseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena c¢ast Ceny Dila automaticky kaZzdoroéné upravovat o rocni
miru ristu indexu cen stavebnich praci za pfedchazejici kalendarni rok zvefejfiovaného
Ceskym statistickym ufadem. V pfipadé preruseni z divodii na strané Zhotovitele se
Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufije.

Stranka 27 z 43



5 DC Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spebua Selasnitnd dopravn casty OP/R/15/18

13. PLATEBNI PODMINKY

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

Cena Dila bude hrazena priibéZzné na zakladé danovych doklad, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim mésici provedeny vsouladu se Smlouvou za uéelem zhotoveni Dila, a
v pripadé, 7e si to vyZzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v prredchazejicim
kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je radné uskladnén a
zabezpelen pred ztratou, poskozenim nebo zni¢enim, pfiemZ tyto stavebni a jiné
prace ¢i material musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Danové doklady budou vystaveny dle platné pravni dpravy. Vystavené darnové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSéechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjitovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokol( o skutec¢né vymére)
Zhotovitel vyhotovi kaZidy dafiovy doklad ve tifech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konec¢ny dariovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad do patnéacti (15) dnu ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dari z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dariového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni narocnosti zptsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnl od doruéeni Fadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti

povaZzuji smluvni strany za priméienou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 cbfanského zakoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu
na ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na (cet poskytovatele platebnich sluieb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouwy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo ufedné ovéfenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téZ zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré ndleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a zakona ¢.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a dale musi obsahovat
priloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane

do prodleni se splatnosti; lhita splatnosti pocina béZet znovu od opétovného doruceni
nale?ité doplnéné &i opravené faktury.
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14.

138

13.10

13.11

13.12

13.13

Datem uskuteinéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech wystavenych
Zhotovitelem bude vZdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je dariovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude darovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, 7e neprovede jednostranny zapoclet pohledavky a ie
nepostoupi Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladeé
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovaiuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 ob¢anského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit kzapoctu vici Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obfanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou wvysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nei jedna), pouZité mény,
splathost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moZnostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

141

14.2

143

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila ( dale téi jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termina
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moiné ztraty, které by wvyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnaosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udriovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni Zadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuiit prostiedku zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wysi, kterd odpovida wySi splatné cdastky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vii¢i Objednateli, naklad(i nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zptisobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
¢astce, kterd podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineén3,
pficemi Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaie k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a
odstranéni vSech pfipadnych vad a nedostatki uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c¢) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrii Bankovni
2aruku za odstranéni zaruénich vad podle &lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.
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14.4

14,5

14.6

14.7

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:

. Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ci nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e  Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodd na strané Zhotovitele;

o  Zhotovitel neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera viéi nému byla Objednatelem uplatnéna;

¢ vi&i majetku Zhotovitele probiha insolvencni fizeni, v némZ bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladi insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, 7e majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpis.

Pokud podminky Bankowvni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény viechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dnG pfed datem ukonéeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfedavaci protokol a odstranény vSechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrii Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech

kdy je ktomu povinen dle Smilouvy, pfitemZi za téchto okolnosti muie
Objednatel narokovat plnou vysi Eastky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splathnou castku podle toho, jak bylo mezi

stranami sjednéno, do ¢tyficeti (40) dn po tomto souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do Ctyficeti (40) dnd poté, co

obdriel oznameni Objednatele, v némiZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je do
vyse urcené zarucni listinou zajisténa penéiita pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.
Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zdruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o
pfedani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdriel Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

15. BANKOVNil ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

15.1

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do $edeséti (60) dnd ode dne
podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS pfedat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena
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16.

15.2

na Castku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst.4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni platnosti

Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny zarucni vady
do tficeti (30) dnii pfed timto datem ukond&eni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouiit, dokud nebudou vSechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze

v pripadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstraneni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnhost bude kratsi, neZ je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti muZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse Castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2  Zhotovitel neuhradi Objednateli zpisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ
je podle Smlouvy povinen a ktera viéi nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splathou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4  Zhotovitel neodstrani zarucni vadu do ctyriceti (40) dnli poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné priméfené Ihaté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k ihradé prfimérené slevy z ceny ¢i k thradé nakladii, které
vzhikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pripadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno &i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti

(20) dnti poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto élanku, véetné jejiho pripadného prodlouZeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACIi PRAVA

16.1

16.2

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu a
Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona €.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjich pfedpisiu (dale jen ,zdkon o
statnim podniku”) nebo Ze k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro pInéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcetné stroju a jinych upevnénych zarizeni ve smyslu ust. § 508 obé&anského
zakoniku, nabyva Stat okamiikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
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17.

16.3

16.4

16.5

kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materialu dodanému na
StaveniSté za ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamZikem uhrazeni
pfislusnéhodariového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obc¢anského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouéeni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pfi lUpravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nepfechazi a zlistava zachovano pivodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ie vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to wyhradni, umoinujici viechny zpuUsoby ufiti autorského dila, potiebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoistevnim
rozsahu tomuto téelu pfimérenému, s Gtzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav k autorskému dilu, vcéetné moZnosti zasahu do autorského dila, a to i
prostrednictvim tretich osob, moinosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na tieti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto ¢lanku je jiZ zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplsob poufZiti vyslovné zfika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obdanského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu piesvédéeni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

17.1

1452

17.3

TDS je kdykoli v pribé&hu provadéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soudasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jei byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pripadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vidy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou

’

dle § 222 2ZVZ.Zhotovitel je povinen takove Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaieni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmeény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené piimo ¢&i nepfimo zménou, musi po
realizaci schvédlené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Césti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.
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17.4

175

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zmé&nu plnéni Smlouvy, oznami takovou skuteZnost
druhé strané a zaroveri popise predmét zmeény, jeji divody, predpokladané technické
feSeni a predpokladané ddsledky zmeény. Zména Dila bude oznadena poradovym
Cislem, timto Ukonem bude zahajeno zménové Fizeni a obé strany na nejbliziim
jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych nékladi nebo Gspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné té:
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnu
od navrZeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odmeénu za provedeni hodnoceni dopad( navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadi navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmeény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného cbéma smluvnimi stranami.

V pripadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZZVZ. Veskeré viceprace schvalené ve
zménoveém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné pouiiji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovhavaci poloZky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, naleZi cena piimérené zvySena urcend jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pifi zménovych fizenich podle tohoto ¢élanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisi, zejména
pak ZZVZ.

: I

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni i navySeni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obdanského zakoniku rovnéZ pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které wySly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
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Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednéni tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim
deniku drobné zmeény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci Ci
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila {ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichi potieba wvyvstane v misté
provadeéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsSi postup provadéni
Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA 3KODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpeéi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamiiku fadného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu prFisluiného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tretim osobam
v diisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich pfedpist nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zakladé pravnich predpisti nebo vdisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou ujmu
vzniklou na zakladé radné uplatnénych naroki tretich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené vtomto ¢lanku, a to véetné naroku
vyplyvajicich z uplatnéni prav tiretich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, 7e
poruseni prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteéného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za skodu, pokud prokaze, 7e ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy doéasné nebo trvale zabranila Vy&3i moc. Pfekdzka vznikla ze gkidcovych
osobnich poméri nebo vznikld aZz v dobé, kdy byl skidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skiidce podle Smlouvy povinen
pifekonat, ho v8ak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotfeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

191

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
pfedani a prevzeti Objednatelem a déale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prubéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, swvyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi skody na Dile vnéjSimi udalostmi, jeZ nezptisobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichZ pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S chledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatriovat
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19.2

19.3

194

195

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

préva z nich kdykoliv v pribéhu zéruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Zie Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavfenim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnhutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vwZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichi je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezniéni svrdek (uZity materidl) a geometrické uspofadani koleje (uiity

material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé

mostovek ocelovych mostd, tuneli a celoplosné izolace proti vodé v tunelech v
trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vCetné ¢asti stavebnich a montazinich v trvani 5 let, pokud

neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind béZet ode dne piedani a pievzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebéii:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiiZe Dilo, nebo jeho vadou dotenou Cast

Dila, radné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které

odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemuzZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé3i ani zarucni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli pedle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdrive vsak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umoini Zhotoviteli zahijit prace na jejim odstrafiovani, ai do dne, kdy
Zhotovitel pieda Objednateli pfislu$nou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluiuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
pfedchozich ustanoveni nebéii.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld (vyrobci)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne predani a
pievzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoi je tento
komponent soudasti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu piekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésic, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespofi v této delsi dobé.
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19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, poéind ode dne
nasledujictho po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésic.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutec¢nost, 7e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vaci Zhotoviteli uplatnit Jina
opravnéna osoba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatriovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
piedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zarucni
doby pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
opravnéna oscba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici Ffadnému uzivani
Dila nebo Casti Dila, & nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, e Dilo neba Cast Dila ma vady vietné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstraniovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky moiné |haté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o lhité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené lhuté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim prfimérené poufije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skuteéné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady uicelné vynaloZil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jina opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouZeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé wyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuZit k (thradé nakladl na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad. Jestlize nemuZe byt vada
tc¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadii pisemny souhlas, miie
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Gcely opravy ty casti Dila, resp. jeho pfislusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén pozadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad o dplné naklady
na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.
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JestliZe je moZné, Ze odstrariovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mGZe TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro pfedchozi zkousky, kromé& toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dni od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel mé pravo vyuiit k dhradé nakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k thradé svého naroku na poskytnuti pfiméfené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozoriiovaci povinnost dle ust. § 2594 &i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druhd smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni troku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
troky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcdanského zakoniku povaZovany za soucast
nahrady skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tiiceti (30) dni ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v plné vysi.

Povinnost, jejiz splinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim Fadné provedené Casti Dila (nebo jeho
¢asti) v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i
0,1 % z ceny za prislusnou Cast Dila za kaidy zapo&aty den prodleni, pficemi naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy di
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhity ur¢ené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila a/nebo Pfedévaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
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20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

dobé, které nebrani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaidy
jednotlivy pfipad a za kaidy zapoé&aty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhaty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto poradi) pro odstranéni vad v zaru¢ni dobé,
které brani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kaidy jednotlivy pfipad a za kazdy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zarucni doby dojde k
negativni zméné (dodasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stanicni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevu
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wsi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaidy
zapocdaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravci. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova
zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti
dodavanych &asti Dila, popr. které zpisobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni
se nepouiije.

V pripadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahaji cCinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnd na zakladé priedchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pievzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kaidy zapocaty den prodleni aZz do dne Ffadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti
Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Ccasti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kaidy zapocaty meésic prodleni aZ do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho c¢asti,
maximalné 1 500 000 K& za mésic.

V pFipad8, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
pieruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vsech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele neZ toho, ktery
byl uveden v pfiloze €. 8 Smlouvy, bez pifedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kaZdy takovy pripad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné pfedat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05%

z celkové Ceny Dila za kaZdych zapoc&atych 30 dni prodleni.
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20.16

20.17

20.18

20.19

20.20
20.21

20.22

20.23

20.24

V pfipadé, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. &as) vyluky
zverejnéné ve stifednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kaidy pfipad wyluky u kaidého
dotéeného dopravce:

a) jehoi jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni wyluka, kterd byla pozdé zahajena
z divod(i na strané Objednatele, pokud byl celkovy casovy rozsah vyluky dodrZen.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZzi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskythout a pfedat Objednateli
Bankowvni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudriuje v platnosti Bankovni zaruky vrozsahu vyiadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen éasteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy
takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zie se na StaveniSti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni éinnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu , Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- KE (slovy: jedentisic korun ceskych) za kaidy zjistény pripad a za kaidy
kalendaini den aZ do dne, kdy Zhotovitel prokaie, Ze pfedmétni pracovnici obdrieli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat pracovni ¢innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrieni poZadavki jejich obsahovych
naleZitosti vsouladu sobecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun &eskych) za kaidy zjistény pfipad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnu
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: desettisic korun ¢eskych) za
kaZdy dalsi den, ai do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost piedat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
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20.25

20.26

20.27

20.28
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pokutu ve wysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun
Ceskych) za kaidy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna napravu do étrnacti (14) dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K& (slovy: péttisic korun éeskych) za kaZdy dalsi den, aZ do dne, kdy pfeda TDS
pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pfipadé, ze Zhotovitel odmitne souéinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ¢eskych) za kaidy
zjiStény pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou poufije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly urceny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pripadné, na néi
pro takové Uucely nebyla uzavfena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo
predmétné nemovitosti za ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych
opravnénych narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
200.000,- K& (slovy: dvéstétisic korun &eskych) za kaidé jednotlivé porudeni této
povinnosti a kaidou takto neopravnéné dotCenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ie Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provddéni Dila na stran& Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni &i jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun c¢eskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pripadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je
uvedeno vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000
K¢ za kaidy jednotlivy pFipad a kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst.4.4, téchto
Obchodnich podminek, je pavinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny Dila za kaZdé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych dlvodua, vyplyvajicich z pravnich pfedpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestliZe:

21.1.1 Zhotovitel je vprodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci del§im nei tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
z divodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemneho
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.
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21.2

21.1.3

21.1.4

21.15

21.16

21.1.7

21.1.8

21.19

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udriovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost predloZit a udriovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni povinnosti ve
stanovené pfimérené |hité.

Zhotovitel nezahaji cinnosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu a
toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele vrozporu se Smlouvou, ie
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vwyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestliZe vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze vrozsahu dle prilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam poda dluinicky navrh na zahajeni
insolvenc¢niho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamithut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladi insolvencniho Fizeni (ve znéni zakona ¢. 182/2006
Sb., o Upadku a zpusobech jeho Feseni (insolvenéni zékon), ve znéni pozdéjsich
piedpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro
uspokojeni véritelil, jestliZe bylo proti Zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo
nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému ukonu nebo
udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z uvedenych tikon nebo
udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se

v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu dplatkai'stvi nebo pfijeti
tplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlageni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zeleznicni dopravni cesté

origindl nebo ovéienou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpilsobilost
stanovenou zdkonem ¢&.266/1994 Sh., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokéie, Ze kaZdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na
Zelezniéni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a
provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen

Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé.

Nastane-li kterakoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21,1 téchto
Obchodnich podminek, miie Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
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22,

213

214
21.5

216

21.7

21.8

21.9

Zhotoviteli, které nabude Uéinnosti patnécty (15.) den po doruéeni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamiitou UGcinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

Zhotovitel se zavazuje, 7e dnem tcinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro

ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za

néZ obdriel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k zajisténi

bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za uéelem provadéni

Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, 7e po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou wvyuiit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
pfimérenych, prokazatelnych a tiéelné vynaloZenych nakladi za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni tdinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladd, na jejichi dhradu ma Zhotovitel dle pfedchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema prave na uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zarizeni a materialu, jejichZ provedeni, resp. poufiti pri provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o pfedani a pievzeti Dila do Sedesati (60} dnil poté, co

Zhotavitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS a
Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o piedani a pfevzeti Dila a v této vyzvé
Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila ve vy3e uvedene |hiuté, tak muiZe Zhotovitel po uplynuti vyse
uvedené lhiity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek Obchodnich
podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s thradou splatné ¢astky vice neZ Sedesat (60) dnl od

vyprseni |hdty splatnosti pfislusného dariového dokladu, ktery byl fadné
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23.

vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k ihradé prfedmétné splatné castky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Giginné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3 Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

224 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

225 Ustanoveni odst. 21.5 a7 21.9 Obchodnich podminek se poufZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESEN( SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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