číslo smlouvy objednatele:                                               
číslo smlouvy zhotovitele: E 38/2016

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
1. 

KKS, spol. s r.o.

se sídlem ve Zlíně, Příluky 386, PSČ 760 01
IČ:


42340802

DIČ:


CZ42340802

bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s. Zlín

číslo účtu:              
1403990349/0800

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:   
Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti, tel.: 577 637 100

b) technických: 
Ing. Miroslav Konečný, stavbyvedoucí, tel: 727 927 803, 

kkskonecny@seznam.cz
(dále jen „Objednatel“)

a
2. 
Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:

2107009012/2700

Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:

Ing. Michal Hanačík, jednatel společnosti

b)  technických:
David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370
(dále jen „Zhotovitel“)
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:  
I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „Oprava silnice II/150: Loukov, extravilán“.
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Asfaltový beton ACP 22 (obal.kam. OKH) tl. 100 mm, š. do 3 m
	m2
	850,00

	Postřik živičný spojovací v množství do 0,70 kg/m2
	m2
	850,00

	Asfaltový beton ACP 22 (obal.kam.OKH) tl. 100 mm, š do 3 m
	m2
	687,00

	Postřik živičný spojovací v množství do 0,70 kg/m2
	m2 
	687,00

	Postřik živičný spojovací v množství do 0,70 kg/m2
	m2
	780,00

	Postřik živičný spojovací v množství do 0,70 kg/m2
	m2
	13 153,96

	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm - vjezdy
	m2
	140,00

	Asfaltový beton ACP 16 (obal.kam. OKS) tl. 60 mm - vjezdy
	m2
	140,00


	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm
	m2
	6 520,50

	Asfaltový beton ACL 16 tl. 60 mm š. do 3 m
	m2
	6 633,46

	Asfaltový beton ACP 22(obal.kam. OKH) tl. 100 mm, š. do 3 m
	m2
	780,00


II.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

      Termín dokončení prací:

  31.10.2016
III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (4 045 478,86 Kč bez DPH) se vlivem změny    čl. I. Předmět smlouvy upravuje:
	CENA bez DPH
	4 236 086,22 Kč


Ostatní ustanovení základní SoD se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 1 k SoD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž             po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení. 
Ve Zlíně dne
31.10.2016



 
Ve Zlíně dne 31.10.2016
Za objednatele:  





Za zhotovitele:  

Ing. Radomír Kocman


                     
Ing. Michal Hanačík
…………………………….. 
        
                         
……………………………..
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