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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové 

dokumentace  
č. smlouvy objednatele: SML/125/2018 

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 14.3.2018 

 
   

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Zhotovitel :   Ing. Jakub Burý             
 zastoupen:  Ing. Jakubem Burým – projektová činnost ve výstavbě 
 se sídlem:   Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž 
 bankovní spojení:  xxx  
 číslo účtu:   xxx   
 IČ:    74298445  
 DIČ:    CZ7505234990   
 osoby oprávněné jednat ve věcech: 
         smluvních:                     Ing. Jakub Burý 
 technických:             Ing. Jakub Burý  
    tel:  xxx 
 dále jen „Zhotovitel“                                                
  
 
Objednatel :   Město Kroměříž             
 zastoupené:  Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou     
 se sídlem:   Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž    
 bankovní spojení:  xxx 
 číslo účtu:  xxx    

  IČ:    00287351   
          DIČ:   není plátce DPH         
          osoby oprávněné jednat ve věcech: 
          smluvních:                    Mgr. Jaroslav Němec – starosta města 
          technických:             Ing. Soňa Mertová  - vedoucí odboru rozvoje  
                                                    
    p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby  
      
 dále jen „Objednatel“    
        
 společně též jako „smluvní strany“ 

 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 9. odst.  9.4 Smlouvy o dílo - č. 
smlouvy objednatele: SML/125/2018, uzavřené dne 14.3.2018 (dále jen „Smlouva“ nebo 
„SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):  

 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1 Z důvodu nezískání kladného závazného stanoviska Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ( z důvodu nesouhlasného stanoviska 
majitele dobývacího prostoru v lokalitě k.ú. Vážany ) při plnění předmětu díla se 
v souladu s odstavcem 9.4 článku 9 Smlouvy mění odstavec 3.1 článku 3. (ČAS 
PLNĚNÍ) a odstavec 5.2 článku 5. (PLATEBNÍ PODMÍNKY) Smlouvy takto: 
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3.1 DSÚSŘ bude vypracována a předána k projednání dotčeným orgánům, orgánům státní 

správy a správcům technické infrastruktury nejpozději do termínu: 30. 4. 2018  

Projektové práce na DPS budou započaty do  2 týdnů po vydání stavebního povolení 

DPS bude odevzdána do termínu: 4 týdnů po vydání stavebního povolení. 

 

5.2.   Za provedenou inženýrskou činnost bude Zhotovitelem vyfakturována částka 21. 780,- 

Kč vč. DPH. V případě získání kladného závazného stanoviska Odboru životního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje a po  vydání pravomocného stavebního povolení 

vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu ve výši 2. 420,- Kč vč. DPH. 
 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1   Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze 

       změn. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě 
(2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

       smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje Objednateli výslovný souhlas k uvedení 
údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na 
webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, 
výše uhrazené částky a účelu platby. 

3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. smlouvy 
objednatele: SML/125/2018 uzavřené dne 14. 3. 2018, uveřejní v registru smluv, za 
podmínek stanovených uvedeným zákonem,  Objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 
504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

 Tento dodatek č.1 byl schválen 99.schůzí Radou města Kroměříže pod č. usnesení 
2854 ze dne 18. září 2018. 

 

V Kroměříži, dne : 21. 9. 2018              V Kroměříži, dne :  21. 9. 2018 

 

Za zhotovitele :        Za objednatele : 

       

 

 

  …………………………………..    …………………………………. 

           Ing. Jakub Burý                                          Mgr. Jaroslav Němec 

                                                                                 starosta města Kroměříž 

            


