
 

Dodatek č. 3 

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Objednatel Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 

se sídlem:  Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov 

IČO   601 53 237 

zástupce    Mgr. Petr Skokan, ředitel 

dále jako „objednatel“ a  

Zhotovitel  BAK stavební společnost, a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336 

se sídlem  Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 

IČO   284 02 758 

DIČ   CZ28402758 

zastoupený  Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s ná-

zvem „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II“, 

smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2018 a dodatku č. 2  ze dne 10. 7. 2018 (dále jen 

„smlouva o dílo“).  

2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně 

rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a s ohledem na vzniklé vícepráce zároveň dochází 

k prodloužení lhůty pro dokončení díla. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu 

se změnovém listu včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

2. Článek 6 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 5. 11. 2018. 

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

celková cena 22 711 810,41 Kč bez DPH (slovy: dvacet dva milionů sedm set jedenáct tisíc osm 

set deset korun českých a čtyřicet jedna haléřů); 

celková výše DPH 4 769 480,19 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set šedesát devět tisíc čtyři sta osmde-

sát korun českých a devatenáct haléřů); 



 

celková cena 27 481 290,60 Kč s DPH (slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě 

stě devadesát korun českých a šedesát haléřů). 

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně: 

a) dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:  

celková cena 22 710 560,41 Kč bez DPH (slovy: dvacet dva milionů sedm set deset tisíc pět set 

šedesát korun českých a čtyřicet jedna haléřů); 

celková výše DPH 4 769 217,69 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set šedesát devět tisíc dvě stě sedmnáct 

korun českých a šedesát devět haléřů); 

celková cena 27 479 778,10 Kč s DPH (slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc 

sedm set sedmdesát osm korun českých a deset haléřů); 

 

b) dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:  

celková cena 1 250,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc dvě stě padesát korun českých); 

celková výše DPH 262,50 Kč (slovy: dvě stě šedesát dva korun českých a padesát haléřů); 

celková cena 1 512,50 Kč s DPH (slovy: jeden tisíc pět set dvanáct korun českých a padesát haléřů); 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku 

dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel. 

6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle § 5 

a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohy 

Příloha č. 1 – změnový list č. 3 

V Trutnově dne 12. 10. 2018 

za objednatele      za zhotovitele  

……………………………………    …………………………………… 

Mgr. Petr Skokan  Ing. Radek Mrázek, MBA 

ředitel místopředseda představenstva 

 


