	 
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 197-2018-OSM/OSO
číslo smlouvy zhotovitele: 416/2018





„Zastřešení terasy a oprava střechy Plaveckého bazénu, Svatopluka Čecha 4204/80, Jablonec nad Nisou“



uzavřené mezi



Statutárním městem Jablonec nad Nisou 


a



 TERMIL s.r.o.








Tento dodatek (dále jen „Dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)
mezi následujícími smluvními stranami:




OBJEDNATEL

název:   Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	                                         Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:                                               002 62 340   
DIČ:                                            CZ 00262340 
zápis v OR:                                 nezapsané v OR
zastoupen:                                  Ing. Petrem Beitlem, primátorem
                                                    Ing. Milošem Velem, náměstkem primátora
dále objednatele zastupují:         Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí správy majetku 	:          
	                                          Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů
	                                    Jiří Cvrček, technik oddělení správy objektů
ve věcech smluvních: 	               Ing. Petr Beitl, Ing. Miloš Vele
ve věcech technických:               Ing. Jaromíra Čechová, Václav Kotek, Jiří Cvrček
bankovní spojení : 	                      Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu:                                        121-451/0100
telefon:                                        483 357 111
fax:                                              483 357 353




dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:					TERMIL s.r.o.
sídlo:					Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ:					25490885
DIČ:					CZ25490885
zápis v OR:				C 39403 vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupen:				Libor Milota, jednatel
ve věcech smluvních:			Libor Milota, jednatel
ve věcech technických:		Ing. Tomáš Holba, vedoucí výroby
bankovní spojení:			ČSOB Jablonec nad Nisou
č. účtu					248 880 515/0300
telefon					606 642 060


dále jen "zhotovitel" na straně druhé
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[bookmark: _Toc37062178][bookmark: _Toc310330622][bookmark: _Toc326739525][bookmark: _Toc311807257][bookmark: _Toc211748251]PŘEDMĚT DODATKU 
	Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 197-2018-OSM/OSO, ev. č. zhotovitele 416/2018, uzavřené dne 27.03.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 
Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 3. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 
Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.


Změna rozsahu předmětu díla 
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, které vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby a které nebyly předem známy.  Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo 1, 2, 3, které jsou nedílnou přílohou  č. 1 tohoto dodatku.


Ustanovení smlouvy, čl. 3. Cena díla a platební podmínky, bod 3.1, odstavec 4. nově zní takto:
     



    Původní cena:

Cena Díla celkem bez DPH: 	32,853.132,- Kč
DPH 21 %:				  6,899,158,- Kč 
Cena včetně DPH:                       39,752.290,- Kč





Rozšířená cena Změnovými listy č. 1.,2.,3.:

Zl 1 Cena bez DPH:		240.452,31 Kč
Zl 2 Cena bez DPH:		245.449,09 Kč
Zl 3 Cena bez DPH:		  21.284,80 Kč

Zl 1,2,3 bez DPH celkem:		 507186,20 Kč
DPH  21 %:			106.509,10 Kč
Cena vč. DPH:			613.695,- Kč


 
Celková cena za dílo:

Cena bez DPH:			33,360.318,- Kč
DPH 21%:				  7,005.667,- Kč
Cena včetně DPH 21%:		40,365.985,- Kč



(slovy:čtyřicetmiliónůtřistašedesátpěttisícdevětsetosmdesátpětkorunčeských,vč.DPH)

Změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 197-2018-OSM/OSO, ev. č. zhotovitele 416/2018, uzavřené dne 27.03.2018 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti. 
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou je povinným subjektem dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že tento dodatek č. 1 může být zveřejněn jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
5. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


PŘÍLOHY
Příloha č.1 	Změnové listy č. 1,2,3



Na straně objednatele:

V Jablonci nad Nisou, dne 








__________________________			__________________________________
Ing. Petr Beitl, primátor			    Ing. Miloš Vele, náměstek primátora








Na straně zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou, dne					__________________________
									Libor Milota









za věcnou správnost: 
			Jiří Cvrček, technik OSO		             
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