
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. j. SOALT/1777/50/2017
dle § 2586 a násIedujícIch zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

na zhotoveni
,,projektové dokumentace - nová budova Státního okresního archivu Louny", uzavřené dne 27. 12. 2017.

¶

l. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích.
Krajská 48/1; 412 01 Litoměřice
Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem

70979464
CZ70979464
ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Olga Kottová, e-mail: , tel:778454346,
pevná linka: 47755977
ve věcech technických oprávněn jednat: Bc. M ilada Špatenková, , tel:
778713992, pevná linka: 477755984
(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel: SATER - PROJEKT s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 671, 280 02 Kolín lV "
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dobiášem, jednatelem
lČ: 49615882
DIČ: CZ49615882
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kolin
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 12133,

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel
(dále jen ,,Zhotovitel")

ll. Předmět dodatku

l) Z důvodu dodatečně požadovaných prací, nutných jako podklad pro realizaci díla, se smluvní strany
dohodly na této změně smlouvy o dílo.

· Jedná se o vícepráce na projektové dokumentaci včetně projednáni s vlastníky vyvolané přeložkami
vysokého napětí (díle jen ,,VN"), nízkého napětí (dále jen "NN") a optického kabelu UPC ČR, s.r.o.
zastoupená společností Info Tel, s.r.o.

Na základě objednatelem předaného geodetického zaměření a zákresu průběhu inženýrských sítí pod
názvem ,,Mapový podklad SOKA Louny", byly zjištěny tyto kolize se stavbou:
- vedeni NN v majetku společnosti Nemocnice Louny a.s. 5 ks,
- vedení NN v majetku příspěvkové organizace Domov pro seniory U Pramene Louny 2 ks,
- vedení VN v majetku společnosti ČEZ, a.s. 2 ks a
- vedení telekomunikační v majetku společnosti UPC ČR, s.r.o. zastoupená společností Info Tel, s.r.o.1 ks.
Na základě výše uvedeného bude PD rozšířena o návrh výše uvedených přeložek inženýrských sítích a
zajištěna souvĹsejÍcÍ projednání.

· Dále se jedná o požadavek na vsakovací objekty a automatický zavlažovací systém.

Správcem kanalizace společnosti Severočeské kanalizace, a.s. je požadována dle stanoviska ze dne 7. 5.
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2018 likvidace dešt'ových vod na pozemku objednatele pomocí zasakování. Je navržen systém 4
vsakovacích objektů s jedním integrovaným retenčním objektem, a to bez bezpečnostních přepadů do
veřejné kanalizační sitě.

Na základě výše uvedeného bude PO rozšířena o návrh výše uvedených zasakovacích objektů a zajištěna
souvÍsejÍcÍ projednání.

· Řešeni vytápěni objektu dle energetické studie. i

S ohledem na vyhodnocení variantní energetické studie, která prokázala, že zdroj chladu a tepla, který tvoří
dvě tepelná čerpadla systému země/voda, je s ohledem na zákon č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií a
související předpisy v platném znění, provozně a investičně nejvýhodnější. Na základě výše uvedeného bude
PD rozšířena o návrh geotermálnIch vrtů včetně modelu vrtného pole a zajištěna souvÍsejÍcÍ projednáni.

Článek V. Cena díla, odst. l) smlouvy se mění takto:

Cena celkem bez DPH : 3 524 250,- KČ
DPH 21%: 740 093,- Kč
Cena celkem VC. DPH : 4 264 343,- KČ
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") DAČI dohodnutá smluvní cena za provedeni části díla Dokumentace pro vydáni rozhodnutí
o umístění stavby (DUR) specifikovanou v ČI. III. této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH : 849 250,- KČ
DPH 21%: 178 343,- Kč
Cena celkem VC. DPH 1 027 593,- KČ

2) Smluvní strany se dohodly na doplněni článku IV. Doba plnění.

Článek IV. Doba plnění smlouvy se doplňuje takto:

4) Termínem předání Dokumentace podle odst. l) se rozumí předání Dokumentace k dílčí části díla
včetně všech souvisejÍcÍch kladných stanovisek dotčených stran a včetně zapracování případných
připomínek dotčených orgánů státní správy do Dokumentace.

5) Po předáni Dokumentace podle odst. l) se Objednatel vyjádří k předanému materiálu do 30 dnů.
Pokud budou zjištěny nedostatky, Objednatel Dokumentaci vrátí Zhotoviteli k přepracováni.
V takovém případě má Objednatel právo do data splatnosti vrátit fakturu za dáčí část díla. Pokud se
objednatel nevyjádři do 30 dnů, má se za to, že dokumentace je schválena bez připomínek.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží objednatel a jeden (l) zhotovitel.

V Litoměřicích, dne 7. 6. 2018 V Kolíně, dne

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu

v Litoměřicích

Ing. Zdeněk Dobiáš
jednatel

SATER-PROJEKT s.r.o.

podepsáno elektronicky

Mgr.

" "Vitezslav

Lisec

podepsáno elektronicky

In g. Zd en ě

¶ď ·;'Dobiaš
2 .. l


