Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI ze dne 2. 3. 2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 87/2018/OI
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: p. Petr Zaumüller, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel:
Obchodní jméno: ACG-Real s.r.o.
Sídlo: Radimova 622/38, 169 00Praha 6
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95793
IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359
zastoupená Lubomír Smažík, jednatel,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Lubomír Smažík, jednatel,
- ve věcech technických: Ing. Stanislav Pekárek
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 258990961/0300
tel. 602 452 294
korespondenční adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI ze dne 2. 3. 2018.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. března 2018 smlouvu o dílo č. 87/2018/OI na zhotovení díla "Přístavba, nástavba a stavební úpravy Za Nádražím č.p. 223, Český Krumlov" (dále jen "Smlouva o dílo č. 87/2018/OI").
2.2. V průběhu provádění stavebních prací, dodávek a služeb došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 87/2018/OI. Všechny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, jsou zaznamenány ve změnových listech č. ZL 01a až č. ZL 07b, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI.
2.3. Současně se smluvní strany dohodly na stanovení přesného data dokončení prací a předání a převzetí díla.
3. Sjednaná doba pro provedení díla
3.1. V čl. 5. odst. 5.1. bodě 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 87/2018/OI se vypouští text „28 týdnů ode dne předání staveniště“ a nahrazuje se textem „5. října 2018“.
3.2. V čl. 5. Smlouvy o dílo č. 87/2018/OI se zrušuje odst. 5.10. bez náhrady.
3.3. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 87/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI dotčena.
4. Cena za dílo
4.1. V čl. 7. se ruší stávající text v odst. 7.1. a nahrazuje se následujícím textem:
„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4 Smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí
Cena celkem bez DPH						  14.828.440,- Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla		       166.475,- Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle		       171.395,- Kč
Celková cena díla bez DPH 					  14.823.520,- Kč
DPH 21 %								    3.112.939,- Kč
Cena včetně DPH							  17.936.459,- Kč.“
4.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 87/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI dotčena.
5. Závěrečná ujednání
5.1. [bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 17. 9. 2018, č. usnesení: 0425/RM21/2018.
5.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.
5.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
5.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
5.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Přílohy: Změnové listy č. ZL 01a až č. ZL 07b
V Českém Krumlově dne					V 		 dne 
za objednatele 							za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda						Lubomír Smažík
starosta města							jednatel společnosti
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