
  

 

                                                                                             
         Číslo smlouvy objednatele: 1186-2014-523207 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2014 
 

Dodatek č.  9 
                                          ke smlouvě na vypracování návrhu 
                   „Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Omice“ 

 

mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

 Pobočka Brno  

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad 

                                                                                  Husinecká 1024/11a,  

 130 00 Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

Tel.:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

Tel.:  

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

E-mail:  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

IČ: 01312774    

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  

 

Zhotovitel:          EKOS T, spol. s r.o.      

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

Zastoupený: jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Tel.:     

E-mail:  

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:     

IČ: 63470985   

DIČ: CZ63470985  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ:         

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 
 
 

I. 



  

 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. objednatele 1186-2014-523207, č. zhotovitele 

33/2014 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 v Článku X. - Ochrana informací Státního 

pozemkového úřadu doplňuje o nový bod 10.9. následujícího znění: 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního 

pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci 

zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace 

předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez 

vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření 

jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních 

předpisů. 

 

II. 

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. objednatele 

1186-2014-523207, č. zhotovitele 33/2014 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 se nemění. 

 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 1186-2014-523207, č. zhotovitele 33/2014 ve znění dodatků č. 1, 

č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají beze změny.           

 

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1186-2014-523207, č. zhotovitele 33/2014 ve znění dodatků č. 1, č. 

2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 

V Brně dne 2.10.2018                                                                     
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………….… 

Ing. Petr Grmela Ing. Aleš Tůma, jednatel 

vedoucí Pobočky Brno Ing. Libor Sedláček, jednatel 

Krajský pozemkový úřad pro JMK                         EKOS T, spol. s r.o. 

Státní pozemkový úřad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Příloha č. 1 k dodatku č. 9 - JPÚ v k. ú. Omice 
     

       

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 6  2 000  12 000  05.2015 

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
JPU mimo trvalé porosty 

ha 6 800  4 800  

05.2015 
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
JPU v trvalých porostech 

ha 43 1 000  43 000  

3.1.3. Rozbor současného stavu                       ha 49  1 000  49 000  11.2015 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu JPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod 
JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 bm 25 2 000  50 000  09.2015 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 48 1 000  48 000  11.2015 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       206 800 01.2016 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 48 1 000  48 000  01.2018 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty                                                   

ha 7 1 000  7 000  

01.2018 3.2.1.2. 
Potřebné podélné a příčné profily 
liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami                                        

100 bm 2 500  1 000  

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami                   

100 bm 4 500  2 000  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 48 1 500  72 000  08. 2018 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace 
nového uspořádání pozemků 

ks 3 3 500  10 500  
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       140 500 08.2018 

3.3. Mapové dílo ha 48 500 24 000  
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       24 000   

 
 

 
  

 
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč        206 800 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       140 500 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       24 000 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       371 300 Kč   

DPH  21% v Kč       77 973 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       449 273 Kč   



  

 

 

V Brně dne 2. 10. 2018 

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Petr Grmela                                                                                                  

vedoucí Pobočky Brno  

Krajský pozemkový úřad pro JMK 

Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

EKOS T, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


