
  

 

 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 1186-2014-523207 

Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2014 

 

Dodatek č.  3 
ke smlouvě na vypracování návrhu 

„Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Omice“ 
  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

 Pobočka Brno  

 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

Zastoupený: Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Tel.:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

Tel.:  

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

E-mail:  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

IČ: 01312774    

DIČ: není plátcem DPH  

 

dále jen „objednatel“  

 

Zhotovitel:          EKOS T, spol. s r.o.      

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

Zastoupený: jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Tel.:     

E-mail:  

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:     

IČ: 63470985   

DIČ: CZ63470985  

  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ:         

dále jen „zhotovitel“. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č.1 a č. 2 mění 

následovně. 

 

Termíny dílčích částí 3.2.1. – 3.2.2., které jsou součástí hlavního celku 3.2. Návrhové práce se odsouvají na 

neurčito z tohoto důvodu: 

 

Sbor zástupců vlastníků a zastupitelstvo obce v průběhu zpracování jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Omice  

vzneslo požadavek na přejezd přes řeku Bobravu pro zemědělskou techniku. Tím vznikl požadavek v rámci PSZ 

na zpracování dokumentace technického řešení prostupnosti přes řeku.  

Bude proto proveden geologický průzkum a zpracována variantní řešení brodu nebo mostu přes řeku  

Bobravu do fáze dokumentace technického řešení. 

  

Následným dodatkem budou stanoveny nové termíny pro pokračování zpracování jednoduché pozemkové úpravy  

v k. ú. Omice. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

 

 

V Brně dne   20. 07. 2016 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………….… 

Ing. Petr Grmela Ing. Aleš Tůma, jednatel 

vedoucí Pobočky Brno Ing. Libor Sedláček, jednatel 

Krajský pozemkový úřad pro JMK                       EKOS T, spol. s r.o. 

Státní pozemkový úřad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


