
  

 

                                                                                             Číslo smlouvy objednatele: 1186-2014-523207 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2014 
 

Dodatek č.  5 
                                          ke smlouvě na vypracování návrhu 
                   „Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Omice“ 

 

mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

 Pobočka Brno  

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad 

                                                                                  Husinecká 1024/11a,  

 130 00 Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

Tel.:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

Tel.:  

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

E-mail:  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

IČ: 01312774    

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  

Zhotovitel:          EKOS T, spol. s r.o.      

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

Zastoupený: jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Tel.:     

E-mail:  

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:     

IČ: 63470985   

DIČ: CZ63470985  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ:         

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu JPÚ v k. ú. Omice dochází ke snížení počtu měrných 

jednotek u dílčích částí 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. objednatele 1186-2014-523207,  
č. zhotovitele 33/2014 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 mění následovně: 
 



  

 

I. 

U dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 20 MJ na 2 MJ, tj. o 18 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – 
snížení ceny o 9 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.2. je stanoven na 31. 1. 2018 a nemění se. 

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 15 MJ na 4 MJ, tj. o 11 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez 
DPH – snížení ceny o 5 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.2. je stanoven na 31. 1. 2018 a nemění 
se. 

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka  
Rekapitulace ceny následovně: 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH v Kč 206 800  Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč 140 500  Kč 

3. Mapové dílo (3.3.) celkem bez DPH v Kč 24 000  Kč 

Celková cena díla bez DPH 371 300  Kč 

DPH 21% 77 973  Kč 

Celková cena díla včetně DPH 449 273  Kč 

 

II. 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, se mění takto:  

U dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 20 MJ na 2 MJ, tj. o 18 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – 
snížení ceny o 9 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.2. je stanoven na 31. 1. 2018 a nemění se. 

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 15 MJ na 4 MJ, tj. o 11 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez 
DPH – snížení ceny o 5 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1.2. je stanoven na 31. 1. 2018 a nemění 
se. 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 1186-2014-523207, č. zhotovitele 33/2014 ve znění dodatků č. 1, 
č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají beze změny. 

Dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  
 

V Brně dne  3.10.2017  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………….… 

Ing. Petr Grmela Ing. Aleš Tůma, jednatel 

vedoucí Pobočky Brno Ing. Libor Sedláček, jednatel 

Krajský pozemkový úřad pro JMK                         EKOS T, spol. s r.o. 

Státní pozemkový úřad    

 

 
 
 
      



  

 

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 - JPÚ v k. ú. Omice 

       

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 6  2 000  12 000  05.2015 

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
JPU mimo trvalé porosty 

ha 6 800  4 800  

05.2015 
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
JPU v trvalých porostech 

ha 43 1 000  43 000  

3.1.3. Rozbor současného stavu                       ha 49  1 000  49 000  11.2015 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu JPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod 
JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 bm 25 2 000  50 000  09.2015 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 48 1 000  48 000  11.2015 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       206 800 01.2016 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 48 1 000  48 000  01.2018 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty                                                   

ha 7 1 000  7 000  

01.2018 3.2.1.2. 
Potřebné podélné a příčné profily 
liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami                                        

100 bm 2 500  1 000  

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami                   

100 bm 4 500  2 000  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 48 1 500  72 000  04. 2018 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace 
nového uspořádání pozemků 

ks 3 3 500  10 500  
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       140 500 06.2018 

3.3. Mapové dílo ha 48 500 24 000  
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       24 000   

 
 

 
  

 
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč        206 800 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       140 500 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       24 000 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       371 300 Kč   

DPH  21% v Kč       77 973 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       449 273 Kč   



  

 

V Brně dne 3.10.2017 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………… 
Ing. Petr Grmela                                                                                                  
vedoucí Pobočky Brno  
Krajský pozemkový úřad pro JMK 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Ing. Libor Sedláček, jednatel 
  EKOS T, spol. s r.o. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


