DODATEK c.2

SMLOUVY O DODAVCE A IMPLEMENTACI IT SYSTEMU
A O POSKYTOVANI SLUZEB

(ev. ¢. Poskytovatele: PCH 934-1/18)

Dnesniho dne nasledujici smluvni strany:

Objednatel: DISTEP a.s.

se sidlem: Ostravska 961, 738 01 Frydek-Mistek

ICO: 65138091

DIC: CZ65138091

bankovni spojeni: I

&islo Gctu: s

zastoupen: I o e piedstavenstva

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 1205
(dale jen ,Objednatel”)

a
Poskytovatel: PC HELP, a.s.

se sidlem: Samesova 1144, 674 01 Trebic

ICO: 60748516

DIC: CZ60748516

bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

zastoupen: , Clenem spravni rady

a , Clenem spravni rady
zapsan v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, viozka 1584
(dale jen ,Poskytovatel”)
(Objednatel a Poskytovatel dale jednotlivé téz jen ,Smluvni strana” nebo spolecné ,Smluvni
strany”)

uzaviraji v souladu s § 1746 odst. 2 zak. €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisud (dale jen ,0Z") s prihlédnutim k § 2586 a nasl. OZ a k § 2358 a nasl. OZ a dle
ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. ZZVZ tento

Dodatek ¢. 2 Smlouvy o dodavce a implementaci IT systému a o poskytovani sluzeb
(dale jen ,Dodatek*)
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12

2.1
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I. PREAMBULE

Dne 24. 1. 2018 byla mezi vySe uvedenymi Smluvnimi stranami uzaviena Smlouva
o doddvce a implementaci IT systému a o poskytovani sluzeb (déle jen ,Smlouva”) na
zakladé vybérového fizeni na verejnou zakazku s nazvem ,Porizeni IT systému” (dale jen
.Vereind zakdzka") zadavanou Objednatelem vsouladu s § 158 odst. 1 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
ZZVZ") mimo rezim ZZVZ, vnémz byla nabidka Poskytovatele (dale jen ,Nabidka”)
vybrana jako nejvhodnéjsi.

Pri jednani mezi vedoucimi projektu obou smluvnich stran v ramci kontrolniho dne
konaného 10. 8. 2018 doslo k dohodé o zméné termind specifikovanych v dokumentu
Jmplementacni analyza verze 1.3" v kapitole ,14. Navrh rdmcového harmonogramu”.
Dlvodem pro zménu termind je personalni situace na strané objednatele, v jejimz
dasledku nebylo mozné vcas provést pripravné kroky pro zahajeni provozu uUcetnich
a ekonomickych evidenci. Tato zména ma dopad na prodlouzeni terminu ukonceni
Faze 2 pInéni smlouvy o jeden mésic. Tato zména vsak neni podstatnou zménou
zavazku, kterd neméni povahu verejné zakazky.

Il. PREDMET DODATKU

Predmétem dodatku je zména Smlouvy o dodavce a implementaci IT systému
a o poskytovani sluzeb uzavrené mezi smluvnimi stranami dne 24. 1. 2018, a to zména
terminu ukonceni Faze 2, ktera neni podstatnou zménou zavazku.

lll. USTANOVENi DODATKU

Odstavec 3.1 Smlouvy se méni a zni nové takto:

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnéni v souladu s harmonogramem
v ndsledujicich krocich (fdazich):

do 2,5 mesice od
zahdjeni Faze 1

dnem nabyti tcinnosti Smlouvy

po dokonceni (akceptaci) Faze do 7 mésicu od
1, nedohodnou-li se Smluvni ukonceni (akceptace)
: strany jinak Faze 1
Féze 3 odpovidajici
Sluzbam provozu po dokonceni (akceptaci) Faze 2 |  na dobu neurcitou

@ Sluzbdm rozvaje
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4  ZAVERECNA UJEDNANI
4.1  Veskera ustanoveni Smlouvy neupravena timto Dodatkem z(stavaji v platnosti.

4.2 Tento Dodatek je vyhotoven 4 (slovy: Ctyrech) vyhotovenich, z nichz kazda ze Smluvnich
stran obdrzi po 2 (slovy: dvou) vyhotovenich.

4.3 Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si Dodatek pred jeho podpisem precetly a ze byl
uzavren po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, a ze se dohodly o celém jeho obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

4.4 Tento Dodatek nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Ve Frydku-Mistku dne ........ 16 -10- 2018 V Trebici dne 22. 8. 2018
za Objednatele: za Poskytovatele:
GrCcHEL

SameSova 1144, 674 01 Trebit
1¢: 6074 1¢: C260748516
tel.: I B

DISTEP a.s. PC HELP, a.s.

IR o piedstavenstva SR e sprévni rady

PC HELP, a.s.

SR o sprovni rady
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