
DODATEK Č. 4
ke

Smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Čáslav
IČ: 002 36 021
DIČ: CZ00236021

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova l, 286 01 Čáslav
Zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města
Telefon:
E-mail:
Bankovní spoj

(dále také jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel: DOPAS s.r.o.
IČ: 014 43 780
DIČ: CZ01443780

Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený: Ing. Vilémem Minaříkem, jednatelem spoleČnosti
Telefon:
E-mail:
Bankovní spoje

(dále také jen ,,Zhotovitel")

výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele tento
dodatek č. 4 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených Článků:

III.
Doba a místo provedení díla

V odstavci l se ruší bod C a nahrazuje se takto:

l. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy v následujících
termínech:

C. Projektová dokumentace pro zadání stavby ve stupni dokumentace pro provádění stavby (počet
výtisků 6 ks a v elektronické podobě na CD 2x) nejpozději do 31.12.2016.



Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.
Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento d o d a t e k před podpisem přečetly, jejímu obsahu
porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle.
Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 434/2016 ze dne

14.11.2016

V Čáslavi dne

Objednatel: Město Čáslav Zhotovitel: DOPAS s.r.o.


