Vypmve
dne

no
2018

Dodatek ¢.1 ke Smlouvé o poskytovani sluzeb
Cislo smlouvy: 09EU-002854
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 0901

Nazev souvisejici vetejné zakazky: Kontrolni méreni

- problematika hluku u silnice 1. tfid v LI<

uzaviené dne 13. 2. 2017 mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jako ,,.Smlouva*):

Reditelstvi silnic a dalnic CR
se sidlem

1ICO:

DIC:

pravni forma:

bankovni spojeni:

statutarni zastupce:
zastoupeny:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:

tel:

(déle jen ,,Objednatel”)
a

EKOLA group, spol, s r.o.
se sidlem:

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstiiku:
pravni forma:

bankovni spojeni:
zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:
(dale jen ,,Poskytovatel)

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
7265993390

prispévkova organizace

CNB

Mistrovska 4,

63981378

<
"
(@13
=

108 00 Praha 10

C763981378"

u Méstského

soudu, oddil C, vlozka 39803

spole¢nost s ru¢enim omezenym

CSOB, &.0.:

(Objednatel a Poskytovatel spoleéné dale jen ,,Smluvni strany* nebo kazdy samostatné jen ,,Smluvni

strana“)



Smluvni strany se dohodly na prodlouzeni doby plnéni do 31.12.2019

Pavodni doba plnéni do 31.12.2018
Nova doba plnéni do 31.12.2019

Ostatni ustanoveni smlouvy zlstavaji v platnosti beze zmén.
Oboustranné€ podepsany Dodatek ¢. 1 nabyva acinnosti dnem podpisu smluvnich stran.

Dodatek ¢. 1 je ve 4 vyhotovenich, kazdé z nich je origindlem smlouvy. Ob¢ smluvni strary
obdrzi 2 vyhotoveni.

V Liberci dne “/f /& ?’ vy V Praze dne 8. 10. 2018
Za Objednatele: Za Poskyyi)vzitcle:



