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                                                                                      Č.j.: objednatele: SPU 346163/2016 
 

     

 

D o d a t e k  č. 3 
 

 
ke Smlouvě o dílo, evidenční číslo smlouvy objednatele: 653 – 2014 – 529 101, uzavřené dne 18. 7. 

2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. (dále jen „Smlouva“) ve 

znění dodatku č. 1 (evidenční číslo dodatku č. 1 objednatele: SPÚ 152949/2016) a dodatku č. 2 

(evidenční číslo dodatku č. 2 objednatele: SPÚ 242623/2016) 

 

 

SMLUVNÍ  STRANY: 

 

Objednatel:    Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  

                       Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČ/DIČ:  013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

Telefon xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí  Pobočky Cheb 

Telefon xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:         xxxxxxxxxx 

Číslo účtu:         xxxxxxxxxx 

a 

 

Zhotovitel:   GEO  Hrubý spol. s r.o. 

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

Telefon/Fax: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

IČ/DIČ: 252 27 751/ CZ252 27 751 

 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

 

V souladu s ustanovením čl. XIII. o dst.3 výše uvedené smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám 

specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.  
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Čl. I. 

Vymezení rozsahu změn 

 

2. Změna termínů fakturačních celků 
 

Ke změně termínů ukončení fakturačních celků 2.1., 2.2. a 2.3.( 2.1. Vypracování plánu společných 

zařízení, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty, 2.3. Potřebné podélné a 

příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického 

průzkumu a nezbytných výpočtů) dochází v souvislosti se žádostí zpracovatele o změnu termínů 

(žádost zhotovitele evidovaná objednatelem pod č. j.: SPÚ 286467/2016) z důvodu zpoždění 

způsobeného čekáním na výsledek JŘBÚ na zařazení 14 parcel z pozemků neřešených do pozemků 

řešených. Návrh PSZ je závislý na výsledku tohoto JŘBÚ. 

 

 

Termín dokončení dílčích fakturačních celků 2. 1., 2. 2. a 2. 3. – Přílohy ke smlouvě o dílo se mění 

následovně: 

 

Původní údaj: 

 

 

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

Termín 

ukončení 

2. Návrhové práce           

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

Vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 

ha 234 300 70 200 1.8.2016 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území 

mimo trvalé porosty 
ha 4 2000 8 000 1.8.2016 

Výškopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech vč. Lesních 
ha 0       

2.3. Potřebné podélné a příčné profily 

společných zařízení pro stanovení plochy 

záboru půdy, včetně geol.průzkumu a 

nezbytných výpočtů 

ha 4 8000 32 000 1.8.2016 
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Nový údaj: 

 

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

Termín 

ukončení 

2. Návrhové práce           

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

Vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 

ha 234 300 70 200 1.11.2016 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území 

mimo trvalé porosty 
ha 4 2000 8000 1.11.2016 

Výškopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech vč. Lesních 
ha 0       

2.3. Potřebné podélné a příčné profily 

společných zařízení pro stanovení plochy 

záboru půdy, včetně geol.průzkumu a 

nezbytných výpočtů 

ha 4 8 000 32 000 1.11.2016 

 
 

Ostatní ustanovení smluvních stran Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2  zůstávají beze změny. 

 

 

Čl. 2. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen 

v tísni ani pod nátlakem. 

2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.  

3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

 

 

 

V Karlových Varech dne: 27.7.2016  V Plzni dne: 27.7.2016  

 

 

……………………………………                                       …………………………………… 

za objednatele:                                                  za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková                                                  Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu                               jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.      

pro Karlovarský kraj                                                                                   


