[image: ][image: L:\Propagace a Reference\_logo OPŽP 2014-2020\Logo OPŽP\Banner OPZP_Fond soudrznosti\JPG\CZ_RO_B_C.jpg]



Č. sml. objednatele 160/18620442/2018

DODATEK č. 1
k Smlouvě o dílo č. objednatele 2/18620442/2018 a č. dodavatele 2018/001, uzavřené dne 22.2.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“

mezi


školou:	Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997
[bookmark: sidlo]sídlo:	Černoleská 1997, 256 01 Benešov
[bookmark: IC]IČO:	1862 0442
DIČ:	………………………
číslo účtu:	13939121/0100
jednající prostřednictvím:	Mgr. Janou Fialovou, ředitelkou školy 

na straně jedné jakožto objednatelem

a


společností:	Ermont spol. s r.o. – AQUA – GAS, s.r.o. pro ISŠT Benešov 
sídlo:	Tyršova 781, 539 01 Hlinsko

IČ:	620 29 771

DIČ:	CZ 620 29 771

zapsanou v:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 7008 
číslo účtu:	281436432/80300
jednající prostřednictvím: 	Robert Milfait, správce sdružení


na straně druhé jakožto dodavatel

(objednatel a dodavatel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)





I.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce „Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“. 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy z důvodu potřeb Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“).
SFŽP požaduje rozdělit oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „Rozpočet“) na položky náležející k projektu „5.1.a Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“ a „5.1.b Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“. Administrované faktury musí dodržet podmínku oddělitelnosti účetnictví každého projektu. 

II.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je upřesnění rozdělení Rozpočtu a tím vyvolaná úprava znění čl. IV. Platební podmínky, odst. 4.2. Smlouvy, která se nahrazuje se tímto zněním:  
Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění a bude v nich uveden název:
„5.1.a Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006283,
nebo
 „5.1.b Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006284,
číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis prací a dodávek rozdělený na část 5.1.a a 5.1.b za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení článku I. Odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy. 

III. 
Rozdělení fakturace
1. Jednotlivé stavební objekty rozpočtu se dle svého charakteru přiřadí k příslušné části projektu. „SO 12 Vedlejší náklady“ v celkové výši 80 500 Kč bez DPH se rozdělí poměrem nákladů na část 5.1a a část 5.1b. Tento poměr byl stanoven 46:54. 
Povinností zhotovitele stavebních prací je rozdělit fakturaci stavebních prací podle tabulky níže: 

5.1.a Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov 

	 
	
	Cena celkem
	Cena bez DPH
	DPH 21 %

	SO 01
	Vytápění
	5 835 117
	4 822 411
	1 012 706

	SO 02
	Domovní plynovod
	223 851
	185 001
	38 850

	SO 03
	Vrty pro TČ
	3 161 137
	2 612 510
	548 627

	SO 04
	Měření a regulace TČ
	578 097
	477 766
	100 331

	SO 05
	Stavební úpravy atria
	391 436
	323 501
	67 935

	SO 06
	Hromosvod
	19 466
	16 088
	3 378

	 
	CELKEM TČ
	10 209 104
	8 437 277
	1 771 827




	SO 12
	Vedlejší náklady celkem – poměrná část k TČ
	44 806
	37 030
	7 776




5.1.b Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov

	 
	
	Cena celkem 
	Cena bez DPH
	DPH 21 %

	SO 07
	Vzduchotechnika
	9 358 092
	7 733 960
	1 624 132

	SO 08
	Vzduchotechnika - elektroinstalace
	301 853
	249 465
	52 388

	SO 09
	Vzduchotechnika - měření a regulace
	1 157 820
	956 876
	200 944

	SO 10
	Vzduchotechnika - ZTI
	99 982
	82 630
	17 352

	SO 11.1
	Stavební přípomoce VZT
	498 006
	411 576
	86 431

	SO 11.2
	Stavební přípomoce VZT
	230 699
	190 661
	40 039

	SO 11.3
	Stavební přípomoce VZT
	317 442
	262 348
	55 093

	SO 11.4
	Stavební přípomoce VZT
	150 516
	124 393
	26 123

	 
	CELKEM za VZT
	12 114 410
	10 011 909
	2 102 502




	SO 12
	Vedlejší náklady celkem – poměrná část k VZT
	52 599
	43 470
	9 129



V.
Závěrečná ustanovení
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Přílohy:

V  ……………, Hlinsku dne ……………. 23. 8. 2018			V  ……………, Benešově dne ……………. 23. 8. 2018
	Robert Milfait
Správce sdružení
Společnost 
Ermont spol. s r.o. – AQUA – GAS, s.r.o. pro ISŠT Benešov 
	
	Mgr. Jana Fialová 
Ředitelka školy 
Integrovaná střední škola technická 
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