Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		396/2015		
číslo smlouvy zhotovitele:		VC-08/15	
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:
„VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí",

projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Mojmíra Hillermanová,
	vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Ing. Eva Kašková,
	manažer projektu
	tel.:	+420 474 636 268
	mobil:	+420 728 876 501
	e-mail: 	kaskova@poh.cz
Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	Jan Březina,
	technický dozor staveb
	tel.:	+ 420 474 636 270
 	mobil:	+ 420 724 155 146
e-mail:   	brezina@poh.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052



Zhotovitel:	VODNÍ CESTY a.s.
adresa:	Na Pankráci 57, 140 00 PRAHA 4	
	
IČ:	64949192	
DIČ:	CZ64949192

zastoupená:	Ing. Janem Kareisem, Ph.D., ředitelem společnosti
tel.:	+420 261 223 490, +420 261 222 834                    
mobil: 	+420 732 934 534
e-mail:	kareis@vodnicesty.cz

zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Klimeš, hlavní inženýr projektu
	
tel.:	+420 261 223 488-9                    
e-mail:	klimes@vodnicesty.cz
	

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., Praha 1
číslo účtu: 	1935424399/0800
Vodní cesty, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732, ze dne 18. 1. 1996.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Doba plnění, Čl. V. Cena díla a Čl. VI. Platební podmínky:


Původní znění:

Čl. IV. Doba plnění
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1. PD DSP včetně výsledků STP, návrhu havarijního a povodňového plánu
Dokončení prací:					do 31.08.2015

2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 
Dokončení prací:					do 30.10.2016

3. Autorský dozor					Průběžně na výzvu a dle požadavků objednatele. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu dokončení této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován technickým dozorem stavby.

Nové znění:

Čl. IV. Doba plnění
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1.	PD DSP včetně výsledků STP, návrhu havarijního a povodňového plánu
Dokončení prací:					beze změny

2.	PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 
Dokončení prací:					do 24.2.2017

3.	Autorský dozor	beze změny			Průběžně na výzvu a dle požadavků objednatele. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu dokončení této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován technickým dozorem stavby.

Původní znění:

Čl. V. Cena díla
1. Cena za zpracování projektové dokumentace zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem 374 339 Kč bez DPH.
Z toho:
a) PD DSP včetně výsledků STP a návrhu havar. a povodňového plánu  							192 833 Kč bez DPH beze změny
b) PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací
					175 706 Kč bez DPH
c) úprava provozního řádu
5 800 Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. V. Cena díla
1.	Cena za zpracování projektové dokumentace zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla se navyšuje o 159 400 Kč a činí celkem 533 739 Kč bez DPH.
Z toho:
a) PD DSP včetně výsledků STP a návrhu havar. a povodňového plánu  								192 833 Kč bez DPH beze změny
b)  PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací
						289 106 Kč bez DPH
c) pokud se nepodaří dohledat katalogový list prefabrikátu stropních trámců, bude nutné zajistit průzkum výztuže. Cena průzkumu 46 000 Kč bez DPH, bude uplatněna jen v případě potřeby.
					
d)  úprava provozního řádu		5 800 Kč bez DPH beze změny

Původní znění:

Čl. VI. Platební podmínky
3.	Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
a)	první  dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, 
	 tzn. 154 266 Kč bez DPH 
b)	druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 38 567 Kč bez DPH 
c)	třetí dílčí plnění za úpravu provozního řádu ve výši 100 % ceny dle bodu 1b) čl. V,  tzn. 5 800 Kč bez DPH  
d)	 třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V,  tzn. 140 565 Kč bez DPH
e)	celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 35 141 Kč bez DPH.

[bookmark: _GoBack]	
Nové znění:

Čl. VI. Platební podmínky

3.	Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
a)	první  dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, 
	 tzn. 154 266 Kč bez DPH beze změny
b)	druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 38 567 Kč bez DPH beze změny
c)	třetí dílčí plnění za zúpravu provozního řádu ve výši 100 % ceny dle bodu 1b) čl. V,  tzn. 5 800 Kč bez DPH  beze změny
d)	 třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b,c) čl. V,  
e)	celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b,c) čl. V, 


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv



Chomutov, dne 					Praha, dne ..................







……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Kareis, Ph.D.                                    
investiční ředitel	předseda představenstva a ředitel
Povodí Ohře, státní podnik	 			VODNÍ CESTY, a.s.
objednatel (podpis, razítko)				zhotovitel (podpis, razítko)





