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DODATEK č. 1, SD/OMM-0265/2018-D01
ke smlouvě o dílo

uzavřenýpodle ustanovení § 1901 odst. 2 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

"Rekonstrukce ul. Rasošská, Jaroměř"

v

Číslo smlouvy:
objednatele: SD/OMM-0265/2018-D01
zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

ČI. L
Smluvní strany

Objednatel: Město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené: Ing. Jiří Klepsa, starosta

(dále též jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: NOVOSTAV s.r.o.
Sídlo: Koutníko
Kontaktní adresa
IČ: 4553900
DIČ: C
Bankovní
Číslo účt
Zastoup elem
Telefon
E-mail:

(dále též jen jako „zhotovitel“)

Se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě č. smi.: SD/OMM-
0265/2018 (dále jen jako „smlouva“)
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Cl. II
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1, SD/OMM-0265/2018-D01 dohodly na následující změně 
smlouvy:

a) Tímto dodatkem se mění ěl. V. Cena díla, odstavec 1 následovně:
Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 5.367.514,56KČ

(slovy: pětmiliónůtřistašedesátsedmtisícpětsetčtmáct korim českých a padesátšest haléřů)

Cl. III
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0265/2018 zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 
SD/OMM-0265/2018-D01 odešle dodatek ě. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu. Nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, 
je následujícím dnem zrušen od počátku.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

5. Pro případ, kdy jev uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany 
dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek 
bude uveřejněn bez podpisů a razítek.

6. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje dodavatel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Městem Jaroměř. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností a je 
poskytnut dobrovolně.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru 
provede výhradně objednatel.



8. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

10. Tento dodatek byl schválen najednání Rady města dne 10.10.2018 pod číslem usnesení 1204-
37-2018-OMM-RM.

Příloha: Soupis prací - vícepráce, méněpráce
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V Jaroměři, dne ..’ť?l..'f^.!....2018 V Hradci Králové, dne . f^f.;. .'f....... 2018

Objednatel: Dodavatel:

Město Jaro
zastoupe

NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové
Ing. Miloš Král, jednatel





SOUPIS PRACÍ - vícepráce, méněpráce

stavba: Rekonstrukce ul. Rasošská, Jaroměř 

Objekt: SO 101 Komunikace - úprava 2017

Objednatel: Město Jaroměř 

Zhotovitel;

Místo; ul. Rasošská

Zpracoval:

Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství

celkem

Cena

Jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 131 574,34

1 Zemní práce 86 547,32

5 221 113107162

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm m2 188,000 42,00 7 896,00

11 001 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 

ve výkopišti ve stavu í poloze , ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, příp, s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním za jištovaci konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 

ložených kabelů a to do 3 kabelů m 128,000 156,00 19 968,00

12 001 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy m3 25,600 325,00 8 320,00

13 001 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3 m3 80,840 105,00 8 488,20

14 001 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř, 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3 m3 30,840 15,00 1 212,60

15 001 162701105

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m m3 80,840 238,00 19239,92

16 001 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m m3 161,680 16,00 2 586,88

17 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 80,840 17,00 1 374,28

18 001 171201211

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce (skládkovné) t 145,512 120,00 17 461,44

5 Komunikace 168 395,36

27 221 564851111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 376,000 135,00 50 760,00





32 221 596212212

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic

pozemních komunikaci s ložem z kameniva těženého

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením

přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mrn skupiny

A, pro plochy přes 100 do 300 m2 m2 188,000 232,00 43 616,00

33 592 592450990

dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8

cm barva ANTRACIT m2 191,760 386,00 74 019,36

8 Trubní vedení 29 056,00

34 271 8712511211 Montáž chrániček inž.sití vnějšího průměru 110 mm m 128,000 32,00 4 096,00

35 R11 Kabelový žlab půlený m 128,000 195,00 24 960,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bouránf -164 610,50

43 221 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř, C

20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky m 128,000 235,00 30 080,00

44 592 592174580

obrubníky betonové a železobetonové obrubník

silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15 kus 130,560 118,00 15 406,08

47 221 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu

prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého

téže značky m -650,000 185,00 -120 250,00

48 592 592174170

obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný

100x10x25 cm kus -663,000 119,00 -78 897,00

50 221 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C

20/25nXF3 m3 -4,506 2 430,00 -10 949,58

99 Přesuny hmot a sutí 12 186,16

56 221 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na

vzdálenost do 1 km t 45,302 45,00 2 038,59

57 221 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další

i započatý 1 km přes 1 km t 498,313 9,00 4 484,82

60 221 997221855

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) z kameniva t 45,302 125,00 5 662,75

Celkem 131 574,34




