
 1 

 

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224002898 032017 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224002898 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

PROVAS Plzeň s.r.o. 

se sídlem:   Sladkovského 520/30 Plzeň 326 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15013 

IČO:   263 55 761 

DIČ:   CZ26355761 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank Plzeň 

číslo účtu (CZK): 4925740287/5500 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 19.5.2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce podlah 

v třídírně zavazadel Terminál 2“, ev. č. Objednatele 0224002898, ev. č. Dodavatele 032017 (dále 

jen „Smlouva“) a  

(B) Strany mají zájem změnit Smlouvu,  

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 Článek 1.3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 1.3.1 následujícího znění: 
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„1.3.1 zhotovení stavby „Rekonstrukce podlah v třídírně zavazadel Terminál 2“ specifikované 
v této Smlouvě a v projektové dokumentaci „OPRAVA PODLAH TŘÍDÍRNY ZAVAZADEL 
1.PP TERMINÁLU 2“ zpracované společností DEKPROJEKT s.r.o. pod číslem zakázky 2016-
006954-MD v prosinci 2016, schválené a předané Objednatelem Dodavateli před 
uzavřením této Smlouvy, ve znění pozdějších změn uvedených v Pokynu k provedení 
změny č. 1, který tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy, a v příloze č. 7 této Smlouvy, a to při 
dodržování provozních opatření Objednatele.  Kde se v této Smlouvě v souvislosti se 
specifikací stavby, resp. Díla odkazuje na Projektovou dokumentaci, je tím myšlena 
Projektová dokumentace ve znění jejích změn uvedených v Pokynu k provedení změny č. 
1, který tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy, a v příloze č. 7 této Smlouvy.“  

 

1.2 Cena Díla se zvyšuje z původní částky 12.294.894,45 Kč bez DPH o částku 381.541,34 Kč bez DPH 
na 12.676.435,79 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a 
nahrazuje se novým čl. 4.1 následujícího znění: 

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 12.676.435,79 Kč 
(slovy: dvanáct milionů šest set sedmdesát šest tisíc čtyři sta třicet pět korun českých a 
sedmdesát devět haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).“ 

1.3 Vzhledem k výše uvedené změně Ceny Díla se Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla ruší a 
nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, jejíž znění je uvedeno v příloze č. 2 
tohoto Dodatku. 

1.4 Za přílohu č. 5 Smlouvy se nově vkládá Příloha č. 6 Smlouvy – Pokyn k provedení změny č. 1, jejíž 
znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

1.5 Za přílohu č. 6 Smlouvy se nově vkládá Příloha č. 7 Smlouvy – Specifikace změny Díla, jejíž znění 
je uvedeno v příloze č. 3 tohoto Dodatku. 

 

 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 tohoto Dodatku tvoří 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a 
odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné 
skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě 
tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však 
zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je 
dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek 
účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu 
účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění 
podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá 
z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku. 
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3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a 
Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své 
podpisy. 

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je 
následující: 

3.6.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny č. 1 

3.6.2 Příloha č. 2: Rozpočet Díla 

3.6.3 Příloha č. 3: Specifikace změny Díla 

 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA Jméno:  Ing. Josef Machalíček, DiS. 
Funkce:  předseda představenstva 

Letiště Praha, a.s. 
 
 
 
 

Funkce:  jednatel 
PROVAS Plzeň s.r.o. 

    
Podpis:  __________________________ 
Jméno:  JUDr. Petr Pavelec, LL.M. 
Funkce:  člen představenstva 

Letiště Praha, a.s. 
 


