
Projekt: Rekonstrukce podlah v třídírně zavazadel T2

Objednatel:Letiště Praha, a.s.

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) 1

Komu:  Letiště Praha, a.s. Od: Provas  Plzeň s.r.o.

Stavební Objekt:

Předmět změny:

Žádost o změnu vznesl:

Odkazy na výkresy : ne

Důvod změny:

Časové ohodnocení: 0 Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena

Viz rozdílový soupis prací v příloze

SoD

vícepráce

méněpráce

Celkové  náklady 12 676 435,79 CZK   

Zhotovitel Objednatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k 

provedení prací.

Viz rozdílový soupis prací v příloze

viz odstavec Důvod změny

podlaha v třídírně zavazadel T2

• změna rozsahu vodorovného dopravního značení - požadavek OJ BHS a OJ SPR

• změna technologie uchycení svodidel oproti PD - požadavek OJ BHS 

• navýšení výměry nátěrů svodidel - požadavek OJ BHS

• navýšení výměry opravy dilatační spáry - dodatečné zjištění rozsahu poškozených dilatačních spár

• oprava podlahy od poškození elektrolytem z baterií - dodatečné zjištění poškození betonové desky po

odbroušení povrchu

• oprava trhlin v betonové ploše - dodatečné zjištění poškození betonové desky po odbroušení povrchu




