DODATEK C. 1. KE SMLOUVE O DILO &. 52/2018/1/PAV

podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zadkoniku mezi

1. Objednatelem: Mésto Bilovec

Slezské nam. 1, 743 01 Bilovec
Zastoupeno ve vécech smluvnich:  ...........cccccevieieiinn, , starostou mésta
Zastoupeno ve vécech technickych:

stavebni dozor: L , odbor investic a (drzby majetku

Telefon:
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Bilovec
Cislo GEtU: e
ICO: 00297755
DIC: CZ00297755
E-mail:

(dale jen objednatel)

2. Zhotovitelem: REBUILD s.r.o.

Na brezich 566,747 22 Dolni BeneSov
Zastoupeny ve vécech smluvnich:  .................. - jednatel spolecnosti
Zastoupen ve vécech technickych: ...................... jednatel spole¢nosti
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka as.
Cislo GEtU © e
DIC: CZ28573013
ICO: 28573013
Telefon:
Email:

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé,
oddil C, vlozka 32656.
(dale jen zhotovitel)

uzaviraji mezi sebou po vzajemném ujednani dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo ¢
52/2018/1/PAV krealizaci dila - akce soznaCenim ,,Rekonstrukce objektu na ul.
Ostravska €.p.693/7 (Beseda) v Bilovci véetné projekéni pripravy - 1 etapa + Il. etapa
- provedeni stavebnich praci v I. patfe budovy dale jen smlouva o dilo

tohoto obsahu:

Smluvni strany se dohodly na nasledujici zméné a doplnéni smlouvy o dilo ¢
52/2018/1/PAV uzaviené dne 28.08.2018 na realizaci akce ,,Rekonstrukce objektu na ul.
Ostravska €.p.693/7 (Beseda) v Bilovci véetné projekeni pripravy - 1 etapa + Il. etapa
- provedeni stavebnich praci v I. patfe budovy “ - viceprace €. 1, tak, Ze



Clanek I11. Doba plnéni, bod 1se doplfiuje takto:

1 Zhotovitel se zavazuje provést pfedmét smlouvy (dilo) v téchto terminech:

Zahajeni praci zhotovitelem: dnem podpisu smlouvy o dilo
Objednatel preda stavenisté: na zékladé pisemné vyzvy objednatelem
Ukonceni, pFfedani a prevzeti

dila bez vad a nedodélk: 30.11.2018

2) Ostatni prava a povinnosti zlstavaji timto dodatkem nedotceny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 - ti vyhotovenich, z nichZz kazdy ma platnost originélu,
objednatel obdrZi 3 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

3) Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

V {77 dne:

starosta mésta jednatel spole¢nosti




