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DODATEK č. 1 

Smlouvy o dílo č. OIN/000026/2018/DIL 
uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/416 /2018 ze dne 8. 10. 2018 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 125 

E-mail:   xxx 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Mgr. Petr Řezníček, starosta  telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: xxx 

    Ing. Soběslav Dušek         telefon: xxx  

  

Doručovací adresa:           MěÚ Chrudim 

                                         Odbor investic 

                                          Resselovo nám. 77 

                                         537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:           EL-VY spol. s r.o. 
 

Sídlo společnosti             Československé armády 218, 537 01 Chrudim   

     

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  xxx   

b)   technických  xxx    

c)   realizace  xxx 

      d)   stavbyvedoucí   xxx 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby   
  Číslo autorizace: xxx) 
 

Telefon:   xxx      

FAX:      xxx  

E-mail:   xxx   

IČ    49284479     

DIČ   CZ49284479                          

 

Bankovní spojení:  ČSOB Chrudim   

Číslo účtu:   3667214/0300  

 

    (dále jen zhotovitel) 
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Stavba:  „ZŠ Husova 9, Chrudim – zajištění bezbariérovosti školy - 

výtah“ 

 
1.3   Úvodní ustanovení: 

Dne 8. 6. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 

OIN/000026/2018/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“).  

 

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně: 

a) Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto: 

 
Termín zahájení 

stavebních prací 

Termín dokončení 

stavebních prací 

Datum 11. 6. 2018 30. 11. 2018 

b) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto: 

4.1.1 Smluvní cena:   
 

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21% 
Cena včetně 

DPH 

Původní cena 1.288.000 Kč 300.480 Kč 1.588.480 Kč 

Narovnání početní 

chyby v DPH 
1.288.000 Kč 270.480 Kč 1.558.480 Kč 

1.4  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1: 

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele 

 a dva pro objednatele.  

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech 

příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. 

č. 340/2015 Sb.  jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v 

případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci 

smluvní strany Město Chrudim. 

 

V  Chrudimi dne: 16. 10. 2018                                             V Chrudimi dne: 10. 10. 2018 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

            xxxx         xxxxx 

………………………………..    ……..……………………………… 

      Mgr. Petr Řezníček                            xxxxxx 

    starosta města Chrudimě                     jednatel společnosti 


