
„Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kladno“

Dodatek č.l
k realizační smlouvě č. 2018/0673/ODaS ze dne 28.5.2018

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem; nám, Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních; Mgr. Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických:
IČ; 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení:
v rc. u.:
(dále jen „objednátef')

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: zástupce Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

zástupce Petr Juna, kalkuíant odd. přípravy a kalkulací 
Zmocněnci dle plné moci ze dne 3.1.2018

ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
v rc. u.:

608 38 744 
CZ60838744

Kontaktní osoba: 
Email:
Telefon;
(vedoucí účastník)

a
AVE Kladno s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250 
se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, jednatelem

Ing. Radkem Krumlem, jednatelem .
IČ: 25085221
DIČ: CZ25085221
(druhý účastník) - íj

\
kteří jsou společníci společnosti: „Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno" dle 
smlouvy o společnosti ze dne 10.6.2017 se sídlem společnosti Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5. Originál smlouvy o společnosti, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění 
vedoucího člena, je součástí nabídky ze dne 23.8.2017.
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
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„Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kladno:‘

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 3 s názvem „Rekonstrukce komunikace 
v ul. Štefánikova, Kladno" dle uzavřené Rámcové smlouvy o dílo č. 
2018/0166/ODaS „Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území 
Statutárního města Kladna'' uzavřeli dne 28.5. 2018 smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva") se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minitendr.

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.

II.
Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah 
stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí 
Dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1

2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné 
dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH): - 385 728,00 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH): 1 629 569,00 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH: 1 243 841,00 Kč bez DPH

1. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo text odst. 1. 
nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla 
je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH): 12 537 488,50,- Kč
DPH 2 632 872,59,- Kč
Cena díla celkem s DPH 15 170 361,09,- Kč s DPH"

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změn.

i
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„Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kladno"

III. Závěrečná ustanovení

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb,, o 
registru smluv,

4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

5. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis vyhotovení 
Dodatku.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno ( objednatel ) je 
povinným subjektem v souladu se zákonem č, 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být 
zveřejněny,

7, Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za 
obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 
občanského zákoníku.

8, Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1
/\\ ’/ ,

U 10. 2018
V Kladné dne

Za objednatele: 
Statutární město Kladno

Ve Vinařících dne 12 *10- 2018

Za zhotovitele:
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.
jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno 
podepisuje dle čl V. odst. 5.7 smlouvy o společnosti 
ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

Ing.
Vedoucí účaštník
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Název stavby: Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova, Kladno Změnový list č.1
Příloha k dodatku č.1 SOD č. 2018/0631/ODaS Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Jednot

Č Kód Zkrácený popis M | Množství | cena (<č) | Celkem Množství | cena (Kč) | Celkem Množství | cena (Kč) | Celkem

Odpočet položek dle SoD -
Pokládka, včetně dodáni materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl 6 cm m2 1 2 9,00 375,CO 457 125,00 1 09), 00 375.00 409125 00 -128.00 375.00 -fiQ 000,0C

114
Výšková úprava uliční vpusti s usazením původní armatury úprava do hloubky 0,5 m (vybourání, vyzděňí)

ks '9,00 8 519.C0 161 642.00 4.00 6 518.00 34 072 00 -15.00 8 518,00 -127 770.0C

126

Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpésiky okrasných dřevin, včetr.é dcdávky kompletní (Sťomy 
alejové vysokokrr.cn/ pro osazováni ulic, se 2cmnÍTi bálem - velikost (obvod kmínku) -16-13 cm, výška 
nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubeni Jamek, výsadba d

ks '5,00 29 994, CO 449 910,00 0,00 29 994, DO 239 9S2 00 -7,00 29 994.00 -209 9S8.0C

0,00 0,DD 0 00 O.CQ 0,00 0,0C

-385 728,00
Přípočet položek dle SoD -

46 Podkladní vrstvy ze atěrkodrti ŠCA tloušťky 10 cm se zhutněním m2 4 538,00 114.00 517 332,00 6 643,00 114,00 757 302.00 2 105,CO 114 00 239 97D.DC

57
Odkopávky pezdpaženě p'o silnice v horninách iřídy 4. včetně naložení vý kopku, odvozu na skládku a 
skládkovného m3 169,72 860.Q0 145 954.90 380.22 860. DO 326 9«4 90 210.50 860 00 181 030.CC

73

Pokládka, včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - kostka velká žulová výška 8-12 cm („dlažební kosíka 
malá' s rozměrem coB/12, zahrnujíc nejbéžnéjší rozměr 8/10, výška je tudíž cca 10cm, 1l=cca 5,5m2 a objem 
cca 2730rr3/t)

m2 894,00 '. 523,00 1 361 562,00 l 022,00 1 523.00 1 556 506.00 128.00 1 523 00 194 944.DO

a? Dodávka a pokládka geo mříže z oolypropylenu s geoteKtilii min 50 kN/m m2 331,00 204, DO 77 724,00 3 081.00 204.00 628 524.00 2 700.CO 204 00 550 000,00

118
Zhotoveni nové uliční vpusti, včetně napqeni na kanalizaci v podmínkách stavebních uprav do nloubky 2 m a 
délky napejeni do 3m

ks
5,00 25 357.00 126 765,00 20,00 25 357,00 507 140 OC 15,CO 25 357 00 380 355.00

119 Dodádvka a uložen mříž s rámem - litina. D4DD (SQCJx500mm) ks 5,00 5 496.00 27 490.00 20.00 5 498.00 109 960 00 15.CO 5498 OC 62 470.00

1 629 569,00
Položky rozpočtu neobsazené v SoD

0,00 O.CO 0.00 0 00 Q,C0 0,00 0.30
I

0,00 0.00 0,00 Q0C O.CO 0.00 0,30
| “ 0,00 O.CO 0.00 0 00 O.CO 0.00 0,00

0,00

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2018/0673/QDaS 11 293 647,50 Rozdíl a odpočty bez DPH 1 243 841,00

DPH 21% 2 371 665,98 DPH 21% 261 206,61

Cena díla včetně DPH (v Kč) 13 665 313,48 Rozdíl včetně DPH 1 505 047,61

Cena díla ve znění dodatku č.1 12 537 488,50 Kč
DPH 21% 2 632 872,59 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH 15170 361,09 Kč
Zhotovitel/ dodavatel:
Firma

STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o. jako společníci společnosti: ''Strabag, 
AVE: Údržba komunikaci Kladno1' podepisuje dle dodatku č. 1, čl. II, 
bodu 2.1. písm. d) ke smlouvě
o společnosti ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

Podpis Datum

11 -ID- 21118
STRABAG

Schválil:________________________
Objednatel i investor:

STATUTÁRNÍ město kladno

Podpis ----------------------------—

tyf# Odbor doer- 
______________________ v_______ 222-5^4' :eb

'


